KEY	SUMMARY	STATUS [CHIL
COORDINFRA	Coordenação de Infra Estrutura	7.7% 61.5% 30
COORDINFRA-7	[InfraRedes2024] Manutenção e Expansão Infra Redes	IN PROGRESS
COORDINFRA-9	[HPE] Novo Contrato HPE (Subst 12/2020)	IN PROGRESS
COORDINFRA-1	[Cloud] Serviços Cloud com SERPRO	IN PROGRESS
COORDINFRA-2	[swCoreDC] Aquisição de Switches para Data Center	IN PROGRESS
COORDINFRA-6	[Voip]Contratação Suporte Telefonia VoIP	IN PROGRESS
COORDINFRA-21	[ExpansãoWIFI] Expansão da rede Wifi-Zone UFAM	IN PROGRESS
COORDINFRA-25	[CaptivePortal] Implantação Captive Portal Rede Ufam	IN PROGRESS
COORDINFRA-5	Aquisição e Renovação Licença Windows Server 2021 para Datacenter	PAUSADO
COORDINFRA-24	[AtualizaçãoDigifort] Atualização do Digifort para gerenciamento das ...	TO DO
COORDINFRA-20	Contratação do Serviço de Moodle Gerenciado - RNP	DONE
COORDINFRA-26	[VPN] Contratação da VPN	DONE
COORDINFRA-10	Renovação do Contrato do Serviço de Redes - 07/2022	DONE
COORDINFRA-4	HPE Contrato 30/2021	DONE
CPROJPROC	Coordenação de Proj. e Proc.	0% 35.7% 64.3
CPROJPROC-15	Gerenciamento de Pagamentos dos Contratos do CTIC	IN PROGRESS
CPROJPROC-4	PDTI - 2023/2025	IN PROGRESS
CPROJPROC-12	PDA	IN PROGRESS
CPROJPROC-8	Processos de Serviços de TIC	IN PROGRESS
CPROJPROC-1	Contratação UFRN	PAUSADO
CPROJPROC-11	[MatrizOcupacional]	DONE
CPROJPROC-10	[PlanoRiscosCTIC] Elaboração do Plano de Riscos CTIC	DONE
CPROJPROC-16	Projeto Implantação do 5S no CTIC	DONE
CPROJPROC-5	PDU	DONE
CPROJPROC-3	Plano de Ação de Integridade	DONE
CPROJPROC-2	Contratação Alura	DONE
CPROJPROC-9	PCA - 2024/2025	DONE
CPROJPROC-13	[GoogleWorkspaceUFAM] Renovação do Contrato Google Workspace ...	DONE
CPROJPROC-14	[RenovaçãoAVMB] Renovação do Contrato da AVMB	DONE
CSGINFO	Coordenação de Segurança	0% 100% 0%
CSGINFO-2	[PPSI] Programa de Privacidade e Segurança da Informação	IN PROGRESS
CSERVTIC	Coordenação de Serviços	0% 100% 0%
CSERVTIC-1	Aquisições Material de Consumo, Ferramentas e Instrumentos para Se...	IN PROGRESS
CSERVTIC-2	[CEC-UFAM] Implantação da Caixa de Entrada Colaborativa na UFAM	IN PROGRESS
COORDSISTE	Coordenação de Sistemas	10.7% 28.6%
COORDSISTE-34	PPSI	IN PROGRESS
COORDSISTE-23	[SAUIM-Ac]	IN PROGRESS
COORDSISTE-32	Assistencia Estudantil Contínua	IN PROGRESS
COORDSISTE-27	Petrvs	IN PROGRESS
COORDSISTE-15	RU - Cardápio Digital	IN PROGRESS
COORDSISTE-24	eCampus: Plano de Ensino e Oferta de Cursos	IN PROGRESS
COORDSISTE-7	Diploma Digital	PAUSADO
COORDSISTE-14	Atualização SEI 3.1 (com módulo Estatístico para Transforma Gov)	PAUSADO
COORDSISTE-33	PS Concursos	TO DO
COORDSISTE-31	Novo RU	TO DO
COORDSISTE-28	Implantação Arquivemática + Athom	TO DO
COORDSISTE-16	CENSO 2023	DONE
COORDSISTE-18	[AssistenciaEstudantil2024] Cronograma de Atividades	DONE
COORDSISTE-25	eCampus: Ajustes Histórico Pré-Impresso	DONE
COORDSISTE-19	[PolareUFAM]	DONE
COORDSISTE-26	[SISRU] Atualização do Sistema com validação do saldo	DONE
COORDSISTE-20	Calendário Acadêmico 2024/1	DONE
COORDSISTE-17	[SISU 2024] Ingresso: Matricula Institucional	DONE
COORDSISTE-22	[eCampusProjetosPIBIC]	DONE
COORDSISTE-6	[AssistênciaEstudantil2023]	DONE
COORDSISTE-21	PSMus	DONE
COORDSISTE-10	SIE - Grad. Matrícula	DONE
COORDSISTE-1	SISU2023 - Matricula Institucional, Manifestação de Interesse e Reofer...	DONE
COORDSISTE-2	PSC2023 - Matricula Institucional, Manifestação de Interesse e Reoferta	DONE
COORDSISTE-3	PSEAD2023 - Matricula Institucional, Manifestação de Interesse e Reof...	DONE
COORDSISTE-4	PSEMUS2023 - Matricula Institucional, Manifestação de Interesse e Re...	DONE
COORDSISTE-5	PSI-SISU2023 - Matricula Institucional, Manifestação de Interesse e Re...	DONE
COORDSISTE-8	SIE - Atualização do Sistema	DONE
PLANGEST	Planejamento e Gestão	100% 0% 0%
PLANGEST-1	Prédio do CTIC	TO DO
PLANGEST-2	Conectividade Fora de Sede	TO DO
PLANGEST-6	[cereeg]	TO DO
PLANGEST-7	[souGovFrequencia]	TO DO
PLANGEST-8	[MonitoraAudIn]	TO DO
PLANGEST-9	[STA-UFAM] Revisão e Atualização do Sistema de Transparência Ativa	TO DO