

RELATÓRIO DE CUMPRIMENTO DO OBJETO

Nº do convênio: TED 82/2018 Nome da Instituição: Universidade Federal do Amazonas

PERÍODO DO RELATÓRIO¹

De: 05.10.2018 Até: 17.04.2020

EXECUÇÃO DO PLANO DE TRABALHO

Meta: **QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS**

Etapa: Elaboração do Projeto e consulta pública	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	1	1	1	R\$ 36.000,00 (bolsas para 3 coordenadores gerais UFAM por 3 meses) R\$ 6.000,00 (bolsas para apoio técnico por 3 meses) R\$ 16.000,00 (8 passagens) R\$ 5.538,00 (20 diárias)	R\$ 44.000,00 (11 bolsas de coordenadores gerais) R\$ 12.000,00 (6 bolsas para apoio técnico) R\$ 16.187,11 (passagens dos coordenadores para reunião em Brasília) R\$ 4.820,30 (18 diárias dos coordenadores para reunião em Brasília)

Relato da execução da etapa²:

O projeto técnico "Inquérito Epidemiológico Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas no Brasil" foi elaborado por um Grupo de Trabalho, coordenado pela Coordenação Geral de Atenção Primária à Saúde Indígena (CGAPSI/DASI/SESAI/MS) e Coordenação Geral de Saúde Bucal (CGSB/DAB/SAS/MS), no âmbito do Ministério da Saúde. O Grupo de Trabalho contou com representantes da CGAPSI, da CGSB, do Departamento de Ciência e Tecnologia (DECIT/SCTIE/MS), de instituições de ensino e pesquisa e de profissionais dos Distritos Sanitários Especiais Indígenas (DSEI). Foram realizadas duas reuniões presenciais em Brasília (5-6/04 e 29-30/05/17) e três reuniões *on line* (19/04, 15/05 e 14/06/17), além de trocas de informações por e-mail, até a elaboração da versão preliminar do projeto, que foi disponibilizado para consulta pública no período de 28 de agosto de 2017 a 30 de setembro de 2017, pelo link <http://portalms.saude.gov.br/aceso-a-informacao/participacao-social/29354-consultapublica-projeto-tecnico-do-inquerito-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenasinsbpi> (ANEXO 20). Após assinatura do Termo de Execução Descentralizada de Recursos (TED) N. 82/2018, celebrado entre a União Federal por meio do Ministério da Saúde e a Fundação Universidade do Amazonas, publicado no DOU em 05 de outubro de 2018 (ANEXO 4), a equipe técnico científica constituída pelo pesquisadores Maria Augusta Bessa Rebelo-UFAM (Coordenadora), Ana Paula Corrêa de Queiroz Herkrath- UFAM, Gabriel Côrtes- SESAI/MS, Helder Henrique Costa Pinheiro-UFPA, Livia Maria Almeida Coelho de Souza- MS, Paulo Capel Narvai-USP, Rui Arantes-Fiocruz, Selma Aparecida Chaves Nunes-UESB e Soraya Leal-UNB fizeram análise do resultado da consulta

pública e um relatório consolidado que foi disponibilizado no site do Ministério da Saúde <http://portalms.saude.gov.br/acesso-a-informacao/participacao-social/45207-relatorio-da-consulta-publica-do-projeto-tecnico-inquerito-epidemiologico-nacional-da-saude-bucal-dos-povos-indigenas-no-brasil-2020> (ANEXO 21).

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:
[ANEXOS 4, 20 e 21](#)

Meta: **QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS**

Etapa: **Apreciação e anuência do Projeto no FPCONDISI**

Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relato da execução da etapa²:

O projeto técnico do “Inquérito Nacional da Saúde Bucal dos Povos Indígenas” foi previamente apresentado na 21ª Reunião Ordinária do Fórum de Presidentes de Conselhos Distritais de Saúde Indígena – FPCONDISI em 6 de julho de 2017 (ANEXO 22)

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:
[ANEXO 22](#)

Meta: **QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS**

Etapa: **Submissão do projeto ao CONEP**

Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relato da execução da etapa²:

O projeto foi submetido ao Comitê de Ética em Pesquisa da Universidade Federal do Amazonas (CEP-UFAM) em 10.10.2019, CAAE 21346419.0.0000.5020, tendo sido aprovado e encaminhado à Comissão nacional de Ética em Pesquisa-CONEP com aprovação (ANEXO 8). Vale ressaltar que para submissão nos comitês citados acima, o projeto foi encaminhado previamente para análise de mérito no CNPq (ANEXO 9), em 22.07.2019 e também encaminhado à FUNAI em 26.09.2019, para solicitação de acesso à terras indígenas (ANEXO 10).

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

Etapa: Pré-teste dos instrumentos e finalização dos instrumentos de coleta de dados

Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
1	1	0	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relato da execução da etapa²:

Como o software não foi desenvolvido e finalizado, os testes planejados não foram executados.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS

Etapa: Desenvolvimento e instalação de software específico para a entrada de dados nos aparelhos que serão utilizados para a coleta de dados

Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
1	1	0	R\$ 936.416,00 (software) R\$ 28.000,00 (14 bolsas apoio técnico)	R\$ 6.000,00 (3 bolsas apoio técnico)

Relato da execução da etapa²:

Para a informatização do estudo da situação da saúde bucal da população indígena brasileira através do Inquérito Nacional Da Saúde Bucal Dos Povos Indígenas, foi planejado o investimento em um novo SISTEMA, com a contratação de empresa especializada na prestação de serviços de desenvolvimento, integração, suporte técnico, treinamento, manutenção de sistemas web e aplicativos para dispositivos móveis com acesso à internet. Para viabilizar essa informatização, seria necessário um processo licitatório.

Conforme estabelecido na Lei N. 8.958 e no Decreto Nº 7.423, foi celebrado contrato entre a UFAM e fundação de apoio FAEPI-IFAM com a finalidade de apoio ao projeto, inclusive na gestão administrativa e financeira, criando condições mais propícias para o estabelecimento de relações da UFAM com o ambiente externo. Nesse processo, a FAEPI-IFAM viabilizou a elaboração e publicação do Edital, para posterior contratação da empresa prestadora desse serviço.

Em virtude da necessidade de conhecimentos técnicos relacionados à área de tecnologia de informação, foi contratado o servidor Prof. Dr. Alexandre Passito, do Instituto de Computação da UFAM, para prestar apoio técnico ao projeto. Foi realizado o pagamento de três bolsas, nos meses de 12/2019, 01/2020 e 02/2020, conforme relatórios técnicos encaminhados à Fundação de Apoio FAEPI-IFAM. Nesse período, foi desenvolvido um detalhado termo de referência (anexado ao edital), com justificativa de contratação e todos os pré-requisitos mínimos específicos para garantir que os serviços e produtos contratados atendessem satisfatoriamente as necessidades do projeto.

Baseado nesse levantamento inicial e também numa pesquisa prévia de mercado, foi elaborado o edital para a seleção pública de fornecedores. O Edital foi publicado no dia 12 de março de 2020.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

ANEXO14

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS

Etapa: Entrega dos manuais instrutivos

Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
1	1	1	R\$ 79.200,00 (bolsas para 6 coordenadores por 6 meses)	R\$ 19.800,00 (11 bolsas para coordenadores regionais)

Relato da execução da etapa²:

Para guiar e padronizar um trabalho tão abrangente, coletando dados aproximadamente 65.000 indígenas de todo território nacional, e tão complexo, diante da grande diversidade sociocultural e das mais diversas condições de vida e saúde, houve a necessidade da elaboração de manuais muito bem estruturados.

Para participar desse processo construtivo, todos os coordenadores, gerais e regionais, dedicaram-se a desenvolver manuais que viabilizassem o Inquérito Nacional Da Saúde Bucal Dos Povos Indígenas, sempre considerando as especificidades dos povos indígenas brasileiros. Agregando conhecimentos acadêmicos, epidemiológicos e antropológicos, os coordenadores desenvolveram manuais que seriam, posteriormente,

aplicados nos processos de treinamento, calibração e pesquisa de campo.

Destacamos aqui o exaustivo trabalho dos participantes do projeto para antever possíveis dificuldades técnicas e logísticas, elaborando instrumentos que atendessem às demandas epidemiológicas, mas que também considerassem as peculiaridades socioculturais dos diferentes povos indígenas. Assim como a elaboração de minuciosas instruções para que os 34 instrutores recebessem treinamento apropriado para serem capazes de coordenar os processos de treinamento e calibração de 473 cirurgiões-dentistas e 430 auxiliares de saúde bucal, distribuídos pelos 34 DSEIs do território nacional. Os manuais de calibração e da equipe de campo estavam finalizados, aguardando as especificações relacionadas ao aplicativo.

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

Meta: QUALIFICAÇÃO DO PROJETO E ELABORAÇÃO DOS MANUAIS

Etapa: Apresentação e anuência do projeto nos CONDISI	Indicador Físico			Valor da Etapa (R\$)	
	Unidade	Quantidade Prevista	Quantidade Executada	Valor Previsto	Valor Executado
	1	1	1	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Relato da execução da etapa²:

Conforme determinado no plano de trabalho, foram iniciadas as apresentações do Projeto no CONDISI de cada DSEI. O Inquérito foi apresentado e obtivemos as anuências em 24 CONDISI, a saber:

1. ALTO RIO JURUÁ
2. ALTO RIO NEGRO
3. ALTO RIO SOLIMÕES
4. ARAGUAIA
5. BAHIA
6. CEARÁ
7. CUIABÁ
8. GUAMÁ-TOCANTINS
9. INTERIOR SUL
10. KAIAPÓ DO MATO GROSSO
11. KAIAPÓ DO PARÁ
12. LESTE DE RORAIMA
13. MANAUS
14. MARANHÃO
15. MATO GROSSO DO SUL
16. MÉDIO RIO PURUS
17. MÉDIO RIO SOLIMÕES E AFLUENTES
18. MINAS GERAIS E ESPÍRITO SANTO
19. PORTO VELHO
20. POTIGUARA
21. RIO TAPAJÓS
22. TOCANTINS
23. VILHENA
24. XAVANTE

Indicação do(s) nome(s) do(s) arquivo(s) contendo a comprovação da etapa³:

ANEXO 23

OBS.: As seguintes etapas, previstas no Projeto de Trabalho, não foram executadas.

- Definição dos Planos de Trabalho por DSEI
- Treinamento dos instrutores
- Treinamento dos Examinadores
- Estudo Piloto
- Coleta de dados e monitoramento nos DSEI
- Monitoramento da Coleta de dados
- Análise de dados
- Relatório Final
- Devolutiva ao controle social e DSEI

1. Em caso de relatório final, o período deverá ser o de toda a vigência do convênio.
2. Descrever os resultados obtidos em cada etapa e discutir sobre as ações executadas. Apresentar as dificuldades encontradas e as formas de superação, quando for o caso.
3. As comprovações encaminhadas em Relatório(s) Parcial(is) não precisam ser anexadas novamente no Relatório Final, apenas citadas nas Etapas correspondentes. Exemplos de comprovações: listas de presença, registro fotográfico, ata de reunião, relatórios técnicos, material didático, material de divulgação, entre outros

Observação: Replicar os campos conforme a quantidade de Metas e Etapas