

KEY	SUMMARY	STATUS [CHILDR...	PROGRESS	
COORDINFRA	Coordenação de Infra Estrutura	6.7% 80% 13.3%		
COORDINFRA-7	[InfraRedes2024] Manutenção e Expansão Infra Redes	IN PROGRESS		
COORDINFRA-9	[HPE] Novo Contrato HPE (Subst 12/2020)	IN PROGRESS		
COORDINFRA-26	[VPN] Contratação da VPN	IN PROGRESS		
COORDINFRA-20	Contratação do Serviço de Moodle Gerenciado - RNP	IN PROGRESS		
COORDINFRA-1	[Cloud] Serviços Cloud com SERPRO	IN PROGRESS	90	
COORDINFRA-2	[swCoreDC] Aquisição de Switches para Data Center	IN PROGRESS	50	
COORDINFRA-8	[ArCondPrecisao] Aquisição Ar-Condicionado de Precisão para o DC	IN PROGRESS		
COORDINFRA-6	[Voip]Contratação Suporte Telefonia VoIP	IN PROGRESS		
COORDINFRA-21	[ExpansãoWIFI] Expansão da rede Wifi-Zone UFAM	IN PROGRESS		
COORDINFRA-23	[nobreaksRack] Contratação Manutenção ou Substituição	IN PROGRESS		
COORDINFRA-24	[AtualizaçãoDigifort] Atualização do Digifort para gerenciamento das ca...	TO DO		
COORDINFRA-25	[CaptivePortal] Implantação Captive Portal Rede Ufam	IN PROGRESS		
COORDINFRA-5	Aquisição e Renovação Licença Windows Server 2021 para Datacenter	PAUSADO		
COORDINFRA-10	Renovação do Contrato do Serviço de Redes - 07/2022	DONE		
COORDINFRA-4	HPE Contrato 30/2021	DONE		
CPROJPROC	Coordenação de Proj. e Proc.	33.3% 46.7% 20%		
CPROJPROC-1	Contratação UFRN	TO DO	10	
CPROJPROC-12	PDA	TO DO		
CPROJPROC-3	Plano de Ação de Integridade	DONE		
CPROJPROC-4	PDTI - 2023/2025	IN PROGRESS		
CPROJPROC-5	PDU	DONE	100	
CPROJPROC-6	Governança (c/ Prioridades SGD)	100% 0% 0%		
CPROJPROC-2	Contratação Alura	DONE	90	
CPROJPROC-9	PCA - 2024/2025	IN PROGRESS		
CPROJPROC-10	[PlanoRiscosCTIC] Elaboração do Plano de Riscos CTIC	TO DO		
CPROJPROC-11	[MatrizOcupacional]	IN PROGRESS		
CPROJPROC-13	[GoogleWorkspaceUFAM] Renovação do Contrato Google Workspace UF...	IN PROGRESS		
CPROJPROC-14	[RenovaçãoAVMB] Renovação do Contrato da AVMB	IN PROGRESS		
CPROJPROC-15	Gerenciamento de Pagamentos dos Contratos do CTIC	IN PROGRESS		
CPROJPROC-16	Projeto Implantação do 5S no CTIC	IN PROGRESS		
CSGINFO	Coordenação de Segurança	0% 100% 0%		
CSGINFO-2	[PPSI] Programa de Privacidade e Segurança da Informação	IN PROGRESS		
CSERVITIC	Coordenação de Serviços	0% 50% 50%		
CSERVITIC-1	Aquisições Material de Consumo, Ferramentas e Instrumentos para Serv...	DONE		
CSERVITIC-2	[CEC-UFAM] Implantação da Caixa de Entrada Colaborativa na UFAM	IN PROGRESS		
COORDSISTE	Coordenação de Sistemas	9.5% 42.9% 47.6%		
COORDSISTE-18	[AssistenciaEstudantil2024] Cronograma de Atividades	IN PROGRESS	0	
COORDSISTE-20	Calendário Acadêmico	IN PROGRESS	20	
COORDSISTE-7	Diploma Digital	IN PROGRESS		
COORDSISTE-17	[SISU 2024] Ingresso: Matrícula Institucional	IN PROGRESS		
COORDSISTE-16	CENSO 2023	IN PROGRESS		
COORDSISTE-19	[PolareUFAM] Instalação do Ambiente Polare na UFAM	IN PROGRESS		
COORDSISTE-15	RU - Cardápio Digital	IN PROGRESS		
COORDSISTE-23	[SAUIM-Ac]	IN PROGRESS		
COORDSISTE-25	eCampus: Ajustes Histórico Pré-Impresso	TO DO		
COORDSISTE-24	eCampus: Refatoração do Plano de Ensino e Oferta de Cursos	TO DO		
COORDSISTE-14	Atualização SEI 3.1 (com módulo Estatístico para Transforma Gov)	PAUSADO		
COORDSISTE-22	[eCampusProjetosPIBIC]	DONE		
COORDSISTE-6	[AssistênciaEstudantil2023]	DONE		
COORDSISTE-21	PSMus	DONE		
COORDSISTE-10	SIE - Grad. Matrícula	DONE		
COORDSISTE-1	SISU2023 - Matrícula Institucional, Manifestação de Interesse e Reoferta	DONE		
COORDSISTE-2	PSC2023 - Matrícula Institucional, Manifestação de Interesse e Reoferta	DONE		
COORDSISTE-3	PSEAD2023 - Matrícula Institucional, Manifestação de Interesse e Reofer...	DONE		
COORDSISTE-4	PSEMUS2023 - Matrícula Institucional, Manifestação de Interesse e Reof...	DONE		
COORDSISTE-5	PSI-SISU2023 - Matrícula Institucional, Manifestação de Interesse e Reof...	DONE		
COORDSISTE-8	SIE - Atualização do Sistema	DONE	1	
PLANGEST	Planejamento e Gestão	100% 0% 0%		
PLANGEST-1	Prédio do CTIC	TO DO		
PLANGEST-2	Conectividade Fora de Sede	TO DO		
PLANGEST-6	[cereeg]	TO DO		
PLANGEST-7	[souGovFrequencia]	TO DO		
PLANGEST-8	[MonitoraAudIn]	TO DO		
PLANGEST-9	[STA-UFAM] Revisão e Atualização do Sistema de Transparência Ativa	TO DO		

