



# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

#### 1. Acessar o Painel de Bordo e clicar em UNIDADES







## **Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco**

### 2. Acessar o Filtro PLANO DE GESTÃO DE RISCOS e selecionar o Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025

욙 Painel de bordo	UNIDADES			CADASTRAR N	OVA UN	IDADE
🎐 Políticas		PLANO DE GESTÃO DE RISCO				
I Planos de gestão de risco	Pesquisa X Q	Exibir todas				
• Unidades		Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025 Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023				
🛓 Relatórios	NOME DA UNIDADE	PLANO DE GESTÃO DE RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AÇÕES		
	Arquivo Central	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Marcos Araujo Silva	1		>
	Assessoria de Comunicação	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Ana Carla dos Santos Souza	1		>
	Assessoria de Relações Internacionais e Interinstitucionais	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Artemis De Araujo Soares	1		>
	Auditoria Interna	Plano de Gestão de Riscos e Integridade da UFAM 2021-2023	Dinorvan Fanhaimpork	1	T	>





### **Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco**

#### **3.** Identificar e selecionar a **UNIDADE**, clicando sobre a unidade

🕒 Painel de bordo	UNIDADES			CADASTRAR NOVA UNIDADE
⊵ Políticas				
⊨ Planos de gestão de risco	NOME DA UNIDADE	PLANO DE GESTÃO DE RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	AÇÕES
Unidades	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Angela Neves Bulbol de Lima	
🛓 Relatórios	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE ENSINO DE GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	David Lopes Neto	<b>Z H</b> >
	Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE EXTENSÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Almir Oliveira de Menezes	<b>Z H</b> >
	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE GESTÃO DE PESSOAS	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Gutemberg Sousa Dos Santos	<b>Z I N</b>
	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE INOVAÇÃO TECNOLÓGICA	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Jamal da Silva Chaar	Z I N
	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Adriana Malheiros Alle Marie	<b>Z H</b> >
	Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	Plano de Gestão de Riscos da UFAM 2024-2025	Maria da Gloria Vitorio Guimaraes	<b>Z H</b> >
	Página 1 de 1 Mostrar até: 50 itens 💙			Anterior Próximo





4. Identificar e selecionar a Aba RISCOS para a inserção dos riscos; clicar em CADASTRAR NOVO RISCO
 Observação: Caso a unidade tenha processos atribuídos a subunidades, <u>deve-se primeiro acessar a Aba SUBUNIDADES</u> para inserir os riscos vinculados aos processos das subunidades

ForRisco ≡	Q	€ ForPDI	ForRisco	dministrador driano Falcão Carvalho 🖕 🌲 🛛
😫 Painel de bordo	PLANO 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO	TO INSTITUCIONAL		
Políticas				
Planos de gestão de risco	INFORMAÇÕES GERAIS SUBUNIDADES PROCESSOS RISCOS			
Unidades	RISCOS PESQUISAR PROCESSOS VÍNCULO COM PDI			CADASTRAR NOVO RISCO
Relatórios	Pesquisa Sem processos vinculados 💌 Sem eixos ou objetivos v	nc • X Pesquisar		
	NOME DO RISCO 1 RESPONSÁVEL TÉCNICO 1	GESTOR 1	RESPOSTA AO RISCO 🚺	AÇÕES
	N3o há reg	stros		
	Página 0 de 0 Mostrar até: 50 itens 👻			Anterior Práximo





5. Preencher os campos disponíveis relativo aos elementos que compõe o Risco: Nome do Risco; Gestor (Gestor de Risco) e

#### **Responsável Técnico (Agente Setorial)**

**Observação:** CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO do RISCO deixar em branco

♣ ForRisco	(C) LAME	Administrador Administrador 🖕 🌲 🕞
🚱 Painel de bordo	NOVO RISCO	CANCELAR SALVAR
🌛 Politicas		
≡ Planos de gestão de risco	RISCO	
• Unidades	RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
🛓 Relatórios	NOME DO RISCO* Lentidão para atendimento quanto a identificação, análise, construção e modelagem de processos na UFAM	
	CÓDIGO DE IDENTIFICAÇÃO DO RISCO	
	GESTOR* Thiago Marinho de Sousa	RESPONSÁVEL TÉCNICO* Adriano Falcão Carvalho





6. Preencher os campos disponíveis relativo aos elementos que compõe o Risco: Causa; Consequência; Probabilidade; Impacto; Periodicidade do Monitoramento e Tipo

🕒 Painel de bordo	← NOVO RISCO CANCELAR SALVAR
Políticas	
I≡ Planos de gestão de risco	RISCO
• Unidades	RISCO PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Le Relatórios	CAUSA(5)* Sans Serif : Normal : BIUSA A E E E E C & O ? + Z X, X' + T Inexistencia de normativo institucional sobre a obligatoriedade de processos, Número de servidores insuficientes, Faita de capacitação, Auséncia de material adequado para orientação CONSEQUENCIA(5): Sans Serif : Normal : BIUS A E E E E E & O ? + + Z X, X' + T Desconhecimento dos Processos-Chaves da Instituição, Faita de padronização de atividades e procedimentos. Aumento dos custos operacionais por descumptimento de itens e prazos PROBABILIDADE* MEDIA • U PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO* Trimestral • U PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO*





7. Preencher os campos disponíveis relativo aos elementos que compõe o Risco: **Resposta ao Risco** e **Selecionar a tipologia do Risco** 

**Observação:** Caso o risco tenha relação com mais de uma tipologia, poderá ser selecionado até três tipologias

🔥 Painel de bordo	NOVO RISCO	CANCELAR SALVAR
Politicas	RISCO	
<ul> <li>risco</li> <li>Unidades</li> </ul>	RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
Ł Relatórios	RESPOSTA AO RISCO  Mitigar  NÍVEL ORGANIZACIONAL  Não informado   Risco Operacional  Disco de inverse faceutação de desta	
	Risco legal     Risco financeiro/orçamentário     Risco de Integridade     Outras	
		GESTÃO DE RISCOS



# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

7.1 Selecionar o NÍVEL ORGANIZACIONAL

#### Observação:

Nível ESTRATÉGICO - Riscos oriundos de Objetivos Estratégicos do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI)

Nível TÁTICO ou OPERACIONAL - Riscos oriundos de Objetivos do Plano de Desenvolvimento da Unidade (PDU) ou Processos mapeados

RISCO		
RISCO		DEPI - DEPARTAMENTO DE ESTRUTURAÇÃO E PROCESSOS INSTITUCIONAIS
PROBABILIDADE*	IMPACTO"	
BAXA	BAIXO	•
PERIODICIDADE DO MONITORAMENTO*	TIPO*	
Semestral	▼ Ameaça	•
RESPOSTA AO RISCO 🚺 Mitigar	•	
NİVEL ORGANIZACIONAL		
Tático		
Não informado Operacional Tático Estratégico		
		DA LIFAM



# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8. Atribuir nos campos:

RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI) - Inserir o Objetivo Estratégico do PDI relacionado ao Risco

**RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO** - Inserir a META relacionada ao Risco

**RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO** - Inserir a AÇÃO relacionada ao Risco, se houver





Departamento de Estruturação e Processos Institucionais | DEPI

**8.1** Realizar nos campos:

### Para o RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI), clicar em INCLUIR VÍNCULOS

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco ao Objetivo Estratégico correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Objetivo Estratégico

Cadastrar vínculo a um objetivo estratégico do PDI (Plataforma PDI)			
Objetivo estratégico do PDI		processo	
	1. Elevar os conceitos dos cursos de graduação		
	2. Estabelecer áreas estratégicas para expansão dos cursos		
	3. Apoiar a inserção do discente no mercado de trabalho		
	4. Estimular a Mobilidade Nacional (intra) e Internacional		
	5. Reduzir a evasão e retenção de discentes na graduação		





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.1 Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Objetivos Estratégicos do PDI
- Selecionar o Objetivo Estratégico correspondente
- Clicar em Salvar







# **Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco**

8.1 Observar que o Objetivo Estratégico selecionado estará vinculado ao Risco proposto

🕒 Painel de bordo	← EDITAR RISCO	CANCELAR SALVAR
🌛 Políticas		
	RISCO	
• Unidades	RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL
🛃 Relatórios		
	RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO	×
	Não há registros cadastrados	
	RISCO VINCULADO A UM EIXO DO PDI (PLATAFORMA PDI)	×
	Não há registros cadastrados	
	RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)	× .
	2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da	





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

**8.2** Realizar nos campos:

#### Para o RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO, clicar em INCLUIR VÍNCULOS

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco ao Objetivo do Processo correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Objetivo do Processo

bjeti	ivo do processo	processo X Q
ínculo	os incluídos	0/290 vínculos selecionados
	Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	Solicitação de passagens e diárias
_	É importante saber se a empresa deseja ou não renovar o contrato com tempo hábil para realização de nova licitação (se necessária); Manter cobertura contratual para atendimento das demandas da Universidade	Gestão do contrato de hospedagem e passagem
2	Atualização contínua da estrutura organizacional nos Sistemas da Universidade (SIE e SEI) e do Governo Federal (SIORG e EORG)	Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.
	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional.	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
2	M2 – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

**8.2** Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Objetivos do Processo
- Selecionar o Objetivo do Processo correspondente
- Clicar em Salvar

Cadastr	ar vínculo a um objetivo do processo	
Objeti	vo do processo	processo 🗙 Q
elabor	is incluidos – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e admi ação dos fluxos de processos organizacionais.	1/28 vinculos selecionados nistrativas que apresentarem proposta para a
0	Atender em 90% os processos de solicitação de passagens e diárias	Solicitação de passagens e diárias
0	M1 - Análise contínua e emissão de parecer para propostas de reestruturação organizacional.	implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição
۵	M2 – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que apresentarem proposta para a elaboração dos fluxos de processos organizacionais.	implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da instituição
0	Elaborar PDI 2026-2030 a partir de 04/2024	Avallar o PE e revisar o Plano de Deservolvimento institucional (PDI), por melo de um processo participativo.
0	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações précioas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxilio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UEMA que podem ocorrer inclusão do formulário Declaração de Nepotismo nos processos de nomeação/designa ção de cargo de direção ou função de configue, nas contratações de estagios não obrigatórios e para situações de movimentação interna e alocação de pessoal.	Elaboração de Manual Interno com orientações sobre situações prísicas de nepotismo e conflito de interesse (concessão de cargos ou vantagens em troca de apoio ou auxilio, para combater o abuso de poder ou posição em favor de interesses privados) na UFAM q
Página 1	de 6	Anterior 1 2 3 ··· 6 Préximo CANCELAR SALVAR





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.2 Observar que o Objetivo do Processo selecionado estará vinculado ao Risco proposto

♣ ForRisco	Q	Administrador Adriano Falcão Carvalho 🗸 🌲	(
Painel de bordo Políticas	← EDITAR RISCO	CANCELAR SALVAR	
 I≡ Planos de gestão de risco	RISCO		
• Unidades	RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL	
Relatorios	RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO	×	
	PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	ogetivo ASOCIADO M2 – Apolo contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que	
		INCLUIR VÍNCULOS	





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

**8.3** Realizar nos campos:

### Para o RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO (se houver), clicar em INCLUIR VÍNCULOS

- Será disponibilizada uma Janela em que será possível vincular o Risco a uma Atividade do Processo correspondente;
- Na parte superior inserir uma palavra para auxiliar na busca do Processo

Ativida	ade do processo	processo 🗙 🔍	
Vínculo	s incluídos	0 vínculos selecionados	
	Solicitação de passagens e diárias		
	Gestão do contrato de hospedagem e passagem		
	Aperfeiçoar os fluxos administrativos em todos os níveis da gestão.		
	Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da Instituição		
	Fortalecer os Controles Internos institucionais.		
Página 1	de 45 Anterior 1 2	3 *** 45 Próximo	
	CANCELAR	SALVAR	



# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

8.3 Realizar nos campos:

- Ao inserir a palavra e clicar na lupa, serão apresentados os Processos
- Selecionar o Processo correspondente e inserir a(s) ação(ações) desenvolvida(s) ou atividades do processo
- Clicar no Processo para cada nova ação ou atividade
- Clicar em Salvar



**GESTÃO DE RISCOS** 

DA UFAM





## **Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco**

8.4 Observar que a Atividade do Processo selecionada estará vinculada ao Risco proposto

← EDITAR RISCO		CANCELAR	SALVAR
RISCO			
RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - 1	PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO INSTI	TUCIONAL
RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO			~
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os niveis da In	лтирас Associaa. 1. Planejar as iniciativas, condições, etapas e prazos para o lev		
Piocesso Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	лтибнос логосном 2. Definir o cronograma de atuação para a execução das etapas		
Plocesso Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	лтичног логосини. 3. Executar as etapas previstas, registrando em relatórios e atas		
		INCLUIR VÍN	culos





# Cadastrar Riscos na Plataforma ForRisco

9. Observar nos campos:

A identificação dos itens selecionados em **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)**, **RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO** e **RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO** Clicar em **SALVAR** 

← EDITAR RISCO	CANCELAR	SALVAR
RISCO		
RISCO	PROPLAN - Plano 2024-2025 - PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E DESENVOLVIMENTO IN:	STITUCIONAL
RISCO VINCULADO A UMA ATIVIDADE DO PROCESSO		~
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	атномо Associada 1. Planejar as iniciativas, condições, etapas e prazos para o lev	
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	атиколог лозосилол 2. Definir o cronograma de atuação para a execução das etapas	
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	атмоног изосина. 3. Executar as etapas previstas, registrando em relatórios e atas	
RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO DO PROCESSO		~
PROCESSO Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da In	оајстио изгосиво M2 – Apoio contínuo às unidades acadêmicas e administrativas que	
RISCO VINCULADO A UM OBJETIVO ESTRATÉGICO DO PDI (PLATAFORMA PDI)		~
2. Implantar a gestão avançada de processos em todos os níveis da		





**10.** A página retornará a <u>área de informações da Unidade</u>, de modo que na Aba **Riscos**, será possível Identificar as informações relativas a: **Nome do Risco**, **Responsável Técnico (Agente Setorial)** e **Gestor (Gestor de Riscos)** 

50 C	No. 19				
- de gestão de	INFORMAÇÕES GERAIS SUBUNIDADES	PROCESSOS RISCOS			
les	RISCOS PESQUISAR	PROCESSOS VÍNCULO COM F	PDI		CADASTRAR NOVO RISC
ios		Selecione um processo 🔹 Selecione um r	nivel 🔹 🗙 Pesquisar		
	NOME DO RISCO	RESPONSÁVEL TÉCNICO	GESTOR 1	RESPOSTA AO RISCO 🚯	AÇÕES
	Lentidão para atendimento quanto a identificação, análise, modelagem de processos na UFAM	construção e Adriano Falcão Carvalho	Thiago Marinho de Sousa	Mitigar	e # 2 1
	Página 1 de 1 Mostrar até: 50 itens 👻				Anterior 3

