UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA GERAL

15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 BLOCO 3 101.132,24 84.402,06 178.531,54 375.249,41 320.869,26 273.011,19 61,6 1.333.195,69
02 INSTALACOES EXTERNAS 35.501,79 110.725,92 41.182,87 18.266,42 95 205.677,00
03 ESTACIONAMENTO 2 16.308,55 18.794,44 16 35.102,99
04 SUBESTACAO 2 845,35 44.277,86 64.674,07 4.814,04 53 114.611,32
05 RESERVATORIO 78.350,65 57.319,27 56.036,90 89 191.706,81
06 IMPLANT. E SERVICOS COMPLEMENTARES 59.547,93 25.137,15 39 84.685,08
07 ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE 27.718,96 29.867,72 34.266,50 41.736,63 34.189,83 30.010,98 9,1 197.790,63
SUBTOTAL 303.096,91 326.592,83 374.691,87 456.375,04 373.853,54 328.159,33
SUBTOTAL ACUMULADO 303.096,91 629.689,74 1.004.381,61 1.460.756,66 1.834.610,19 2.162.769,52 100 2.162.769,52




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

BLOCO 3

15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 PAREDES E DIVISORIAS 4.101,06 4.101,06 06 8.202,11
02 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 39.857,66 59.786,49 75 99.644,15
03 FERRAGENS 7.142,16 05 7.142,16
04 VIDROS 144.779,61 62.048,40 15,5 206.828,01
05 COBERTURA 10.398,61 08 10.398,61
06 REVESTIMENTO 7.520,30 1.880,07 0,7 9.400,37
07 FORROS 9.157,76 07 9.157,76
08 PINTURAS 18.094,97 72.379,89 90.474,87 136 180.949,73
09 PAVIMENTACOES 20.132,54 15 20.132,54
10 ELEMENTOS DE GRANITO 18.527,90 14 18.527,90
1 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 11.600,19 11.600,19 17 23.200,38
12 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 22.920,66 17 22.920,66
13 INSTALAGOES HIDRAULICAS 705,50 01 705,50
14 INSTALAGOES SANITARIAS 3.308,95 02 3.308,95
15 INSTALACOES ELETRICAS 124.169,85 165.559,80 124.169,85 31,0 413.899,50
16 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES 26.057,08 26.057,08 13.028,54 49 65.142,69
17 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 17.914,15 17.914,15 2,7 35.828,29




18 INSTALACOES DE SPDA 5.543,16 04 5543,16
19 IMPERMEABILIZACAO 34.859,26 26 34.859,26
20 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 110.373,09 83 110.373,09
21 BANCADAS 3.381,59 3.381,59 2.254,40 2.254,40 08 11.271,98
22 URBANIZAGAO 16.045,50 16.045,50 2,4 32.091,00
23 ESTRUTURA DO POCO DO ELEVADOR 1.100,37 2567,52 03 3.667,89

SUBTOTAL 101.132,24 84.402,06 178.531,54 375.249,41 320.869,26 273.011,19

SUBTOTAL ACUMULADO 101.132,24 185.534,29 364.065,83 739.315,23 1.060.184,50 1.333.195,69 100 1.333.195,69




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
INSTALAGOES EXTERNAS

15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 INSTALAGOES HIDRAULICAS 4.898,68 2,4 4.898,68
02 INSTALACOES COMBATE A INCENDIO 1.527,08 3.054,16 3.054,16 3,7 7.635,39
03 INSTALAGOES SANITARIAS 9.052,69 44 9.052,69
04 INSTALAGOES PLUVIAIS 18.266,42 89 18.266,42
05  [INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES 20,4368 99 20.443,68
06 INSTALACOES ELETRICAS 29.076,03 87.228,08 29.076,03 70,7 145.380,14
SUBTOTAL 35.501,79 110.725,92 41.182,87 18.266,42
SUBTOTAL ACUMULADO 35.501,79 146.227,71 187.410,58 205.677,00 205.677,00 205.677,00 100 205.677,00




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTACIONAMENTO 2 15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 ESTACIONAMENTO 377892 108 3.77892
02 TOTEM 12.529,63 18.794,44 89,2 31.324,07
SUBTOTAL - - - 16.308,55 18.794,44
SUBTOTAL ACUMULADO - - - 16.308,55 35.102,99 35.102,99 100 35.102,99




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SUBESTAGAO 2 15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL

01 COBERTURA 845,35 07 845,35

02 PINTURAS 4.814,04 42 4.814,04

03  [INSTALAGAO DE ALTA TENSAO 4427786 386 44.277,86

04  [INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO 64.674,07 56,4 64.674,07
SUBTOTAL 845,35 4427786 64.674,07 4.814,04

SUBTOTAL ACUMULADO 845,35 45.123,21 109.797,28 114.611,32 114.611,32 114.611,32 100 114.611,32




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RESERVATORIO 15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
01 PINTURAS 7.345,32 38 7.345,32
02 PAVIMENTACOES 1.132,34 06 1.132,34
03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.354,31 5.354,31 56 10.708,61
04 INSTALAGOES ELETRICAS 3.259,38 1,7 3.259,38
05 INSTALACOES DE SPDA 5.587,19 5587,19 58 11.174,37
06 IMPERMEABILIZACAO 14.358,79 75 14.358,79
07 ESTRUTURA DE CONCRETO 57.522,59 34513,55 23.000,04 60,0 115.045,18
08 INSTALACOES HIDRAULICA/INCENDIO 14.341,41 8.604,85 5.736,56 15,0 28.682,82
SUBTOTAL 78.350,65 57.319,27 56.036,90
SUBTOTAL ACUMULADO 78.350,65 135.669,92 191.706,81 191.706,81 191.706,81 191.706,81 100 191.706,81




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

IMPLANTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

15/05/2018

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAGAO DA OBRA 50.547,93 70 50.547,93

02 SERVICOS FINAIS 25.137,15 30 25.137,15
SUBTOTAL 59.547,93 25.137,15

SUBTOTAL ACUMULADO 59.547,93 59.547,93 59.547,93 59.547,93 59.547,93 84.685,08 100 84.685,08




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
TRANSPORTE E ADMINISTRAGAO

15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 % SUBTOTAL
03 TRANSPORTES 5.223,19 5.628,08 6.456,96 7.864,59 6.442,51 5.655,08 18,8 37.270,41
04 ADMINISTRAGAO DA OBRA 22.495,78 24.239,64 27.809,54 33.872,04 27.747,32 24.355,90 81,2 160.520,22
SUBTOTAL 27.718,96 29.867,72 34.266,50 41.736,63 34.189,83 30.010,98
SUBTOTAL ACUMULADO 27.718,96 57.586,69 91.853,19 133.589,81 167.779,65 197.790,63 100 197.790,63




