UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 15/05/2018
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL
01 BLOCO 3 101.132,24 84.402.06 178.531,54 37524941 320.869,26 27301119 616 1.333.19569
02 |INSTALAGOES EXTERNAS 35.501,79 110.725.92 41.182.87 18.266,42 95 205.677,00
03 ESTACIONAMENTO 2 16.308,55 18.794,44 16 35.102,99
04 SUBESTAGAQ 2 845,35 44.277 86 64.674,07 481404 - 53 114,611,32
05 |RESERVATORIO 78.350,65 57.319.27 56.036,90 g 89 191.706 81
06 IMPLANT. E SERVICOS COMPLEMENTARES 59.547,93 2513715 39 84.685,08
07 ADMINISTRAGAQO E TRANSPORTE 27.718,9 20.867,72 34.266,50 41.736,63 34.189,83 3001098 g1 197.790,63
SUBTOTAL 303.096,91 326.592,83 374.691,87 456.375,04 373.853,54 328.159,33
SUBTOTAL ACUMULADO 303.096,91 629.689,74 1.004.381,61 1.460.756,66 1.834.610,19 2.162.769,52 100 2.1@.??9,52




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO BLOCO 3 15/05/2018|

DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL

01  |PAREDES E DIVISORIAS 410106 410106 06 8.202,11
02 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 39.857,66 5.786,49 75 99.644,15
03 FERRAGENS 7.142,16 0.5 7.142,16
04 |VIDROS 144.779,61 62.048.40 15,5 206.828,01
05 COBERTURA 10.398,61 08 10.398,61
06 REVESTIMENTO 7.520,30 1.880,07 07 9.400,37
07 FORROS 9.157,76 07 9.157,76
08 |PINTURAS 18.094,57 7237989 90.474,87 136 180.949,73
09 PAVIMENTAGOES 20.132,54 15 20.132,54
10 ELEMENTOS DE GRANITO 18.527.90 14 18.527,90
1 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 11.600,19 11.600,19 1,7 23.200,38
12 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 22.920,66 1.7 22.920,66
13 |INSTALACOES HIDRAULICAS 705,50 0.1 705,50
14 |INSTALAGOES SANITARIAS 130895 02 3.308.95
15  |INSTALAGOES ELETRICAS 124.169,85 165.559,80 124.169,85 31,0 413.899,50
16 INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES 26.057,08 26.057,08 13.028,54 49 65.142,69
17 INSTALACOES DE COMBATE A INCENDIO 17.914,15 17.914,15 27 35.828,29

(O3l



18 INSTALAGOES DE SPDA 5543,16 04 5.543,16
19 IMPERMEABILIZAGAQ 34.859.26 26 34.859,26
20 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 110.373,09 83 110.373,09
21 BANCADAS 3.381,59 3.381,59 2.25440 2254 40 08 11.271,98
22 URBANIZAGAQ 16.04550 16.045,50 24 32.091,00
23 ESTRUTURA DO POCO DO ELEVADOR 1.100,37 2.567,52 03 3.667.89

SUBTOTAL 101.132,24 84.402,06 178.531,54 375.249,41 320.869,26 27301119

SUBTOTAL ACUMULADO 101.132,24 185.534,29 364.065,83 739.315,23 1.060.184,50 1.333.195,69 100 1.333.195,69




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO INSTALAGOES EXTERNAS 1500512018
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MESS MES 6 SUBTOTAL
01 INSTALACOES HIDRAULICAS 489868 24 489866
02 INSTALAGOES COMBATE A INCENDIO 1.527,08 3.054,16 3.054,16 37 763539
03  |INSTALAGOES SANITARIAS 905269 44 9.052,69
04 INSTALAGOES PLUVIAIS 18.266,42 89 18.266,42
05  |INSTALAGOES DE TELECOMUNICAGOES 20.443,68 99 2044368
06 INSTALACOES ELETRICAS 29.076,03 87.228,08 29.076,03 70,7 145.380, 14
SUBTOTAL 3550179 110.725,92 41.182,87 18.266,42
SUBTOTAL ACUMULADO 35.501,79 146.227.71 187.410,58 205.677,00 205.677,00 205.677,00 100 20567700




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ESTACIONAMENTO 2 15/0512018
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL
01 |ESTACIONAMENTO 377892 10.8 377892
02 TOTEM 1252963 18.794,44 89,2 31.324,07
SUBTOTAL 16.308,55 18.794 44
SUBTOTAL ACUMULADO 16.308,55 35.102,99 35.102,99 100 35.102,99




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SUBESTAGAO 2 ——
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL

01 COBERTURA 845,35 07 845,35

02 PINTURAS 481404 42 481404

03 INSTALAGAQ DE ALTA TENSAO 44.277.86 86 44.277.86

04  |INSTALAGAO DE BAIXA TENSAO 6467407 564 6467407
SUBTOTAL 84535 44.27786 64.674,07 481404

SUBTOTAL ACUMULADO 845,35 45.123.21 109.797,28 114611,32 114,611,32 11461132 100 114.611,32




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RESERVATORIO 15/05/2018
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL
01 PINTURAS 7.345,32 38 7.345,32
02  |PAVIMENTAGOES 113234 06 1.132,34
03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.354,31 5.354,31 56 10.708,61
04 INSTALAGOES ELETRICAS 125038 17 325038
05  |INSTALAGOES DE SPDA 5.587,19 5.587,19 58 147437
06 IMPERMEABILIZAGAQ 1435879 5 14.358,79
07 ESTRUTURA DE CONCRETO 57.522.59 3451355 23.009,04 60,0 115.045,18
08 INSTALACOES HIDRAULICA/INCENDIO 14.341,41 8,604,85 5.736,56 15,0 28.682,82
SUBTOTAL 78.350,65 57.319,27 56.036,90
SUBTOTAL ACUMULADO 78.350,65 135.669,92 191.706,81 191.706,81 191.706,81 191.706,81 100 191.706,81




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO IMPLANTAGAO E SERVIGOS COMPLEMENTARES 15/0512018
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 SUBTOTAL
01 IMPLANTAGAO DA OBRA 59.547.93 70 59.547,93
02 SERVICOS FINAIS 25.137,15 30 25.137,15
SUBTOTAL 59.547,93 2513715
SUBTOTAL ACUMULADO 5.547,93 59.547,93 59.547,93 50.547,93 59.547,93 84685,08 100 84.685,08




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAGAO DO BLOCO 3 DE HUMAITA
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO TRANSPORTE E ADMINISTRAGAO 1510512018
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MESE SUBTOTAL
03 TRANSPORTES 522319 5.628,08 6.456,96 7.864,59 6.442,51 5.655,08 18,8 37.270.41
04  |ADMINISTRAGAO DA OBRA 22.495,78 2423964 27.809,54 33.872,04 27.747,32 24.355,90 81,2 160.520,22
SUBTOTAL 27.718,96 29.867.72 34.266,50 41.736,63 34.189,83 30.010,98
SUBTOTAL ACUMULADO 27.718,96 57.586,69 9185319 133.589.81 167.779,65 197.790,63 100 197.79063




