
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 BLOCO 3 101.132,24                     84.402,06                       178.531,54                     375.249,41                     320.869,26                     273.011,19                     61,6                                1.333.195,69                                

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS 35.501,79                       110.725,92                     41.182,87                       18.266,42                       -                                  -                                  9,5                                  205.677,00                                   

03 ESTACIONAMENTO 2 -                                  -                                  -                                  16.308,55                       18.794,44                       -                                  1,6                                  35.102,99                                     

04 SUBESTAÇÃO 2 845,35                            44.277,86                       64.674,07                       4.814,04                         -                                  -                                  5,3                                  114.611,32                                   

05 RESERVATÓRIO 78.350,65                       57.319,27                       56.036,90                       -                                  -                                  -                                  8,9                                  191.706,81                                   

06 IMPLANT. E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 59.547,93                       -                                  -                                  -                                  -                                  25.137,15                       3,9                                  84.685,08                                     

07 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE 27.718,96                       29.867,72                       34.266,50                       41.736,63                       34.189,83                       30.010,98                       9,1                                  197.790,63                                   

SUBTOTAL 303.096,91                     326.592,83                     374.691,87                     456.375,04                     373.853,54                     328.159,33                     

SUBTOTAL ACUMULADO 303.096,91                     629.689,74                     1.004.381,61                  1.460.756,66                  1.834.610,19                  2.162.769,52                  100                                 2.162.769,52                                



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BLOCO 3 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 PAREDES E DIVISÓRIAS 4.101,06                         4.101,06                         0,6                                  8.202,11                                       

02 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE MADEIRA 39.857,66                       59.786,49                       7,5                                  99.644,15                                     

03 FERRAGENS 7.142,16                         0,5                                  7.142,16                                       

04 VIDROS 144.779,61                     62.048,40                       15,5                                206.828,01                                   

05 COBERTURA 10.398,61                       0,8                                  10.398,61                                     

06 REVESTIMENTO 7.520,30                         1.880,07                         0,7                                  9.400,37                                       

07 FORROS 9.157,76                         0,7                                  9.157,76                                       

08 PINTURAS 18.094,97                       72.379,89                       90.474,87                       13,6                                180.949,73                                   

09 PAVIMENTAÇÕES 20.132,54                       1,5                                  20.132,54                                     

10 ELEMENTOS DE GRANITO 18.527,90                       1,4                                  18.527,90                                     

11 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 11.600,19                       11.600,19                       1,7                                  23.200,38                                     

12 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 22.920,66                       1,7                                  22.920,66                                     

13 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 705,50                            0,1                                  705,50                                          

14 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 3.308,95                         0,2                                  3.308,95                                       

15 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 124.169,85                     165.559,80                     124.169,85                     31,0                                413.899,50                                   

16 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 26.057,08                       26.057,08                       13.028,54                       4,9                                  65.142,69                                     

17 INSTALAÇÕES DE COMBATE A INCÊNDIO 17.914,15                       17.914,15                       2,7                                  35.828,29                                     



18 INSTALAÇÕES DE SPDA 5.543,16                         0,4                                  5.543,16                                       

19 IMPERMEABILIZAÇÃO 34.859,26                       2,6                                  34.859,26                                     

20 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 110.373,09                     8,3                                  110.373,09                                   

21 BANCADAS 3.381,59                         3.381,59                         2.254,40                         2.254,40                         0,8                                  11.271,98                                     

22 URBANIZAÇÃO 16.045,50                       16.045,50                       2,4                                  32.091,00                                     

23 ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR 1.100,37                         2.567,52                         0,3                                  3.667,89                                       

SUBTOTAL 101.132,24                     84.402,06                       178.531,54                     375.249,41                     320.869,26                     273.011,19                     

SUBTOTAL ACUMULADO 101.132,24                     185.534,29                     364.065,83                     739.315,23                     1.060.184,50                  1.333.195,69                  100                                 1.333.195,69                                



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 4.898,68                         2,4                                  4.898,68                                       

02 INSTALAÇÕES COMBATE A INCÊNDIO 1.527,08                         3.054,16                         3.054,16                         3,7                                  7.635,39                                       

03 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS 9.052,69                         4,4                                  9.052,69                                       

04 INSTALAÇÕES PLUVIAIS 18.266,42                       8,9                                  18.266,42                                     

05 INSTALAÇÕES DE TELECOMUNICAÇÕES 20.443,68                       9,9                                  20.443,68                                     

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 29.076,03                       87.228,08                       29.076,03                       70,7                                145.380,14                                   

SUBTOTAL 35.501,79                       110.725,92                     41.182,87                       18.266,42                       -                                  -                                  

SUBTOTAL ACUMULADO 35.501,79                       146.227,71                     187.410,58                     205.677,00                     205.677,00                     205.677,00                     100                                 205.677,00                                   



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ESTACIONAMENTO 2 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 ESTACIONAMENTO 3.778,92                         10,8                                3.778,92                                       

02 TOTEM 12.529,63                       18.794,44                       89,2                                31.324,07                                     

SUBTOTAL -                                  -                                  -                                  16.308,55                       18.794,44                       -                                  

SUBTOTAL ACUMULADO -                                  -                                  -                                  16.308,55                       35.102,99                       35.102,99                       100                                 35.102,99                                     



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBESTAÇÃO 2 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 COBERTURA 845,35                            0,7                                  845,35                                          

02 PINTURAS 4.814,04                         4,2                                  4.814,04                                       

03 INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO 44.277,86                       38,6                                44.277,86                                     

04 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO 64.674,07                       56,4                                64.674,07                                     

SUBTOTAL 845,35                            44.277,86                       64.674,07                       4.814,04                         

SUBTOTAL ACUMULADO 845,35                            45.123,21                       109.797,28                     114.611,32                     114.611,32                     114.611,32                     100                                 114.611,32                                   



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESERVATÓRIO 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 PINTURAS 7.345,32                         3,8                                  7.345,32                                       

02 PAVIMENTAÇÕES 1.132,34                         0,6                                  1.132,34                                       

03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 5.354,31                         5.354,31                         5,6                                  10.708,61                                     

04 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 3.259,38                         1,7                                  3.259,38                                       

05 INSTALAÇÕES DE SPDA 5.587,19                         5.587,19                         5,8                                  11.174,37                                     

06 IMPERMEABILIZAÇÃO 14.358,79                       7,5                                  14.358,79                                     

07 ESTRUTURA DE CONCRETO 57.522,59                       34.513,55                       23.009,04                       60,0                                115.045,18                                   

08 INSTALAÇÕES HIDRÁULICA/INCÊNDIO 14.341,41                       8.604,85                         5.736,56                         15,0                                28.682,82                                     

SUBTOTAL 78.350,65                       57.319,27                       56.036,90                       -                                  -                                  -                                  

SUBTOTAL ACUMULADO 78.350,65                       135.669,92                     191.706,81                     191.706,81                     191.706,81                     191.706,81                     100                                 191.706,81                                   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 59.547,93                       70                                   59.547,93                                     

02 SERVIÇOS FINAIS 25.137,15                       30                                   25.137,15                                     

SUBTOTAL 59.547,93                       -                                  -                                  -                                  -                                  25.137,15                       

SUBTOTAL ACUMULADO 59.547,93                       59.547,93                       59.547,93                       59.547,93                       59.547,93                       84.685,08                       100                                 84.685,08                                     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CONTINUAÇÃO DO BLOCO 3 DE HUMAITÁ

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO TRANSPORTE E ADMINISTRAÇÃO 15/05/2018

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 % SUBTOTAL

03 TRANSPORTES 5.223,19                         5.628,08                         6.456,96                         7.864,59                         6.442,51                         5.655,08                         18,8                                37.270,41                                     

04 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 22.495,78                       24.239,64                       27.809,54                       33.872,04                       27.747,32                       24.355,90                       81,2                                160.520,22                                   

SUBTOTAL 27.718,96                       29.867,72                       34.266,50                       41.736,63                       34.189,83                       30.010,98                       

SUBTOTAL ACUMULADO 27.718,96                       57.586,69                       91.853,19                       133.589,81                     167.779,65                     197.790,63                     100                                 197.790,63                                   


