
 CONSTRUTORA JEP – CONSTRUÇÃO E PROJETOS CIVIL LTDA - ME. 

Obra Bancos
RDC ELETRÔNICO Nº 001/2021: REMANESCENTE DE OBRA DO  BLOCO 03 
DE HUMAITÁ (IEAA)

SINAPI - 10/2020 - 
Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIA S 180 DIAS

 1 BLOCO 03
 100,00%

 1.104.884,94
 7,59%

 83.898,33
 6,17%

 68.148,04
 11,84%

 130.839,60
 31,47%

 347.661,48
 22,93%

 253.339,08
 20,00%

 220.998,41

 1.1 PAREDES E DIVISÓRIAS
 100,00%
 6.590,33

 50,00%
 3.295,17

 50,00%
 3.295,17

 1.2 ESQUADRIAS
 100,00%

 81.342,91
 40,00%

 32.537,16
 60,00%

 48.805,75

 1.3 FERRAGENS
 100,00%
 5.904,76

 100,00%
 5.904,76

 1.4 VIDROS
 100,00%

 167.965,00
 70,00%

 117.575,50
 30,00%

 50.389,50

 1.5 COBERTURA
 100,00%
 8.422,22

 100,00%
 8.422,22

 1.6 REVESTIMENTOS
 100,00%
 7.960,66

 80,00%
 6.368,53

 20,00%
 1.592,13

 1.7 FORROS
 100,00%
 7.574,17

 100,00%
 7.574,17

 1.8 PINTURAS
 100,00%

 152.907,38
 10,00%

 15.290,74
 40,00%

 61.162,95
 50,00%

 76.453,69

 1.9 PAVIMENTAÇÕES
 100,00%

 16.735,64
 100,00%

 16.735,64

 1.10 ELEMENTOS DE GRANITO
 100,00%

 15.115,93
 100,00%

 15.115,93

 1.11 ELEMENTOS DE SERRALHERIA
 100,00%

 18.397,09
 50,00%

 9.198,55
 50,00%

 9.198,55

 1.12 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS
 100,00%

 18.647,72
 100,00%

 18.647,72

 1.13 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
 100,00%

 578,00
 100,00%

 578,00

 1.14 INSTALAÇÃO SANITARIA
 100,00%
 2.854,30

 100,00%
 2.854,30

 1.15 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 100,00%

 345.977,27
 25,00%

 86.494,32
 50,00%

 172.988,64
 25,00%

 86.494,32

 1.16 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
 100,00%

 55.630,86
 45,00%

 25.033,89
 45,00%

 25.033,89
 10,00%

 5.563,09

 1.17 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO
 100,00%

 29.111,07
 50,00%

 14.555,54
 50,00%

 14.555,54

 1.18 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICA S
 100,00%
 4.657,02

 100,00%
 4.657,02

B.D.I. Encargos Sociais
 14,88% Não Desonerado: 

Horista:  112,16%
Mensalista:  69,81%

Cronograma Físico e Financeiro
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 1.19 IMPERMEABILIZAÇÃO
 100,00%

 29.244,90
 100,00%

 29.244,90

 1.20 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL
 100,00%

 90.075,49
 100,00%

 90.075,49

 1.21 BANCADAS
 100,00%
 9.419,56

 25,00%
 2.354,89

 25,00%
 2.354,89

 25,00%
 2.354,89

 25,00%
 2.354,89

 1.22 URBANIZAÇÃO
 100,00%

 26.696,00
 50,00%

 13.348,00
 50,00%

 13.348,00

 1.23 ESTRUTURA DO POÇO DO ELEVADOR
 100,00%
 3.076,66

 50,00%
 1.538,33

 50,00%
 1.538,33

 2 INSTALAÇÕES EXTERNAS
 100,00%

 168.348,57
 16,84%

 28.348,71
 53,96%

 90.848,20
 20,23%

 34.055,54
 8,97%

 15.096,12

 2.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA
 100,00%
 4.084,35

 100,00%
 4.084,35

 2.2 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
 100,00%
 6.446,68

 10,00%
 644,67

 45,00%
 2.901,01

 45,00%
 2.901,01

 2.3 INSTALAÇÃO SANITÁRIA
 100,00%
 7.534,84

 100,00%
 7.534,84

 2.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS
 100,00%

 15.096,12
 100,00%

 15.096,12

 2.5 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO
 100,00%

 17.088,12
 100,00%

 17.088,12

 2.6 INSTALAÇÃO ELÉTRICA
 100,00%

 118.098,46
 20,00%

 23.619,69
 60,00%

 70.859,08
 20,00%

 23.619,69

 3 ESTACIONAMENTO 02
 100,00%

 31.630,34
 45,85%

 14.501,68
 54,15%

 17.128,66

 3.1 ESTACIONAMENTO
 100,00%
 3.082,58

 100,00%
 3.082,58

 3.2 TOTEM
 100,00%

 28.547,76
 40,00%

 11.419,10
 60,00%

 17.128,66

 4 SUBESTAÇÃO 02 114.611,32
 100,00%

 92.949,74
 0,73%
 682,96

 38,53%
 35.809,91

 56,29%
 52.319,84

 4,45%
 4.137,03

 4.1 COBERTURA
 100,00%

 682,96
 100,00%

 682,96

 4.2 PINTURA
 100,00%
 4.137,03

 100,00%
 4.137,03

 4.3 INSTALAÇÃO DE ALTA TENSÃO
 100,00%

 35.809,91
 100,00%

 35.809,91
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 4.4 INSTALAÇÃO DE BAIXA TENSÃO
 100,00%

 52.319,84
 100,00%

 52.319,84

 5 RESERVATÓRIO
 100,00%

 160.833,12
 40,85%

 65.707,59
 29,87%

 48.045,97
 29,27%

 47.079,56

 5.1 PINTURA
 100,00%
 6.298,58

 100,00%
 6.298,58

 5.2 PAVIMENTAÇÕES
 100,00%

 940,13
 100,00%

 940,13

 5.3 ELEMENTOS
 100,00%
 8.806,80

 50,00%
 4.403,40

 50,00%
 4.403,40

 5.4 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
 100,00%
 2.707,60

 100,00%
 2.707,60

 5.5 INSTALAÇÕES DE SPDA
 100,00%
 9.433,07

 50,00%
 4.716,54

 50,00%
 4.716,54

 5.6 IMPERMEABILIZAÇÃO
 100,00%

 11.918,82
 100,00%

 11.918,82

 5.7 ESTRUTURA DE CONCRETO
 100,00%

 97.263,94
 50,00%

 48.631,97
 30,00%

 29.179,18
 20,00%

 19.452,79

 5.8 HIDRÁULICA / COMBATE A INCÊNDIO
 100,00%

 23.464,18
 50,00%

 11.732,09
 30,00%

 7.039,25
 20,00%

 4.692,84

 6 IMPLANTAÇÃO
 100,00%

 74.892,65
 66,94%

 50.135,61
 33,06%

 24.757,04

 6.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA
 100,00%

 50.135,61
 100,00%

 50.135,61

 6.2 SERVIÇOS FINAIS
 100,00%

 24.757,04
 100,00%

 24.757,04

 7 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTE
 100,00%

 179.061,10
 14,00%

 25.068,55
 15,10%

 27.038,23
 17,32%

 31.013,38
 21,01%

 37.626,79
 17,28%

 30.941,76
 15,29%

 27.372,39

 7.1 TRANSPORTE
 100,00%

 29.948,62
 14,00%

 4.192,81
 15,10%

 4.522,24
 17,32%

 5.187,10
 21,08%

 6.313,17
 17,28%

 5.175,12
 15,22%

 4.558,18

 7.2 ADMINISTRAÇÃO
 100,00%

 149.112,48
 14,00%

 20.875,75
 15,10%

 22.515,98
 17,32%

 25.826,28
 21,00%

 31.313,62
 17,28%

 25.766,64
 15,30%

 22.814,21
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 14,0%  14,89%  16,29%  23,12%  16,63%  15,07%
 253.841,76  269.890,35  295.307,92  419.023,10  301.409,50  273.127,84

 14,0%  28,89%  45,19%  68,3%  84,93%  100,0%
 253.841,75  523.732,10  819.040,02  1.238.063,12  1.539.472,61  1.812.600,46

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Elizete Alves de Castro

CREA/ 8621-D/AM
Engenheira Civil / Responsável Técnico
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