
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 PRÉDIO BIBLIOTECA 72.690,33                     155.284,70                   141.399,55                   204.771,52                   238.131,74                   55,0     812.277,85           

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                                34.222,28                     57.037,13                     28.395,19                     -                                8,1       119.654,60           

03 URBANIZAÇÃO 31.927,22                     21.284,81                     19.097,81                     35.094,96                     33.544,63                     9,5       140.949,43           

04 RESERVATÓRIO -                                17.399,53                     26.333,65                     27.210,68                     14.217,31                     5,8       85.161,16             

05 SUBESTAÇÃO -                                48.761,17                     69.618,01                     28.701,10                     -                                10,0     147.080,27           

06 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 7.439,44                       -                                -                                -                                26.317,71                     2,3       33.757,15             

07 ADMINISTRAÇÃO E TRANSPORTES 11.519,96                     28.471,95                     32.227,78                     33.326,48                     32.096,73                     9,3       137.642,90           

SUBTOTAL 123.576,95                   305.424,44                   345.713,93                   357.499,92                   344.308,12                   

SUBTOTAL ACUMULADO 123.576,95                   429.001,39                   774.715,32                   1.132.215,24                1.476.523,36                100      1.476.523,36        
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 ESQUADRIAS 59.077,82                     39.385,21                     12,1     98.463,03             

02 FERRAGENS 2.047,28                       2.047,28                       0,5       4.094,55               

03 VIDROS 8.736,78                       1,1       8.736,78               

04 COBERTURA 4.855,50                       0,6       4.855,50               

05 REVESTIMENTOS 536,22                          536,22                          0,1       1.072,44               

06 FORROS 3.469,94                       3.469,94                       0,9       6.939,87               

07 PINTURAS 11.730,80                     15.641,07                     11.730,80                     4,8       39.102,67             

08 PAVIMENTAÇÕES 6.242,90                       0,8       6.242,90               

09 ELEMENTOS DE GRANITO 8.167,57                       8.167,57                       2,0       16.335,13             

10 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.881,75                     27.806,47                     11,4     92.688,22             

11 LOUÇAS E METAIS 5.937,37                       5.937,37                       1,5       11.874,74             

12 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 48.861,48                     48.861,48                     32.574,32                     16.287,16                     16.287,16                     20,1     162.871,61           

13 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 14.680,79                     11.010,59                     11.010,59                     4,5       36.701,97             

14 INSTALAÇÃO COMB.  INCÊNDIO 11.124,04                     7.416,03                       2,3       18.540,07             

15 INSTALAÇÃO SPDA 8.830,85                       8.830,85                       11.774,46                     3,6       29.436,15             

16 IMPERMEABILIZAÇÃO 9.606,29                       9.606,29                       2,4       19.212,57             

17 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 127.006,95                   15,6     127.006,95           

18 ARMÁRIOS E BANCOS 78.019,49                     33.436,93                     13,7     111.456,42           
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO (continuação)

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

19 EQUIPAMENTOS 16.646,28                     2,0       16.646,28             

SUBTOTAL 72.690,33                     155.284,70                   141.399,55                   204.771,52                   238.131,74                   

SUBTOTAL ACUMULADO 72.690,33                     227.975,04                   369.374,59                   574.146,11                   812.277,85                   100      812.277,85           
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 34.222,28                     57.037,13                     22.814,85                     95,3     114.074,26           

02 ESTAÇÃO DE TRATAMENTO 3.979,45                       3,3       3.979,45               

03 INSTALAÇÃO ÁGUAS PLUVIAIS 1.600,89                       1,3       1.600,89               

SUBTOTAL -                                34.222,28                     57.037,13                     28.395,19                     -                                

SUBTOTAL ACUMULADO -                                34.222,28                     91.259,41                     119.654,60                   119.654,60                   100      119.654,60           
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO URBANIZAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 ESTACIONAMENTO 9.239,05                       9.239,05                       4.619,53                       16,4     23.097,63             

02 JARDINAGEM 19.283,40                     28.925,10                     34,2     48.208,50             

03 MURO COM GRADE 9.858,76                       6.572,51                       11,7     16.431,27             

04 DEMOLIÇÕES 31.927,22                     21.284,81                     37,8     53.212,03             

SUBTOTAL 31.927,22                     21.284,81                     19.097,81                     35.094,96                     33.544,63                     

SUBTOTAL ACUMULADO 31.927,22                     53.212,03                     72.309,84                     107.404,80                   140.949,43                   100      140.949,43           
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO RESERVATÓRIO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 ESTRUTURA 10.560,62                     15.840,93                     31,0     26.401,55             

02 IMPERMEABILIZAÇÃO 1.471,94                       981,30                          2,9       2.453,24               

03 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 2.250,68                       3.376,02                       6,6       5.626,70               

04 PINTURA 4.220,60                       6.330,91                       12,4     10.551,51             

05 PAVIMENTAÇÕES 2.328,52                       2,7       2.328,52               

06 INST. HIDRÁULICA/INCÊNDIO 4.510,39                       9.020,77                       4.510,39                       4.510,39                       26,5     22.551,93             

07 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 2.889,04                       3,4       2.889,04               

08 INSTALAÇÃO SPDA 12.358,67                     14,5     12.358,67             

SUBTOTAL -                                17.399,53                     26.333,65                     27.210,68                     14.217,31                     

SUBTOTAL ACUMULADO -                                17.399,53                     43.733,17                     70.943,85                     85.161,16                     100      85.161,16             
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SUBESTAÇÃO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 PINTURAS 7.844,25                       5,3       7.844,25               

02 INSTALAÇÃO  ALTA TENSÃO 40.916,92                     40.916,92                     55,6     81.833,83             

03 INSTALAÇÃO BAIXA TENSÃO 28.701,10                     28.701,10                     39,0     57.402,19             

SUBTOTAL -                                48.761,17                     69.618,01                     28.701,10                     -                                

SUBTOTAL ACUMULADO -                                48.761,17                     118.379,18                   147.080,27                   147.080,27                   100      147.080,27           
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 7.439,44                       22,0     7.439,44               

02 SERVIÇOS FINAIS 26.317,71                     78,0     26.317,71             

SUBTOTAL 7.439,44                       -                                -                                -                                26.317,71                     

SUBTOTAL ACUMULADO 7.439,44                       7.439,44                       7.439,44                       7.439,44                       33.757,15                     100      33.757,15             
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA BRA 10.775,75                     26.632,61                     30.145,80                     31.173,52                     30.023,22                     93,5     128.750,90           

02 TRANSPORTES 744,21                          1.839,34                       2.081,98                       2.152,96                       2.073,51                       6,5       8.892,00               

SUBTOTAL 11.519,96                     28.471,95                     32.227,78                     33.326,48                     32.096,73                     

SUBTOTAL ACUMULADO 11.519,96                     39.991,91                     72.219,69                     105.546,17                   137.642,90                   100      137.642,90           
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