UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUGAO DO BLOCO 2

DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % | sustoraL
01 [BLOCOI 12012167 23601652 2571836 | 20066568 | 15442733 69.6% 1.055.949,56
02 [PASSAGENS COBERTAS ) i i 52,686,683 53,034,885 7.0% 10.721.71
03 [INSTALAGOES EXTERNAS ) 42.703,00 1482432 1482432 : 8.7% 132.351,64

04 |MPLANTAGAO E SERVICOS

FINAIS 62.541,52 . . . 24.181,66 57% 86.723,18
|— |
05 |ADMINISTRACAO DE OBRAS 18.475,31 26.867,08 28.006,77 37.418,19 22.329.24 8,8% 133.096,60

SUBTOTAL 210.138,50 305.586,60 318.549,46 425.595,02 253.973,11

SUBTOTAL ACUMULADO 210.138,50 515.725,11 834.27457 |  1.250.869,58 |  1.513.842,60 100% 1.513.842,69




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO BLOCO Il
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | SERVIGOS PRELIMINARES 1.404,80 0,1% 1.404,80
|—
02 | ESTRUTURA METALICA 213528 0,2% 2.135,28
|—
03 | DIVISORIAS 71.476,49 71.476,49 13,5% 142.952,98
1 —
04 | ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE pewss|  f0s7348 5.1% 53.367.41
MADEIRA ———
05 | FERRAGENS 11.823 46 1,1% 11.823,46
|—
06 | VIDROS 44.856,09 4,2% 44.856,09
|—
07 | COBERTURA 6.858,94 0,6% 6.858,94
|—
08 | REVESTIMENTOS 5.415,80 5.415,80 1,0% 10.831,60
1 —
09 | FORROS 70.612,92 6,7% 7061292
|—
10 | PINTURAS 34.153,54 34.153,54 7.589,68 7.2% 75.896,76
e |
11 | PAVIMENTACOES 88.357,14 22.089,28 10,5% 110.446,42
*




3

12 | ELEMENTOS DE SERRALHERIA 35.868,16 4% 380816
13 [SANITARIOS 17.519,54 7% 17.519,54
|—
14 | INSTALAGAO ELETRICA 54.066,29 54.066,29 54.066,29 15,4% 162.198,88
|
15 [ INSTALACAO DE 20.044,75 20.044,75 20.044,75 57% 60.134,26
TELECOMUNICACAO e
16 | INSTALAGAO DE COMBATE 8.019,84 8.019.84 1,5% 16.039,68
CONTRA INCENDIO [———
17 | INSTALACAO DE AR 779,51 0.1% 779,51
CONDICIONADO | —]
18 | COMUNICAGAOQ VISUAL 63.061,91 6,0% 63.061,91
|—
19 | BANCADAS E MOBILIARIO 18.540,48 1,8% 18.540,48
|—
20 | ELEVADOR 66.844,74 66.844,74 12,7% 133.689,48
|
21 | PAISAGISMO 16.931,00 1,6% 16.931,00
|—
SUBTOTAL 129.121,67 236.016,52 245.718,36 290.665,68 154.427,33
SUBTOTAL ACUMULADO 129.121,67 365.138,19 610.856,56 90152223 | 1.055.949,56 100% 1.05.949,56




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PASSAGENS COBERTAS
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | SERVIGCOS PRELIMINARES 962,85 0,9% 962,85
|—
02 | FUNDAGCOES 8.943,53 8,5% 8.943,53
|—
03 | ESTRUTURA METALICA 16.454,03 16.454,03 31,1% 32.908,05
|
04 | COBERTURA 10.254,43 9,7% 10.254,43
|—
05 | PINTURAS 5.995,80 5.995,80 11,3% 11.991,60
|
06 | PAVIMENTACOES 20.330,63 20.330,63 38,5% 40.661,25
|
SUBTOTAL 52.686,83 53.034,88
SUBTOTAL ACUMULADO 52.686,83 105.721,71 100% 105.721,71




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | INSTALAGAO DE AGUAS 11.654,02 11.654,02 11.654,02 26,4% 34.962,07
PLUVIAIS Y [N
02 | INSTALACAO DE 3.552,02 3.552,02 3.552,02 81% 10.656,06
TELECOMUNICACAO e e
03 | INSTALACAO ELETRICA 27.496,95 27.496,95 27.496,95 62,3% 82.490,86

04 INSTALAGAO DE COMBATE A

. 212133 212133 3.2% 4.242,65
INCENDIO

SUBTOTAL . 42.703,00 44.82432 44.82432

SUBTOTAL ACUMULADO . 42.703,00 87.527,32 132.351,64 132.351,64 100% 132.351,64




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTACAO E SERVICOS FINAIS
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | IMPLANTACAO DA OBRA 6254152 721% 6254152
P
02 | SERVIGOS FINAIS 24.181,66 27,9% 24.181,66
P
SUBTOTAL 62.541,52 ; ; ; 24.181,66
SUBTOTAL ACUMULADO 62.541,52 62.541,52 62.541,52 62.541,52 86.723,18 100% 86.723,18




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS

ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTACAO

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ADMINISTRACAO DE OBRAS
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 % SUBTOTAL
01 | ADMINISTRAGAODA OBRA 18.475,31 26.867,08 28.006,77 37.418,19 22.329.24 100% 133.096,60
1 Y Y [ R
SUBTOTAL 18.475,31 26.867,08 28.006,77 37.418,19 22.329,24
SUBTOTAL ACUMULADO 18.475,31 45.342,40 73.349,17 110.767,36 133.096,60 100% 133.096,60




