
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUÇÃO DO BLOCO 2

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 BLOCO II 129.121,67          236.016,52          245.718,36          290.665,68          154.427,33          69,8% 1.055.949,56            

02 PASSAGENS COBERTAS -                      -                      -                      52.686,83            53.034,88            7,0% 105.721,71               

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                      42.703,00            44.824,32            44.824,32            -                      8,7% 132.351,64               

04 62.541,52            -                      -                      -                      24.181,66            5,7% 86.723,18                 

05 ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS 18.475,31            26.867,08            28.006,77            37.418,19            22.329,24            8,8% 133.096,60               

SUBTOTAL 210.138,50          305.586,60          318.549,46          425.595,02          253.973,11          

SUBTOTAL ACUMULADO 210.138,50          515.725,11          834.274,57          1.259.869,58       1.513.842,69       100% 1.513.842,69            

IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS 
FINAIS



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO BLOCO II

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  SERVIÇOS PRELIMINARES 1.404,80              0,1% 1.404,80                   

02  ESTRUTURA METÁLICA 2.135,28              0,2% 2.135,28                   

03  DIVISÓRIAS 71.476,49            71.476,49            13,5% 142.952,98               

04 42.693,93            10.673,48            5,1% 53.367,41                 

05  FERRAGENS 11.823,46            1,1% 11.823,46                 

06  VIDROS 44.856,09            4,2% 44.856,09                 

07  COBERTURA 6.858,94              0,6% 6.858,94                   

08  REVESTIMENTOS 5.415,80              5.415,80              1,0% 10.831,60                 

09  FORROS 70.612,92            6,7% 70.612,92                 

10  PINTURAS 34.153,54            34.153,54            7.589,68              7,2% 75.896,76                 

11  PAVIMENTAÇÕES 88.357,14            22.089,28            10,5% 110.446,42               

 ESQUADRIAS E ELEMENTOS DE 
MADEIRA 



12 35.868,16            3,4% 35.868,16                 

13 SANITÁRIOS 17.519,54            1,7% 17.519,54                 

14  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 54.066,29            54.066,29            54.066,29            15,4% 162.198,88               

15 20.044,75            20.044,75            20.044,75            5,7% 60.134,26                 

16 8.019,84              8.019,84              1,5% 16.039,68                 

17 779,51                 0,1% 779,51                      

18  COMUNICAÇÃO VISUAL 63.061,91            6,0% 63.061,91                 

19  BANCADAS E MOBILIÁRIO 18.540,48            1,8% 18.540,48                 

20  ELEVADOR 66.844,74            66.844,74            12,7% 133.689,48               

21  PAISAGISMO 16.931,00            1,6% 16.931,00                 

SUBTOTAL 129.121,67          236.016,52          245.718,36          290.665,68          154.427,33          

SUBTOTAL ACUMULADO 129.121,67          365.138,19          610.856,56          901.522,23          1.055.949,56       100% 1.055.949,56            

 ELEMENTOS DE SERRALHERIA

 INSTALAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÃO

 INSTALAÇÃO DE COMBATE 
CONTRA INCÊNDIO

 INSTALAÇÃO DE AR 
CONDICIONADO



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PASSAGENS COBERTAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  SERVIÇOS PRELIMINARES 962,85                 0,9% 962,85                      

02  FUNDAÇÕES 8.943,53              8,5% 8.943,53                   

03  ESTRUTURA METÁLICA 16.454,03            16.454,03            31,1% 32.908,05                 

04  COBERTURA 10.254,43            9,7% 10.254,43                 

05  PINTURAS 5.995,80              5.995,80              11,3% 11.991,60                 

06  PAVIMENTAÇÕES 20.330,63            20.330,63            38,5% 40.661,25                 

SUBTOTAL -                      -                      -                      52.686,83            53.034,88            

SUBTOTAL ACUMULADO -                      -                      -                      52.686,83            105.721,71          100% 105.721,71               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01 11.654,02            11.654,02            11.654,02            26,4% 34.962,07                 

02 3.552,02              3.552,02              3.552,02              8,1% 10.656,06                 

03  INSTALAÇÃO ELÉTRICA 27.496,95            27.496,95            27.496,95            62,3% 82.490,86                 

04 2.121,33              2.121,33              3,2% 4.242,65                   

SUBTOTAL -                      42.703,00            44.824,32            44.824,32            -                      

SUBTOTAL ACUMULADO -                      42.703,00            87.527,32            132.351,64          132.351,64          100% 132.351,64               

 INSTALAÇÃO DE COMBATE A 
INCÊNDIO

 INSTALAÇÃO DE 
TELECOMUNICAÇÃO

 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS 
PLUVIAIS



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO E SERVIÇOS FINAIS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  IMPLANTAÇÃO DA OBRA 62.541,52            72,1% 62.541,52                 

02  SERVIÇOS FINAIS 24.181,66            27,9% 24.181,66                 

SUBTOTAL 62.541,52            -                      -                      -                      24.181,66            

SUBTOTAL ACUMULADO 62.541,52            62.541,52            62.541,52            62.541,52            86.723,18            100% 86.723,18                 



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS ICOMP - INSTITUTO DE COMPUTAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 % SUBTOTAL

01  ADMINISTRAÇÃODA OBRA 18.475,31            26.867,08            28.006,77            37.418,19            22.329,24            100% 133.096,60               

SUBTOTAL 18.475,31            26.867,08            28.006,77            37.418,19            22.329,24            

SUBTOTAL ACUMULADO 18.475,31            45.342,40            73.349,17            110.767,36          133.096,60          100% 133.096,60               


