
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 PRÉDIO DA BIBLIOTECA 35.777,26             236.770,63          225.407,96          200.308,09          230.271,45          304.790,73          302.224,59          217.020,92          68,8     1.752.571,62       

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                        -                        -                        -                        29.146,52             36.635,31             123.075,69          28.147,35             8,5       217.004,86          

03 REFORÇO FUNDAÇÃO BLOCO 3 -                        98.750,41             97.041,90             14.149,40             -                        -                        -                        -                        8,2       209.941,71          

04 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 62.824,33             3.773,16               3.773,16               3.773,16               3.773,16               -                        13.519,37             31.545,19             4,8       122.981,52          

05 ADMINISTRAÇÃO/ TRANSPORTES 10.468,37             36.022,31             34.634,56             23.169,19             27.942,57             36.248,64             46.588,76             29.378,21             9,6       244.452,62          

SUBTOTAL 109.069,96          375.316,51          360.857,57          241.399,83          291.133,69          377.674,68          485.408,41          306.091,67          

SUBTOTAL ACUMULADO 109.069,96          484.386,47          845.244,05          1.086.643,88       1.377.777,57       1.755.452,25       2.240.860,66       2.546.952,33       100      2.546.952,33       



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 17.674,34             1,0       17.674,34             

02 FUNDAÇÕES 18.102,92             102.583,22          6,9       120.686,14          

03 ESTRUTURA DE CONCRETO 128.744,64          214.574,40          85.829,76             24,5     429.148,80          

04 ESTRUTURA METÁLICA 20.044,74             8.590,60               1,6       28.635,34             

05 PAREDES E DIVISÓRIAS 45.327,65             27.196,59             18.131,06             5,2       90.655,30             

06 ESQUADRIAS 74.343,61             31.861,55             6,1       106.205,15          

07 FERRAGENS 3.404,87               3.404,87               0,4       6.809,74               

08 VIDROS 27.626,98             27.626,98             3,2       55.253,96             

09 COBERTURA 33.046,07             1,9       33.046,07             

10 REVESTIMENTOS 40.369,67             53.826,22             40.369,67             7,7       134.565,56          

11 FORROS 6.865,12               0,4       6.865,12               

12 PINTURAS 12.390,95             30.977,37             18.586,42             3,5       61.954,73             

13 PAVIMENTAÇÕES 103.579,42          103.579,42          51.789,71             14,8     258.948,55          

14 ELEMENTOS DE GRANITO 16.771,94             22.362,59             16.771,94             3,2       55.906,48             

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 7.669,71               10.226,28             7.669,71               1,5       25.565,71             

16 APARELHOS E METAIS 10.474,73             6.983,16               1,0       17.457,89             

17 INST. HIDRÁULICA 1.536,99               0,1       1.536,99               

18 INST. SANITÁRIA 5.301,64               0,3       5.301,64               



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO PRÉDIO (continuação)

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

19 INST. ELÉTRICA 8.736,27               8.736,27               17.472,54             17.472,54             34.945,08             5,0       87.362,70             

20 INS. TELECOMUNICAÇÃO 5.641,54               5.641,54               0,6       11.283,08             

21 INST. C. A INCÊNDIO 3.211,81               4.817,71               0,5       8.029,52               

22 INS. PROT. DESC. ATMOSFÉRICAS 2.097,29               2.097,29               8.389,14               8.389,14               1,2       20.972,85             

23 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 1.831,60               1.831,60               0,2       3.663,20               

24 INST. AR CONDICIONADO 3.858,62               0,2       3.858,62               

25 IMPERMEABILIZAÇÃO 3.345,49               29.513,85             1,9       32.859,34             

26 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 22.329,67             1,3       22.329,67             

27 BANCADAS 20.079,04             1,1       20.079,04             

28 EQUIPAMENTOS 42.958,05             42.958,05             4,9       85.916,09             

SUBTOTAL 35.777,26             236.770,63          225.407,96          200.308,09          230.271,45          304.790,73          302.224,59          217.020,92          

SUBTOTAL ACUMULADO 35.777,26             272.547,90          497.955,85          698.263,94          928.535,38          1.233.326,11       1.535.550,70       1.752.571,62       100      1.752.571,62       



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 INST. HIDRÁULICA 947,36                  947,36                  0,9       1.894,71               

02 INST. COMBATE A INCÊNDIO 2.056,63               2.056,63               1,9       4.113,25               

03 INST. SANITÁRIA 4.897,67               4.897,67               4,5       9.795,34               

04 INST. ÁGUAS PLUVIAIS 23.249,68             23.249,68             21,4     46.499,35             

05 INST. TELECOMUNICAÇÃO 4.484,81               4.484,81               4,1       8.969,62               

06 INST. ELÉTRICA 29.146,52             29.146,52             87.439,55             67,2     145.732,59          

SUBTOTAL -                        -                        -                        -                        29.146,52             36.635,31             123.075,69          28.147,35             

SUBTOTAL ACUMULADO -                        -                        -                        -                        29.146,52             65.781,83             188.857,52          217.004,86          100      217.004,86          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO REFORÇO DE FUNDAÇÃO DO BLOCO 3

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOC PRELIMINARES 1.708,51               0,8       1.708,51               

02 REFORÇO DE ESTRUTURA 89.919,66             89.919,66             85,7     179.839,32          

03 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 10.385,73             4,9       10.385,73             

04 SERVIÇOS FINAIS 3.763,67               1,8       3.763,67               

05 SERVIÇOS TÉCNICOS 7.122,24               7.122,24               6,8       14.244,48             

SUBTOTAL -                        98.750,41             97.041,90             14.149,40             

SUBTOTAL ACUMULADO -                        98.750,41             195.792,31          209.941,71          100      209.941,71          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 62.824,33             51,1     62.824,33             

02 SERV. COMPLEMENTARES 3.773,16               3.773,16               3.773,16               3.773,16               12,3     15.092,63             

03 SERV. FINAIS 13.519,37             31.545,19             36,6     45.064,56             

SUBTOTAL 62.824,33             3.773,16               3.773,16               3.773,16               3.773,16               -                        13.519,37             31.545,19             

SUBTOTAL ACUMULADO 62.824,33             66.597,49             70.370,65             74.143,80             77.916,96             77.916,96             91.436,33             122.981,52          100      122.981,52          



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTES

DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA BRA 7.968,18               27.419,02             26.362,71             17.635,64             21.268,98             27.591,30             35.461,86             22.361,75             76,1     186.069,44          

02 ADMINISTRAÇÃO DA BRA 2.500,18               8.603,29               8.271,85               5.533,55               6.673,59               8.657,35               11.126,90             7.016,47               23,9     58.383,18             

SUBTOTAL 10.468,37             36.022,31             34.634,56             23.169,19             27.942,57             36.248,64             46.588,76             29.378,21             

SUBTOTAL ACUMULADO 10.468,37             46.490,68             81.125,24             104.294,43          132.237,00          168.485,64          215.074,41          244.452,62          100      244.452,62          


