UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
01 [PREDIO DA BIBLIOTECA
02 |INSTALAGOES EXTERNAS

0

w

REFORGO FUNDAGAO BLOCO 3

0

=

IMPLANTAGAO E SERV.COMPL.

0

(33

ADMINISTRAGAO/ TRANSPORTES

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL

01 |SERVICOS PELIMINARES

02 [FUNDAGOES

03 |ESTRUTURA DE CONCRETO

04 [ESTRUTURA METALICA

05 |PAREDES E DIVISORIAS

06 |ESQUADRIAS

07 |FERRAGENS

08 |VIDROS

09 |COBERTURA

10 |REVESTIMENTOS

11 |FORROS

12 |PINTURAS

13 [PAVIMENTAGOES

14 |ELEMENTOS DE GRANITO

15 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA

16 |APARELHOS E METAIS

17 |INST. HIDRAULICA

18 |INST. SANITARIA

i
i




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO (continuagao)
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL

19 |INST. ELETRICA

20 |INS. TELECOMUNICAGAO

21 [INST. C. AINCENDIO

22 [INS. PROT. DESC. ATMOSFERICAS

23 [INST. AGUAS PLUVIAIS

24 1INST. AR CONDICIONADO

25 [IMPERMEABILIZAGAO

26 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL

27 |BANCADAS

28 |EQUIPAMENTOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALAGOES EXTERNAS
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL

01 [INST. HIDRAULICA

02 [INST. COMBATE A INCENDIO

03 [INST. SANITARIA

04 [INST. AGUAS PLUVIAIS

05 [INST. TELECOMUNICAGAO

06 [INST. ELETRICA

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO REFORCO DE FUNDAGAO DO BLOCO 3

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL

0

=

SERVICOC PRELIMINARES

0

N

REFORGO DE ESTRUTURA

0

w

SERVICOS COMPLEMENTARES

0

=

SERVICOS FINAIS

0

(33

SERVIGOS TECNICOS

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVIGOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA
[

02 |SERV. COMPLEMENTARES

0

w

SERV. FINAIS

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

CAMPUS DE BENJAMIN CONSTANT - BIBLIOTECA
ADMINISTRACAO DA OBRA E TRANSPORTES

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO DA BRA
5 e e |
02 |ADMINISTRAGAO DA BRA
5 e e |

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO




