
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FES - FACULDADE DE ESTUDOS SOCIAIS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 BLOCO FES -                   310.093,73      318.136,30      320.947,63      320.947,63      337.522,48      498.158,14      675.649,71      713.411,48      682.300,37      635.519,66      110.155,81      209.991,94      150.895,29      85,3   5.283.730,16   

02 PASSAGENS COBERTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   32.400,23        14.791,80        53.415,06        17.003,80        3.776,92          -                   -                   2,0     121.387,80      

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   40.475,33        85.719,36        56.271,64        44.289,57        -                   -                   -                   3,7     226.755,90      

04 DEMOLIÇÕES 41.554,07        -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   0,7     41.554,07        

05 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 73.277,90        31.404,82        -                   4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          -                   -                   51.023,10        3,2     195.991,83      

06 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA 6.370,61          18.945,53        17.649,45        18.028,91        18.028,91        18.948,45        27.860,13        41.973,41        45.601,50        44.161,07        38.881,03        6.320,72          11.649,86        11.201,95        5,3     325.621,52      

SUBTOTAL 121.202,58      360.444,07      335.785,75      343.005,14      343.005,14      360.499,53      530.046,88      798.555,88      867.581,33      840.176,73      739.722,66      120.253,45      221.641,80      213.120,34      

SUBTOTAL ACUMULADO 121.202,58      481.646,65      817.432,40      1.160.437,54   1.503.442,68   1.863.942,21   2.393.989,09   3.192.544,97   4.060.126,30   4.900.303,03   5.640.025,69   5.760.279,14   5.981.920,94   6.195.041,28   100    6.195.041,28   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 71.491,50        1,4     71.491,50        

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 238.602,23      318.136,30      318.136,30      318.136,30      238.602,23      159.068,15      30,1   1.590.681,50   

03 ESTRUTURA METÁLICA 179.205,05      179.205,05      6,8     358.410,10      

04 PAREDES 96.108,93        48.054,47        48.054,47        3,6     192.217,86      

05 DIVISÓRIAS 153.685,24      153.685,24      5,8     307.370,47      

06 ESQUADRIAS 109.669,54      109.669,54      4,2     219.339,08      

07 FERRAGENS 9.215,92          9.215,92          0,3     18.431,84        

08 VIDROS 185.737,41      3,5     185.737,41      

09 COBERTURA 105.665,69      2,0     105.665,69      

10 REVESTIMENTOS 57.245,89        57.245,89        171.737,66      5,4     286.229,43      

11 FORROS 1.942,56          1.942,56          0,1     3.885,12          

12 PINTURAS 57.980,56        144.951,41      86.970,85        5,5     289.902,82      

13 PAVIMENTAÇÕES 172.997,75      172.997,75      207.597,30      138.398,20      13,1   691.991,00      

14 ELEMENTOS DE GRANITO 44.703,16        74.505,26        29.802,10        2,8     149.010,52      

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 34.332,31        0,6     34.332,31        

16 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 17.147,03        17.147,03        0,6     34.294,06        

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.430,71          0,2     8.430,71          

18 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 11.477,37        0,2     11.477,37        

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 41.366,54        0,8     41.366,54        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 29.202,73        146.013,67      87.608,20        29.202,73        5,5     292.027,33      

21 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 9.671,73          16.119,55        6.447,82          0,6     32.239,10        

22 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 42.603,24        0,8     42.603,24        

23 INSTALAÇÃO SPDA 2.811,33          2.811,33          2.811,33          2.811,33          2.811,33          14.056,64        0,5     28.113,27        

24 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 125.684,69      2,4     125.684,69      

25 EQUIPAMENTOS 137.586,60      2,6     137.586,60      

26 PAISAGISMO 25.210,60        0,5     25.210,60        

SUBTOTAL -                   310.093,73      318.136,30      320.947,63      320.947,63      337.522,48      498.158,14      675.649,71      713.411,48      682.300,37      635.519,66      110.155,81      209.991,94      150.895,29      

SUBTOTAL ACUMULADO -                   310.093,73      628.230,03      949.177,65      1.270.125,28   1.607.647,76   2.105.805,90   2.781.455,61   3.494.867,09   4.177.167,46   4.812.687,11   4.922.842,93   5.132.834,87   5.283.730,16   100    5.283.730,16   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04

PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 FUNDAÇÕES 32.400,23        26,7   32.400,23        

02 ESTRUTURA METÁLICA 12.903,34        12.903,34        21,3   25.806,68        

03 COBERTURA 27.284,83        22,5   27.284,83        

04 PINTURAS 1.888,46          3.776,92          3.776,92          7,8     9.442,29          

05 PAVIMENTAÇÕES 13.226,89        13.226,89        21,8   26.453,77        

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   32.400,23        14.791,80        53.415,06        17.003,80        3.776,92          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   32.400,23        47.192,03        100.607,08      117.610,88      121.387,80      100    121.387,80      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO HUDRÁULICA 1.145,89          1.145,89          1,0     2.291,77          

02 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 11.027,62        22.055,24        22.055,24        24,3   55.138,09        

03 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 4.195,35          1,9     4.195,35          

04 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 10.646,50        4,7     10.646,50        

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 29.447,72        58.895,43        29.447,72        29.447,72        64,9   147.238,58      

06 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 3.622,81          3.622,81          3,2     7.245,61          

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   40.475,33        85.719,36        56.271,64        44.289,57        

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   40.475,33        126.194,69      182.466,33      226.755,90      100    226.755,90      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01  FUNDAÇÕES 32.293,20             77,7   32.293,20        

02  ESTRUTURA METÁLICA 1.462,42               3,5     1.462,42          

03  PAVIMENTAÇÕES  2.596,72               6,2     2.596,72          

04  COBERTURA 205,12                  0,5     205,12             

05  REMOÇÃO DE ENTULHO 4.996,61               12,0   4.996,61          

SUBTOTAL 41.554,07        

SUBTOTAL ACUMULADO 41.554,07        100    41.554,07        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 73.277,90        31.404,82        53,4   104.682,72      

02 SERVIÇOS COMPLEMENTRES 4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          20,6   40.286,01        

03 SERVIÇOS FINAIS 51.023,10        26,0   51.023,10        

SUBTOTAL 73.277,90        31.404,82        -                   4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          -                   -                   51.023,10        

SUBTOTAL ACUMULADO 73.277,90        104.682,72      104.682,72      108.711,32      112.739,92      116.768,52      120.797,12      128.854,33      136.911,53      140.940,13      144.968,73      144.968,73      144.968,73      195.991,83      100    195.991,83      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 6.370,61               18.945,53             17.649,45             18.028,91             18.028,91             18.948,45             27.860,13             41.973,41             45.601,50             44.161,07             38.881,03             6.320,72               11.649,86             11.201,95             100    325.621,52      

SUBTOTAL 6.370,61               18.945,53             17.649,45             18.028,91             18.028,91             18.948,45             27.860,13             41.973,41             45.601,50             44.161,07             38.881,03             6.320,72               11.649,86             11.201,95             

SUBTOTAL ACUMULADO 6.370,61               25.316,14             42.965,59             60.994,50             79.023,41             97.971,86             125.831,99          167.805,39          213.406,89          257.567,96          296.448,99          302.769,71          314.419,57          325.621,52          100    325.621,52      


