
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FLET - FACULDADE DE LETRAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 BLOCO FLET -                   -                   271.615,30      292.168,63      292.168,63      373.813,50      526.312,08      729.825,00      613.189,94      515.125,56      557.285,30      212.365,99      208.532,74      140.754,38      82,3   4.733.157,03   

02 PASSAGENS COBERTAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.019,16          7.597,54          27.706,90        13.561,63        2.774,23          -                   -                   1,0     59.659,45        

03 INSTALAÇÕES EXTERNAS -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.675,85        88.945,44        59.981,97        43.764,96        -                   -                   -                   4,0     232.368,23      

04 DEMOLIÇÕES 80.151,64        118.705,62      -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   3,5     198.857,25      

05 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 75.526,20        32.368,37        -                   4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          -                   -                   51.023,10        3,5     199.203,68      

06 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA 9.347,18          9.070,76          16.308,28        17.784,22        17.784,22        22.686,33        31.842,62        47.167,48        43.097,42        36.435,96        37.144,30        12.917,41        12.520,68        11.514,67        5,7     325.621,52      

SUBTOTAL 165.025,01      160.144,74      287.923,58      313.981,45      313.981,45      400.528,43      562.183,30      832.744,70      760.887,54      643.278,98      655.784,79      228.057,63      221.053,43      203.292,15      

SUBTOTAL ACUMULADO 165.025,01      325.169,76      613.093,34      927.074,78      1.241.056,23   1.641.584,65   2.203.767,95   3.036.512,65   3.797.400,18   4.440.679,16   5.096.463,96   5.324.521,59   5.545.575,01   5.748.867,16   100    5.748.867,16   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PELIMINARES 54.450,49        1,2     54.450,49        

02 ESTRUTURA DE CONCRETO 217.164,81      289.553,08      289.553,08      289.553,08      217.164,81      144.776,54      30,6   1.447.765,42   

03 ESTRUTURA METÁLICA 117.522,71      117.522,71      5,0     235.045,42      

04 PAREDES 81.644,88        40.822,44        40.822,44        3,4     163.289,75      

05 DIVISÓRIAS 106.709,17      106.709,17      4,5     213.418,34      

06 ESQUADRIAS 107.494,74      107.494,74      4,5     214.989,48      

07 FERRAGENS 7.418,77          7.418,77          0,3     14.837,54        

08 VIDROS 135.012,81      2,9     135.012,81      

09 COBERTURA 106.027,40      2,2     106.027,40      

10 REVESTIMENTOS 49.994,06        49.994,06        149.982,19      5,3     249.970,31      

11 FORROS 3.546,35          3.546,35          0,1     7.092,70          

12 PINTURAS 55.143,66        137.859,15      82.715,49        5,8     275.718,29      

13 PAVIMENTAÇÕES 160.571,57      160.571,57      192.685,88      128.457,25      13,6   642.286,26      

14 ELEMENTOS DE GRANITO 40.836,45        68.060,76        27.224,30        2,9     136.121,51      

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 55.172,62        1,2     55.172,62        

16 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 20.989,66        20.989,66        0,9     41.979,32        

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 8.772,91          0,2     8.772,91          

18 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 10.501,99        0,2     10.501,99        

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 40.104,11        0,8     40.104,11        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS BLOCO FLET
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 28.880,37        144.401,83      86.641,10        28.880,37        6,1     288.803,66      

21 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 13.073,54        21.789,24        8.715,69          0,9     43.578,47        

22 INSTALAÇÃO C. A INCÊNDIO 43.721,84        0,9     43.721,84        

23 INSTALAÇÃO SPDA 2.615,54          2.615,54          2.615,54          2.615,54          2.615,54          13.077,71        0,6     26.155,41        

24 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 117.402,78      2,5     117.402,78      

25 EQUIPAMENTOS 137.586,60      2,9     137.586,60      

26 PAISAGISMO 23.351,60        0,5     23.351,60        

SUBTOTAL -                   -                   271.615,30      292.168,63      292.168,63      373.813,50      526.312,08      729.825,00      613.189,94      515.125,56      557.285,30      212.365,99      208.532,74      140.754,38      

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   271.615,30      563.783,93      855.952,55      1.229.766,05   1.756.078,13   2.485.903,13   3.099.093,06   3.614.218,62   4.171.503,92   4.383.869,91   4.592.402,65   4.733.157,03   100    4.733.157,03   



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04

PREFEITURA DO CAMPUS PASSAGENS COBERTAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 FUNDAÇÕES 8.019,16          13,4   8.019,16          

02 ESTRUTURA METÁLICA 6.210,42          6.210,42          20,8   12.420,84        

03 COBERTURA 10.709,08        18,0   10.709,08        

04 PINTURAS 1.387,12          2.774,23          2.774,23          11,6   6.935,58          

05 PAVIMENTAÇÕES 10.787,40        10.787,40        36,2   21.574,79        

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.019,16          7.597,54          27.706,90        13.561,63        2.774,23          

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   8.019,16          15.616,70        43.323,59        56.885,22        59.659,45        100    59.659,45        



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS INSTALAÇÕES EXTERNAS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 INSTALAÇÃO HUDRÁULICA 4.322,78          4.322,78          3,7     8.645,56          

02 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 10.712,38        21.424,76        21.424,76        23,1   53.561,90        

03 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 2.257,73          1,0     2.257,73          

04 INSTALAÇÃO TELECOMUNICAÇÃO 12.543,76        5,4     12.543,76        

05 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 28.963,47        57.926,95        28.963,47        28.963,47        62,3   144.817,37      

06 INSTALAÇÃO DE C. A INCÊNDIO 5.270,96          5.270,96          4,5     10.541,91        

SUBTOTAL -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.675,85        88.945,44        59.981,97        43.764,96        

SUBTOTAL ACUMULADO -                   -                   -                   -                   -                   -                   -                   39.675,84        128.621,28      188.603,24      232.368,19      100    232.368,23      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01  FUNDAÇÕES 31.279,71             15,7   31.279,71        

02  ESTRUTURA DE CONCRETO 6.623,41               6.623,41               6,7     13.246,82        

03  ESTRUTURA METÁLICA 54.188,94             54.188,94             54,5   108.377,88      

04  ALVENARIAS 2.775,36               1,4     2.775,36          

05  ESQUADRIAS 4.949,47               2,5     4.949,47          

06  PAVIMENTAÇÕES  18.815,93             9,5     18.815,93        

07  COBERTURA 3.816,83               1,9     3.816,83          

08  REMOÇÃO DE ENTULHO 7.797,63               7.797,63               7,8     15.595,25        

SUBTOTAL 80.151,64        118.705,62      

SUBTOTAL ACUMULADO 80.151,64        198.857,25      100    198.857,25      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 07

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 75.526,20        32.368,37        54,2   107.894,57      

02 SERVIÇOS COMPLEMENTRES 4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          20,2   40.286,01        

03 SERVIÇOS FINAIS 51.023,10        25,6   51.023,10        

SUBTOTAL 75.526,20        32.368,37        -                   4.028,60          4.028,60          4.028,60          4.028,60          8.057,20          8.057,20          4.028,60          4.028,60          -                   -                   51.023,10        

SUBTOTAL ACUMULADO 75.526,20        107.894,57      107.894,57      111.923,17      115.951,77      119.980,37      124.008,97      132.066,18      140.123,38      144.151,98      148.180,58      148.180,58      148.180,58      199.203,68      100    199.203,68      



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 08

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 MÊS 13 MÊS 14 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 9.347,18               9.070,76               16.308,28             17.784,22             17.784,22             22.686,33             31.842,62             47.167,48             43.097,42             36.435,96             37.144,30             12.917,41             12.520,68             11.514,67             100    325.621,52      

SUBTOTAL 9.347,18               9.070,76               16.308,28             17.784,22             17.784,22             22.686,33             31.842,62             47.167,48             43.097,42             36.435,96             37.144,30             12.917,41             12.520,68             11.514,67             

SUBTOTAL ACUMULADO 9.347,18               18.417,94             34.726,21             52.510,43             70.294,65             92.980,98             124.823,60          171.991,08          215.088,50          251.524,46          288.668,76          301.586,17          314.106,85          325.621,52          100    325.621,52      


