
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 BLOCO R.UATUMÃ - TÉRREO e BLOCO R.JURUÁ - TÉRREO: BANHEIROS 196.889,99       170.268,57           87,1                       367.158,56                     

02 DEMOLIÇÕES 24.545,08         -                        5,8                         24.545,08                       

03 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 3.721,54           2.985,54               1,6                         6.707,08                         

04 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA 13.144,78         10.114,68             5,5                         23.259,46                       

SUBTOTAL 238.301,39       183.368,79           

SUBTOTAL ACUMULADO 238.301,39       421.670,18           100                        421.670,18                     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 02

PREFEITURA DO CAMPUS B.R.UATUMÃ- TÉRREO, B.R.JURUÁ-TÉRREO:BANHEIROS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 ALVENARIA E VEDAÇÃO 39.728,37         17.026,45             15,5                       56.754,82                       

02 ESQUADRUAS 27.100,06         7,4                         27.100,06                       

03 FERRAGENS 1.146,50           0,3                         1.146,50                         

04 VIDROS 7.952,79               2,2                         7.952,79                         

05 COBERTURA 745,83              0,2                         745,83                            

06 REVESTIMENTOS 7.287,95               2,0                         7.287,95                         

07 FORROS 5.826,29           13.594,67             5,3                         19.420,96                       

08 PINTURAS 6.420,57           25.682,27             8,7                         32.102,84                       

09 PAVIMENTAÇÕES 74.321,10         20,2                       74.321,10                       

10 ELEMENTOS DE GRANITO 26.236,95         39.355,42             17,9                       65.592,37                       

11 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 4.270,18           6.405,26               2,9                         10.675,44                       

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 1.204,32           0,3                         1.204,32                         



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03

PREFEITURA DO CAMPUS B.R.UATUMÃ- TÉRREO, B.R.JURUÁ-TÉRREO:BANHEIROS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO (Continuação)

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

13 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 238,50              0,1                         238,50                            

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 9.651,32           22.519,76             8,8                         32.171,08                       

15 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 11.629,44             3,2                         11.629,44                       

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 1.389,50               0,4                         1.389,50                         

17 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 17.425,06             4,7                         17.425,06                       

SUBTOTAL 196.889,99       170.268,57           

SUBTOTAL ACUMULADO 196.889,99       367.158,56           100                        367.158,56                     



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04

PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIÇÕES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 ALVENARIA E VEDAÇÕES 14.172,46             57,7                       14.172,46                       

02 ESQUADRIAS 2.482,85               10,1                       2.482,85                         

03 REVESTIMENTO 707,52                  2,9                         707,52                            

04  PAVIMENTAÇÕES 5.154,33               21,0                       5.154,33                         

05  COBERTURA E FORRO 664,60                  2,7                         664,60                            

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 85,00                     0,3                         85,00                              #####

07 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 133,68                  0,5                         133,68                            

08  REMOÇÃO DE ENTULHO 1.144,64               4,7                         1.144,64                         

SUBTOTAL 24.545,08         

SUBTOTAL ACUMULADO 24.545,08         100                        24.545,08                       



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 05

PREFEITURA DO CAMPUS IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.721,54           55,5                       3.721,54                         

02 SERVIÇOS FINAIS 2.985,54               44,5                       2.985,54                         

SUBTOTAL 3.721,54           2.985,54               

SUBTOTAL ACUMULADO 3.721,54           6.707,08               100                        6.707,08                         



 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAÇÃO DA OBRA
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 13.144,78             10.114,68                  100                        23.259,46                       

SUBTOTAL 13.144,78             10.114,68                  

SUBTOTAL ACUMULADO 13.144,78             23.259,46                  100                        23.259,46                       




