UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 01

PREFEITURA DO CAMPUS FACED - FACULDADE DE EDUCAGAO
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |BLOCO R.UATUMA - TERREO e BLOCO R.JURUA - TERREO: BANHEIROS 196.889,99 170.268,57 87,1 367.158,56
P
02 |DEMOLIGOES 24.545,08 - 58 24.545,08
|
03 |IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 3.721,54 2.985,54 1,6 6.707,08

04  |ADMINSITRAGAO DA OBRA 13.144,78 10.114,68 55 23.259,46

SUBTOTAL 238.301,39 183.368,79

/|

~
SUBTOTAL ACUMULADO 238.301,39 421.670,18 100 421.670,18




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PG: 02

B.R.UATUMA- TERREO, B.R.JURUA-TERREO:BANHEIROS

|

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |ALVENARIA E VEDAGAO 39.728,37 17.026 45 15,5 56.754,82
P
02 |ESQUADRUAS 27.100,06 74 27.100,06
|
03 |FERRAGENS 1.146,50 03 1.146,50
|
04 |VIDROS 7.952,79 22 7.952,79
|
05 |COBERTURA 745,83 02 745,83
|
06 |REVESTIMENTOS 7.287,95 2,0 7.287,95
|
07 |FORROS 5.826,29 13.594,67 53 19.420,96
P
08 |PINTURAS 6.420,57 25.682,27 87 32.102,84
P
09 |PAVIMENTAGOES 74.321,10 20,2 74.321,10
|
10  |ELEMENTOS DE GRANITO 26.236,95 39.355,42 17,9 65.592,37
P
- 11 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 4.270,18 6.405,26 29 10.675,44
P
12 |INSTALAGAO HIDRAULICA 1.204,32 03 1.204,32




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 03
PREFEITURA DO CAMPUS B.R.UATUMA- TERREO, B.R.JURUA-TERREO:BANHEIROS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO (Continuagéo)
ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
13 |INSTALACAO SANITARIA 238,50 0,1 238,50
|
14 [INSTALAGAO ELETRICA 9.651,32 22519,76 88 32.171,08
P
15 |INSTALACAO DE TELECOMUNICAGAO 11.629,44 32 11.629,44
|
16 [INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 1.389,50 04 1.389,50
|
17 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 17.425,06 47 17.425,06
|
SUBTOTAL 196.889,99 170.268,57 /
SUBTOTAL ACUMULADO 196.889,99 367.158,56 100 367.158,56

~’



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 04
PREFEITURA DO CAMPUS DEMOLIGOES
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO
ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |ALVENARIA E VEDAGOES 14.172,46 57,7 14.172,46
|
02 [ESQUADRIAS 248285 10,1 248285
|
03 |REVESTIMENTO 707,52 29 707,52
|
04 | PAVIMENTACOES 5.154,33 210 5.154,33
|
05 | COBERTURAE FORRO 664,60 27 664,60
|
06 |INSTALACOES ELETRICAS 85,00 03 85,00
|
07 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 133,68 05 133,68
|
08 | REMOCAO DE ENTULHO 1.144,64 47 1.144,64
|
4
S
SUBTOTAL 24.545,08
SUBTOTAL ACUMULADO 24.545,08 100 24.545,08




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

PG: 05

IMPLANTAGAO DA OBRA E SERVIGOS COMPLEMENTARES

ITEM DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01  |IMPLANTAGAO DA OBRA 3.721,54 55,5 3.721,54
| —
02  |SERVICOS FINAIS 2.985,54 44,5 2.985,54
|—
SUBTOTAL 3.721,54 2.985,54
SUBTOTAL ACUMULADO 3.721,54 6.707,08 100 6.707,08




UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS PG: 06

PREFEITURA DO CAMPUS ADMINISTRAGAO DA OBRA

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAGAQ MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 1314478 10.114,68 100 2325946
| —

SUBTOTAL 13.144,78 10.114,68
SUBTOTAL ACUMULADO 1314478 2325046 100 23.25946

Manaus, 22 de maio de 2020.

Arq. & Urb. Simone César/






