
ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ % MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

53,63% 46,37% 100,00%

165.108,98 142.757,84 307.866,82

100,00% 100,00%

20.758,76 20.758,76

60,00% 40,00% 100,00%

3.863,19 2.575,46 6.438,65

60,00% 40,00% 100,00%

13.955,68 9.303,78 23.259,46

TOTAL  SERVIÇOS 358.323,69 100,0% 203.686,61 154.637,08 358.323,69

% SIMPLES 56,84% 43,16%  

ACUMULADO 203.686,61 358.323,69

% ACUMULADO 56,84% 100,00% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ % MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

70,00% 30,00% 100,00%

33.035,70 14.158,16 47.193,86

100,00% 100,00%

21.440,59 21.440,59

100,00% 100,00%

923,90 923,90

100,00% 100,00%

6.564,64 6.564,64

100,00% 100,00%

620,86 620,86

100,00% 100,00%

5.886,88 5.886,88

30,00% 70,00% 100,00%

4.631,18 10.806,08 15.437,26

20,00% 80,00% 100,00%

4.964,07 19.856,26 24.820,33

100,00% 100,00%

60.552,41 60.552,41

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)
 

1 ALVENARIA E VEDAÇÕES 47.193,85 15,33%

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. Juruá - Térreo:  Banheiros

4 ADMINISTRAÇÃO 23.259,46 6,49%

2 DEMOLIÇÕES 20.758,76 5,79%

3 IMPLANTAÇÃO 6.438,65 1,80%

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO (GERAL)
 

1 Bloco R. Uatumã - Térreo e Bloco R. 
Juruá - Térreo:  Banheiros

307.866,82 85,92%

3 FERRAGENS 923,90 0,30%

2 ESQUADRIAS 21.440,59 6,96%

4 VIDROS 6.564,64 2,13%

5 COBERTURA 620,86 0,20%

6 REVESTIMENTOS 5.886,88 1,91%

7 FORROS 15.437,25 5,01%

8 PINTURAS 24.820,33 8,06%

9 PAVIMENTAÇÕES 60.552,41 19,67%



40,00% 60,00% 100,00%

21.514,73 32.272,10 53.786,83

40,00% 60,00% 100,00%

3.652,66 5.478,98 9.131,64

100,00% 100,00%

925,51 925,51

100,00% 100,00%

182,97 182,97

30,00% 70,00% 100,00%

9.489,63 22.142,48 31.632,11

100,00% 100,00%

11.528,70 11.528,70

100,00% 100,00%

1.363,25 1.363,25

100,00% 100,00%

15.875,10 15.875,10

TOTAL  SERVIÇOS 307.866,82 100,0% 161.934,21 145.932,63 307.866,82

% SIMPLES 52,60% 47,40%  

ACUMULADO 161.934,21 307.866,82

% ACUMULADO 52,60% 100,00% 100,00%

 

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ % MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

100,00% 100,00%

11.777,55 11.777,55

100,00% 100,00%

2.459,90 2.459,90

100,00% 100,00%

539,86 539,86

100,00% 100,00%

4.200,76 4.200,76

100,00% 100,00%

504,00 504,00

100,00% 100,00%

82,96 82,96

100,00% 100,00%

101,88 101,88

100,00% 100,00%

10 ELEMENTOS DE GRANITO 53.786,83 17,47%

11 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 9.131,64 2,97%

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 925,51 0,30%

13 INSTALAÇÃO SANITARIA 182,97 0,06%

14 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 31.632,11 10,27%

15 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 11.528,70 3,74%

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA 
INCÊNDIO

1.363,25 0,44%

17  COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 15.875,10 5,16%

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

DEMOLIÇÕES

1 ALVENARIA E VEDAÇÕES 11.777,55 56,74%

2 ESQUADRIAS 2.459,90 11,85%

3 REVESTIMENTO 539,86 2,60%

4 PAVIMENTAÇÕES 4.200,76 20,24%

5 COBERTURA E FORRO 504,00 2,43%

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 82,96 0,40%

7 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 101,88 0,49%

8 REMOÇÃO DE ENTULHO 1.091,85 5,26%



1.091,85 1.091,85

TOTAL  SERVIÇOS 20.758,76 100,0% 20.758,76 20.758,76

% SIMPLES 100,00%  

ACUMULADO 20.758,76 20.758,76

% ACUMULADO 100,00% 100,00% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ % MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

100,00% 100,00%

3.569,98 3.569,98

100,00% 100,00%

2.868,67 2.868,67

TOTAL  SERVIÇOS 6.438,65 100,0% 3.569,98 2.868,67 6.438,65

% SIMPLES 55,45% 44,55%  

ACUMULADO 3.569,98 6.438,65

% ACUMULADO 55,45% 100,0% 100,00%

ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS VALOR R$ % MÊS 01 MÊS 02 TOTAIS

50,00% 50,00% 100,00%

11.629,73 11.629,73 23.259,46

TOTAL  SERVIÇOS 23.259,46 100,0% 11.629,73 11.629,73 23.259,46

% SIMPLES 50,00% 50,00%  

ACUMULADO 11.629,73 23.259,46

% ACUMULADO 50,00% 100,0% 100,00%

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO

1 ADMINISTRAÇÃO 23.259,46 100,00%

FACED - FACULDADE DE EDUCAÇÃO - (REFORMA)
 

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA

1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 3.569,98 55,45%

3 SERVIÇOS FINAIS 2.868,67 44,55%


