Solux
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CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

engenhara@hotmail com

RESUMO
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |BLOCOR.UATUMA - TERREO e BLOCO R.JURUA - 183.354,80|  158.563,54 86.84% 341.918,43
TERREO: BANHEIROS
02 |DEMOLICOES 5,79% 22.816,10
03  [IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES 260574) 149% 5.853,86
04 |ADMINSITRACAO DA OBRA 13.081,73 10.066,17| 5,88% 23.147,90
SUBTOTAL 222.500,84 171.235,45
SUBTOTAL ACUMULADO 222.500,84 393.736,29( 100,00% 393.736,29
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Bloco R. Uatuma -Térreo e Bloco R. Jurua -Térreo: Banheiros

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL

01 |ALVENARIA E VEDAGAO 37.054,33 15.880,43| 15,48% 52.934,76
02 ESQUADRIAS 25.234,23 7,38% 25.234,23
03 |FERRAGENS 0,31% 1.064,70
04 |VIDROS 7.469,85 2,18% 7.469,85
05 |COBERTURA 695,28 0,20% 695,28
06 |REVESTIMENTOS 6.937,44| 2,03% 6.937,44
07 |FOrRROS 5.408,86 12.620,68| 5,27% 18.029,54
08 |PINTURAS 8,50% 29.062,87
09 |PAVIMENTAGOES 20,24% 69.202,98
10 |ELEMENTOS DE GRANITO 36.837,55( 17,96% 61.395,92
11 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 5.91531 2,88% 9.858,85
12 |INSTALAGAO HIDRAULICA 0,34% 1.179,04
13 |INSTALAGAO SANITARIA 0,07% 232,77
14 INSTALAGAO ELETRICA 21.170,63| 8,85% 30.243,75
15 |INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 10.814,75|  3,16% 10.814,75
16 |INSTALAGAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 0.37% 1.275,50
17 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 4,76% 16.286,20

SUBTOTAL 183.459,80 158.458,63

SUBTOTAL ACUMULADO 183.459,80 341.918,43[ 100,00% 341.918,43
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DEMOLICOES
DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL

01 [ALVENARIA E VEDAGOES 13.110.23 57,46% 13.110,23]
02 |[ESQUADRIAS 10,15% 2.315,40
03 REVESTIMENTO 3,08% 701,98]
04 |PAVIMENTAGCOES 21,13% 4.821,33
05 |COBERTURA E FORRO 2,81% 640,98
06 INSTALAGOES ELETRICAS 0.37% 83,64
07 |APARELHOS E METAIS SANITARIOS 0,58% 132,48
08 REMOGAO DE ENTULHO 4,43% 1.010,06

SUBTOTAL

SUBTOTAL ACUMULADO 22.816,10 100,00% 22.816,10
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IMPLANTACAO DA OBRA

DISCRIMINAGCAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTACAO DA OBRA 3.316,12 56,65% 3.316,12
66,007
02 [SERVICOS FINAIS 2.537,74| 4335% 2.537,74
SUBTOTAL 3.316,12 2.537,74
SUBTOTAL ACUMULADO 3.316,12 5.853,86 100,00% 5.853,86
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ADMINISTRACAO

DISCRIMINACAO MES 1 MES 2 % SUBTOTAL
01 |SERVICOS COMPLEMENTARES 11.573,95 11.573,95| 100,00% 23.147,90
SUBTOTAL 11.573,95| 11.573,95
SUBTOTAL ACUMULADO 11.573,95| 23.147,90{100,00% 23.147,90
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