
CRONOGRAMA   FISICO-FINANCEIRO

RESUMO

DISCRIMINAÇAO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

183.354,89 158.563,54 86,84% 341.918,43

53,63% 46,37%

22.816,10 5,79% 22.816,10

100,00%

3.248,12 2.605,74 1,49% 5.853,86

55,49% 44,51%

13.081,73 10.066,17 5,88% 23.147,90

56,51% 43,49%

SUBTOTAL 222.500,84 171.235,45

SUBTOTAL  ACUMULADO 222.500,84 393.736,29 100,00% 393.736,29

04 ADMINSITRAÇÃO DA OBRA

01
BLOCO R.UATUMÃ - TÉRREO e BLOCO R.JURUÁ - 
TÉRREO: BANHEIROS

02 DEMOLIÇÕES

03 IMPLANT / SERV.COMPLEMENTARES
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CRONOGRAMA   FISICO-FINANCEIRO

Bloco R. Uatumã ·Térreo e Bloco R. Juruá ·Térreo: Banheiros

DISCRIMINAÇAO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

37.054,33 15.880,43 15,48% 52.934,76

70,00% 30,00%

25.234,23 7,38% 25.234,23

100,00%

1.064,70 0,31% 1.064,70

100,00%

7.469,85 2,18% 7.469,85

100,00%

695,28 0,20% 695,28

100,00%

6.937,44 2,03% 6.937,44

100,00%

5.408,86 12.620,68 5,27% 18.029,54

30,00% 70,00%

5.812,58 23.250,29 8,50% 29.062,87

20,00% 80,00%

69.202,98 20,24% 69.202,98

100,00%

24.558,37 36.837,55 17,96% 61.395,92

40,00% 60,00%

3.943,54 5.915,31 2,88% 9.858,85

40,00% 60,00%

1.179,04 0,34% 1.179,04

100,00%

232,77 0,07% 232,77

100,00%

9.073,12 21.170,63 8,85% 30.243,75

30,00% 70,00%

10.814,75 3,16% 10.814,75

100,00%

1.275,50 0,37% 1.275,50

100,00%

16.286,20 4,76% 16.286,20

100,00%

SUBTOTAL 183.459,80 158.458,63

SUBTOTAL  ACUMULADO 183.459,80 341.918,43 100,00% 341.918,43

17 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL

14   INSTALAÇÃO ELÉTRICA

15 INSTALAÇÃO  DE TELECOMUNICAÇÃO

16 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO

11 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

12 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA

13 INSTALAÇÃO SANITARIA

08 PINTURAS    

09 PAVIMENTAÇÕES

10 ELEMENTOS DE GRANITO

05 COBERTURA

06 REVESTIMENTOS

07 FORROS

02 ESQUADRIAS

03 FERRAGENS

04 VIDROS

01 ALVENARIA E VEDAÇÃO
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CRONOGRAMA   FISICO-FINANCEIRO

DEMOLIÇÕES

DISCRIMINAÇAO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

13.110,23 57,46% 13.110,23

100,00%

2.315,40 10,15% 2.315,40

100,00%

701,98 3,08% 701,98

100,00%

4.821,33 21,13% 4.821,33

100,00%

640,98 2,81% 640,98

100,00%

83,64 0,37% 83,64

100,00%

132,48 0,58% 132,48

100,00%

1.010,06 4,43% 1.010,06

100,00%

SUBTOTAL

SUBTOTAL  ACUMULADO 22.816,10 100,00% 22.816,10

05 COBERTURA E FORRO

06 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

07 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS

08 REMOÇÃO DE ENTULHO

02 ESQUADRIAS

03 REVESTIMENTO

04 PAVIMENTAÇÕES

01 ALVENARIA E VEDAÇÕES
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CRONOGRAMA   FISICO-FINANCEIRO

IMPLANTAÇÃO DA OBRA 

DISCRIMINAÇAO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

3.316,12 56,65% 3.316,12

100,00%

2.537,74 43,35% 2.537,74

100,00%

SUBTOTAL 3.316,12 2.537,74

SUBTOTAL  ACUMULADO 3.316,12 5.853,86 100,00% 5.853,86

02 SERVIÇOS FINAIS

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA
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CRONOGRAMA   FISICO-FINANCEIRO

ADMINISTRAÇÃO

DISCRIMINAÇAO MÊS 1 MÊS 2 % SUBTOTAL

11.573,95 11.573,95 100,00% 23.147,90

50,00% 50,00%

SUBTOTAL 11.573,95 11.573,95

SUBTOTAL  ACUMULADO 11.573,95 23.147,90 100,00% 23.147,90

01 SERVIÇOS COMPLEMENTARES
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