
 

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

01 REFORMA AUDITORIO DR. ZERBINI 24.729,89   16.771,96   67.518,16   52.497,64   25.088,96   19.448,86   81,92  206.055,46    

02 INSTALAÇÕES EXTERNAS 2.155,70    17.556,20   8,48   21.328,69     

03 IMPLANTAÇÃO  E SERV.COMPL. 5.509,36    2,19   5.509,36      

04 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.419,05    1.341,71    5.401,26    4.199,66    2.179,49    2.960,30    7,41   18.630,81     

SUBTOTAL 32.658,30   18.113,67   72.919,41   56.697,30   29.424,16   39.965,36   

TOTAL ETAPA 100,00 251.524,32   

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

50.771,97            129.616,71           69.389,52            

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

RESUMO GERAL



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

01 SERVIÇOS PRELIMINARES 1.872,09    0,91   1.872,09      

06 ESQUADRIAS 3.959,12    5.938,69    4,80   9.897,81      

07 FERRAGENS 482,54      723,82      0,59   1.206,36      

08 VIDROS 432,35      0,21   432,35        

09 COBERTURA 20.365,94   9,88   20.365,94     

10 REVESTIMENTOS 6.008,13    18.024,38   11,66  24.032,50     

11 FORROS 2.808,85    1,36   2.808,85      

12 PINTURAS 12.548,39   18.822,59   15,22  31.370,98     

13 PAVIMENTAÇÕES 25.065,49   31.331,86   6.266,37    30,41  62.663,72     

14 ELEMENTOS DE GRANITO 1.871,04    0,91   1.871,04      

16 APARELHOS E METAIS 6.316,80    3,07   6.316,80      

17 INST. HIDRÁULICA 304,05      0,15   304,05        

18 INST. SANITÁRIA 2.187,81    1,06   2.187,81      

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

SERVIÇOS GERAIS DA REFORMA GERAL

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO 11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

19 INST. ELÉTRICA 1.209,93    4.839,71    2,94   6.049,64      

21 INST. C. A INCÊNDIO 1.916,87    0,93   1.916,87      

25 IMPERMEABILIZAÇÃO 12.926,08   8.617,39    10,5   21.543,46     

26 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 11.215,19   5,44   11.215,19     

SUBTOTAL 24.729,89   16.771,96   67.518,16   52.497,64   25.088,96   19.448,86   

TOTAL ETAPA 100,00 206.055,46   41.501,85            120.015,79           44.537,82            

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

SERVIÇOS GERAIS DA REFORMA GERAL (CONTINUIDADE)



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO INSTALAÇÕES EXTERNAS 11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

01 URBANIZAÇÃO 3.838,44    18,0   3.838,44      

02 COMUNICAÇÃO VISUAL E TATIL 12.100,99   56,74  12.100,99     

03 PAVIMENTAÇÃO 1.616,78    2.155,70    1.616,78    25,27  5.389,26      

SUBTOTAL -         -         -         1.616,78    2.155,70    17.556,20   

TOTAL ETAPA -         -         100,00 21.328,69    1.616,78             19.711,91            

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO IMPLANTAÇÃO DA OBRA E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 4.452,60    80,82  4.452,60      

03 SERVIÇOS FINAIS 176,13      176,13      176,13      176,13      176,13      176,13      19,18  1.056,76      

SUBTOTAL 4.628,73    176,13      176,13      176,13      176,13      176,13      

TOTAL ETAPA 100,00 5.509,36     4.804,85             352,25               352,25               

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 11/06/2021

DISCRIMINAÇÃO % SUBTOTAL

01 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 2.419,05    1.341,71    5.401,26    4.199,66    2.179,49    2.960,30    100,00 18.630,81     

SUBTOTAL 2.419,05    1.341,71    5.401,26    4.199,66    2.179,49    2.960,30    

TOTAL ETAPA 100,00 18.630,81    3.760,76             9.600,92             5.139,79             

MÊS 01 MÊS 02 MÊS 03

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA

REFORMA E ADEQUAÇÕES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI




