
 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM DISCRIMINAÇÃO MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 % SUBTOTAL

01 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 15.344,37              10.229,58              3,3      25.573,95              

02 MURO COM BLOCO CONCRETO 93.732,93              187.465,85            187.465,85            60,4    468.664,63            

03 CERCA COM MOURÃO DE CONCRETO 100.158,54            80.126,83              20.031,71              25,8    200.317,07            

04 RECUPARAÇÃO DE ALVENARIA 9.725,40                9.725,40                2,5      19.450,80              

05 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 17.321,64              24.774,70              19.406,00              7,9      61.502,34              

SUBTOTAL 226.557,47            312.322,36            236.628,96            

SUBTOTAL ACUMULADO 226.557,47            538.879,83            775.508,79            100     775.508,79            


