UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS
CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO

MURO E CERCA PATRIMONIAL NO CAMPUS DE MANAUS

ITEM DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 15.344,37 10.229,58 33 25.573,95
[————
02 |MURO COM BLOCO CONCRETO 93.732,93 187.465,85 187.465,85 60,4 468.664,63
P |
03 |CERCA COM MOURAO DE CONCRETO 100.158,54 80.126,83 20.031,71 258 200.317,07
P |
04 |RECUPARAGAO DE ALVENARIA 9.725,40 9.725,40 25 19.450,80
[————
05 |ADMINISTRAGAO DA OBRA 17.321,64 24.774,70 19.406,00 79 61.502,34
P |
SUBTOTAL 226.557 47 312.322,36 236.628,96
SUBTOTAL ACUMULADO 226.557 47 538.879,83 775.508,79 100 775.508,79




