
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97 

Obra Bancos
Restaurante Universitário do ICSEZ [NÃO DESONERADO] SINAPI - 07/2022 - 

Amazonas
SBC - 09/2022 - 
Amazonas
SICRO3 - 04/2022 - 
Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.567,12
100,00%

23.567,12
 2 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

421.616,41
60,00%

252.969,85
40,00%

168.646,56
 3 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%

129.656,18
80,00%

103.724,94
20,00%

25.931,24
 4 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00%

154.065,81
20,00%

30.813,16
80,00%

123.252,65
 5 ESQUADRIAS 100,00%

106.168,82
50,00%

53.084,41
50,00%

53.084,41
 6 FERRAGENS 100,00%

5.639,85
100,00%
5.639,85

 7 VIDROS 100,00%
57.262,60

100,00%
57.262,60

 8 COBERTURA 100,00%
115.251,57

20,00%
23.050,31

80,00%
92.201,26

 9 REVESTIMENTOS 100,00%
384.242,01

30,00%
115.272,60

60,00%
230.545,21

10,00%
38.424,20

 10 PINTURAS 100,00%
75.560,77

80,00%
60.448,62

20,00%
15.112,15

 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%
208.165,77

30,00%
62.449,73

60,00%
124.899,46

10,00%
20.816,58

 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%
77.708,93

100,00%
77.708,93

 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%
5.657,14

100,00%
5.657,14

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%
21.462,47

100,00%
21.462,47

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
8.056,15

50,00%
4.028,08

50,00%
4.028,08

 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00%
20.881,21

50,00%
10.440,61

50,00%
10.440,61

 17 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
130.956,11

50,00%
65.478,06

50,00%
65.478,06

 18 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%
10.596,08

70,00%
7.417,26

30,00%
3.178,82

 19 INSTALAÇÃO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS 100,00%
41.460,24

70,00%
29.022,17

30,00%
12.438,07

 20 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
6.152,05

100,00%
6.152,05

 21 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%
3.045,90

100,00%
3.045,90

 22 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
42.078,95

80,00%
33.663,16

20,00%
8.415,79

 23 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 100,00%
40.234,30

100,00%
40.234,30

 24 URBANIZAÇÃO 100,00%
13.247,00

100,00%
13.247,00

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%
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Avenida Rodrigo Otávio Campus Universitário - Coroado - Manaus / AM

92999846558 / asthoncesar@ufam.edu.br 



 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97 

 25 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
11.953,51

30,00%
3.586,05

30,00%
3.586,05

40,00%
4.781,40

 26 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00%
11.927,08

40,00%
4.770,83

30,00%
3.578,12

30,00%
3.578,12

 27 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%
32.058,47

20,00%
6.411,69

80,00%
25.646,78

 28 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
70.818,16

80,00%
56.654,53

20,00%
14.163,63

 29 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
301.711,78

30,00%
90.513,53

30,00%
90.513,53

40,00%
120.684,71

 30 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%
28.123,85

100,00%
28.123,85

 31 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
6.922,89

100,00%
6.922,89

 32 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL 100,00%
298.802,12

11,87%
35.467,81

12,00%
35.856,25

18,15%
54.232,58

31,30%
93.525,06

17,48%
52.230,61

9,20%
27.489,80

11,87% 12,0% 18,15% 31,3% 17,48% 9,2%
340.128,63 343.811,76 519.986,80 896.728,62 500.894,24 263.501,26

11,87% 23,87% 42,02% 73,32% 90,8% 100,0%
340.128,62 683.940,38 1.203.927,18 2.100.655,80 2.601.550,04 2.865.051,30

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Edival Arevalo da Costa

Engenheiro Civil
SIAPE: 2374688
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