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Obra Bancos

 Restaurante ICET - Itacoatiara - Rev SINAPI - 07/2022 - 

Amazonas

SBC - 07/2022 - 

Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - 

Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

23.860,24

100,00%

23.860,24
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

61.744,48

80,00%

49.395,58

20,00%

12.348,90
 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

588.266,76

20,00%

117.653,35

80,00%

470.613,41
 4 PAREDES 100,00%

127.647,46

20,00%

25.529,49

80,00%

102.117,97
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

156.004,65

30,00%

46.801,40

60,00%

93.602,79

10,00%

15.600,47
 6 ESQUADRIAS 100,00%

227.433,53

50,00%

113.716,77

50,00%

113.716,77
 7 FERRAGENS 100,00%

5.396,20

100,00%

5.396,20
 8 VIDROS 100,00%

8.012,70

100,00%

8.012,70
 9 COBERTURA 100,00%

92.167,51

20,00%

18.433,50

80,00%

73.734,01
 10 PINTURAS 100,00%

68.785,42

80,00%

55.028,34

20,00%

13.757,08
 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%

73.813,23

30,00%

22.143,97

60,00%

44.287,94

10,00%

7.381,32
 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%

78.335,58

100,00%

78.335,58
 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%

1.799,46

100,00%

1.799,46
 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%

25.765,48

100,00%

25.765,48
 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

4.271,30

50,00%

2.135,65

50,00%

2.135,65
 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00%

22.115,82

50,00%

11.057,91

50,00%

11.057,91
 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

63.215,20

50,00%

31.607,60

50,00%

31.607,60
 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

8.936,05

100,00%

8.936,05
 19 BRISES METÁLICOS 100,00%

16.715,73

100,00%

16.715,73
 20 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%

55.622,64

80,00%

44.498,11

20,00%

11.124,53
 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%

4.166,15

70,00%

2.916,31

30,00%

1.249,85
 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 100,00%

2.484,52

50,00%

1.242,26

50,00%

1.242,26
 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%

968,82

100,00%

968,82
 24 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

11.532,90

80,00%

9.226,32

20,00%

2.306,58

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro
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 25 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 100,00%

15.452,96

100,00%

15.452,96
 26 BANCADAS 100,00%

57.227,14

50,00%

28.613,57

50,00%

28.613,57
 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 100,00%

98.966,16

0,59%

583,37

17,95%

17.769,32

44,19%

43.735,85

37,26%

36.877,62
 27.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

1.944,57

30,00%

583,37

30,00%

583,37

40,00%

777,83
 27.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

10.026,68

20,00%

2.005,34

80,00%

8.021,34
 27.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

57.286,49

30,00%

17.185,95

30,00%

17.185,95

40,00%

22.914,60
 27.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

29.708,42

80,00%

23.766,74

20,00%

5.941,68
 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%

42.073,10

100,00%

42.073,10
 29 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

5.745,36

100,00%

5.745,36
 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

210.768,06

11,86%

24.997,09

25,99%

54.778,62

19,12%

40.298,85

24,49%

51.617,10

14,89%

31.383,36

3,65%

7.693,03
11,95% 26,09% 19,17% 24,22% 14,9% 3,68%

257.979,37 563.270,41 413.930,12 522.959,21 321.629,43 79.526,06

11,95% 38,03% 57,2% 81,42% 96,32% 100,0%

257.979,36 821.249,78 1.235.179,90 1.758.139,11 2.079.768,54 2.159.294,61

Manaus-AM, 25 de outubro de 2022.

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado
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