F1 CONSTRUCOES E NAUTICA
CNPJ: 06.939.058/0001-81

RDC N° 003/2022
Processo Administrativo n.° 23105.010853/2022-09

: Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
ﬂ\coﬂnnu;ﬁﬁ Restaurante ICET - Itacoatiara - Rev SINAPI - 07/2022 - 22,23% N&o Desonerado:
LJEH-&UT!CM“ Amazonas Horista: 113,85%
- SBC - 07/2022 - Mensalista: 70,64%
Amazonas
SICROS - 04/2022 -
Amazonas
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
~ 23.860.24
2 FUNDACOES 100,00% 80,00% 20,00%
61.744.48 49,395 58 12.348.90.
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 20,00% 80,00%
588.266.76 117 653 35
4 PAREDES 100,00% 20,00% 80,00%
127.647.46 25529 49 102.117.97
5 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
156.004.65 93 602 79 15.600.47,
6 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
227.433.53 113.716.77 113.716.77
7 FERRAGENS 100,00% 100,00%
5.396.20 5 306 20
8 VIDROS 100,00% 100,00%
8.012.70 8.012.70
9 COBERTURA 100,00% 20,00% 80,00%
92.167.51 18.433.50 73.734.01
10 PINTURAS 100,00% 80,00% 20,00%
68.785.42 55.028.34 13.757.08l
11 PAVIMENTAC}@ES 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
73.813.23 22.143.97 44.287.94 7.381.32
12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 100,00%
78.335.58 78.335.58
13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 100,00%
) 1.799.46
14 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
. ) 25.765.48
15 INSTALACAO HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
4.271.30 2.135.65 2.135.65
16 INSTALA(;AO SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
22.115.82 11.057.91 11.057.91
17 INSTALACOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
63.215.20 31.607.60 31.607.60
18 INSTALA(;AO DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
8.936.05 8 936 05
19 BRISES METALICOS 100,00% 100,00%
16.715.73 16.715.73
20 ESTRUTURA METALICA 100,00% 80,00% 20,00%
. _ 55.622.64 44.498.11 11124 53,
21 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 100,00% 70,00% 30,00%
4.166.15 2.916 31
22 INSTALA(;AO DE GAS 100,00% 50,00% 50,00%
2.484.52 1.242 26 1.242 26
23 INSTALAQAO DE AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
968.82 968,82
24 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 80,00% 20,00%
11.532.90 Q9 226 32 2 306 58
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25 COMUNICACAO VISUAL E TATIL 100,00% 100,00%
15.452.96
26 BANCADAS 100,00% 50,00% 50,00%
. 57.227.14 2861357 28 613 57
27 INSTALACOES EXTERNAS 100,00% 0,59% 17,95% 44,19% 37,26%
- . 98.966.16 583 37 17.769 32
27.1 INSTALACAO HIDRAULICA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
1.944.57 583.37 583 37 777.83
27.2 INSTALACAO SANITARIA 100,00% 20,00% 80,00%
. ; 10.026.68 2005234 8.021.34l
27.3 INSTALACAO ELETRICA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
- § 57.286.49 17.185.95 17.185.95 22.914 60!
27.4 INSTALACAO DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 80,00% 20,00%
. 29.708.42 23.766.74 5.941 68l
28 IMPLANTACAO DA OBRA 100,00% 100,00%
42.073.10 42 073.10
29 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
_ 5.745.36
30 ADMINISTRACAO DA OBRA 100,00% 11,86% 25,99% 19,12% 24,49% 14,89% 3,65%
210 768 06 24.997.09 D4 77862 40,298 85 51.61710 31.383.36 £.693.03
Porcentagem 11,95% 26,09% 19,17% 24,22% 14,9% 3,68%
Custo 257.979,37 563.270,41 413.930,12 522.959,21 321.629,43 79.526,06
Porcentagem Acumulado 11,95% 38,03% 57,2% 81,42% 96,32% 100,0%
Custo Acumulado 257.979,36 821.249,78  1.235.179,90 1.758.139,11  2.079.768,54  2.159.294,61
Manaus-AM, 25 de outubro de 2022.
Assinado de forma digital por
EVAN DRO FERREIRA EVANDRO FERREIRA
ACRIS:88798933272 AcRIsas706953272
Dados: 2022.10.25 12:56:25 -04'00'
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