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Obra Bancos
Restaurante IEAA (Humaitá - Base RO) SINAPI - 07/2022 - 

Rondônia
SICRO3 - 04/2022 - 
Rondônia

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

25.998,14
100,00%

25.998,14
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

72.871,88
80,00%

58.297,50
20,00%

14.574,38
 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

683.573,55
20,00%

136.714,71
80,00%

546.858,84
 4 PAREDES 100,00%

138.670,82
20,00%

27.734,16
80,00%

110.936,66
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

164.120,94
30,00%

49.236,28
60,00%

98.472,56
10,00%

16.412,09
 6 ESQUADRIAS 100,00%

394.973,60
50,00%

197.486,80
50,00%

197.486,80
 7 FERRAGENS 100,00%

7.212,47
100,00%
7.212,47

 8 VIDROS 100,00%
12.120,67

100,00%
12.120,67

 9 COBERTURA 100,00%
97.345,23

20,00%
19.469,05

80,00%
77.876,18

 10 PINTURAS 100,00%
94.324,15

80,00%
75.459,32

20,00%
18.864,83

 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%
95.404,45

30,00%
28.621,34

60,00%
57.242,67

10,00%
9.540,45

 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%
102.592,15

100,00%
102.592,15

 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%
2.209,66

100,00%
2.209,66

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%
32.449,76

100,00%
32.449,76

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
5.449,67

50,00%
2.724,84

50,00%
2.724,84

 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00%
26.521,50

50,00%
13.260,75

50,00%
13.260,75

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
74.157,92

50,00%
37.078,96

50,00%
37.078,96

 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
12.152,32

100,00%
12.152,32

 19 BRISES METÁLICOS 100,00%
19.623,06

100,00%
19.623,06

 20 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
65.773,06

80,00%
52.618,45

20,00%
13.154,61

 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%
6.149,23

70,00%
4.304,46

30,00%
1.844,77

 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 100,00%
3.027,97

50,00%
1.513,99

50,00%
1.513,99

 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%
1.159,86

100,00%
1.159,86

 24 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
15.324,70

80,00%
12.259,76

20,00%
3.064,94

B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 117,78%
Mensalista: 72,05%
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 25 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 100,00%
19.005,98

100,00%
19.005,98

 26 BANCADAS 100,00%
80.467,44

50,00%
40.233,72

50,00%
40.233,72

 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 100,00%
162.251,95

1,05%
1.710,91

12,78%
20.739,73

52,30%
84.864,56

33,86%
54.936,75

 27.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
5.703,02

30,00%
1.710,91

30,00%
1.710,91

40,00%
2.281,21

 27.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%
18.235,14

20,00%
3.647,03

80,00%
14.588,11

 27.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
63.429,42

30,00%
19.028,83

30,00%
19.028,83

40,00%
25.371,77

 27.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
74.884,37

80,00%
59.907,50

20,00%
14.976,87

 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%
50.782,32

100,00%
50.782,32

 29 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
5.969,10

100,00%
5.969,10

 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
217.192,47

11,00%
23.891,17

23,84%
51.778,68

19,93%
43.286,46

24,91%
54.102,64

16,33%
35.467,53

3,99%
8.665,98

11,0% 23,84% 19,93% 24,91% 16,33% 4,0%
295.683,85 640.946,06 535.915,74 669.895,16 438.992,57 107.442,64

11,0% 34,83% 54,76% 79,68% 96,0% 100,0%
295.683,84 936.629,91 1.472.545,64 2.142.440,80 2.581.433,37 2.688.876,02
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