UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Restaurante IEAA (Humaita - Base RO) SINAPI - 07/2022 - 22,23% Néo Desonerado:
Rondénia Horista: 117,78%
SICRO3 - 04/2022 - Mensalista: 72,05%
Rondénia

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
_ 25.998.14
2 FUNDACOES 100,00% 80,00% 20,00%
72.871.88
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 20,00% 80,00%
683.573.55 136.714.71 546858 84
4 PAREDES 100,00% 20,00% 80,00%
138.670.82 27.734.16 110.936.66
5 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
164.120.94 49 236 28 98.472.56 16.412.09
6 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
394.973.60 197.486 .80 197.486.80
7 FERRAGENS 100,00% 100,00%
7.212.47 7.212.47
8 VIDROS 100,00% 100,00%
12.120.67 12 120.67
9 COBERTURA 100,00% 20,00% 80,00%
97.345.23 19 469.05 77.876.18
10 PINTURAS 100,00% 80,00% 20,00%
_ 94.324.15 75,459.32 18 864 83
1 PAVIMENTACOES 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
95.404.45 28 621.34 57.242 67 9 540.45
12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 100,00%
102.592.15
13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 100,00%
2.209.66 2 209 .66
14 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
32.449.76
15 INSTALAQZ\O HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
5.449.67 2724 84 2 724 84
16 INSTALAQZ\O SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
26.521.50 13 260.75 13 260.75
17 INSTALAQOES ELETRICAS 100,00% 50,00% 50,00%
74.157.92 37.078.96 37.078.96
18 INSTALAQZ\O DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
12.152.32
19 BRISES METALICOS 100,00% 100,00%
19.623.06 19 623 06
20 ESTRUTURA METALICA 100,00% 80,00% 20,00%
65.773.06 52.618.45 13 154 61
21 INSTALAQZ\O DE COMBATE CONTRA INCENDIO 100,00% 70,00% 30,00%
6.149.23 4.304.46 1844 77
22 INSTALAQZ\O DE GAS 100,00% 50,00% 50,00%
3.027.97 1513 99 1513 99
23 INSTALAQZ\O DE AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
1.159.86 1.159.86
24 IMPERMEABILIZACAO 100,00% 80,00% 20,00%
15.324.70 12 259 76 3.064.94

/ dpfo@ufam.edu.br

Avenida Rodrigo Otavio Campus Universitario - Coroado - Manaus / AM




25 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL
26 BANCADAS

27 INSTALAGOES EXTERNAS

271 INSTALAGAO HIDRAULICA

27.2 INSTALAGAO SANITARIA

27.3 INSTALAGAO ELETRICA

27.4 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
28 IMPLANTAGAO DA OBRA

29 SERVIGCOS FINAIS

30 ADMINISTRAGAO DA OBRA
Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado
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100,00%
19.005.98
100,00%
80.467.44
100,00%
162.251.95
100,00%
5.703.02
100,00%
18.235.14
100,00%
63.429.42
100,00%
74.884.37
100,00%

50.782.32__00.782.32,

100,00%
5.969.10
100,00%
217.192.47
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100,00%

11,00%

11,0%
295.683,85
11,0%
295.683,84

Prefeitura do Campus Universitario
Michele Alves de Souza
Engenheira Civil
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23,84%

23,84%
640.946,06
34,83%
936.629,91

100,00%
19.005.98
50,00% 50,00%
40.233.72
1,05% 12,78% 52,30% 33,86%
1.710.91 20 73973 54 936 75
30,00% 30,00% 40,00%
1.710.91 1.710.91 2 281 .21
20,00% 80,00%
30,00% 30,00% 40,00%
19.028.83 19.028.83 2537177
80,00% 20,00%
59.907.50 14.976.87
100,00%
19,93% 24,91% 16,33% 3,99%
19,93% 24,91% 16,33% 4,0%
535.915,74 669.895,16 438.992,57 107.442,64
54,76% 79,68% 96,0% 100,0%
1.472.545,64 2.142.440,80 2.581.433,37 2.688.876,02
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