
AKMOS ENGENHARIA E MONTAGENS INDUSTRIAIS LTDA

CNPJ: 36751283/0001-50

ENDEREÇO: RUA DAS COLHEREIRAS , Nº 03, BAIRRO CIDADE DE DEUS

EMAIL: OSEASMARTINS@AKMOSINDUSTRIAL.COM

TELEFONE: (92)99291-1217

Obra Bancos
Construção do Restaurante Universitário do 

Instituto de Natureza e Cultura (INC) em Benjamim 

Constant - AM

SINAPI - 08/2022 - Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

27.361,51

100,00%

27.361,51
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

73.202,69

80,00%

58.562,15

20,00%

14.640,54
 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

708.012,98

20,00%

141.602,60

80,00%

566.410,38
 4 PAREDES 100,00%

146.541,70

20,00%

29.308,34

80,00%

117.233,36
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

185.525,01

30,00%

55.657,50

60,00%

111.315,01

10,00%

18.552,50
 6 ESQUADRIAS 100,00%

299.750,00

50,00%

149.875,00

50,00%

149.875,00
 7 FERRAGENS 100,00%

6.678,37

100,00%

6.678,37
 8 VIDROS 100,00%

10.701,78

100,00%

10.701,78
 9 COBERTURA 100,00%

108.227,67

20,00%

21.645,53

80,00%

86.582,14
 10 PINTURAS 100,00%

80.759,81

80,00%

64.607,85

20,00%

16.151,96
 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%

87.834,60

30,00%

26.350,38

60,00%

52.700,76

10,00%

8.783,46
 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%

95.934,57

100,00%

95.934,57
 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%

2.126,60

100,00%

2.126,60
 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%

31.350,98

100,00%

31.350,98
 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

5.172,86

50,00%

2.586,43

50,00%

2.586,43
 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00%

25.939,80

50,00%

12.969,90

50,00%

12.969,90
 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

76.382,54

50,00%

38.191,27

50,00%

38.191,27
 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

10.927,50

100,00%

10.927,50
 19 BRISES METÁLICOS 100,00%

20.226,09

100,00%

20.226,09
 20 ESTRUTURA METÁLICAS 100,00%

67.369,29

80,00%

53.895,43

20,00%

13.473,86
 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%

5.246,40

70,00%

3.672,48

30,00%

1.573,92
 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 100,00%

2.994,50

50,00%

1.497,25

50,00%

1.497,25
 23 NSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%

1.385,59

100,00%

1.385,59
 24 MPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

14.041,95

80,00%

11.233,56

20,00%

2.808,39
 25 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 100,00%

18.929,11

100,00%

18.929,11
 26 BANCADAS 100,00%

70.055,97

50,00%

35.027,99

50,00%

35.027,99
 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 100,00%

285.987,65

1,52%

4.359,25

13,86%

39.647,72

46,94%

134.228,49

37,68%

107.752,20
 27.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

14.530,84

30,00%

4.359,25

30,00%

4.359,25

40,00%

5.812,34
 27.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

21.230,17

20,00%

4.246,03

80,00%

16.984,14
 27.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

117.628,21

30,00%

35.288,46

30,00%

35.288,46

40,00%

47.051,28
 27.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

75.274,80

80,00%

60.219,84

20,00%

15.054,96
 27.5 Sistema de tratamento de Esgoto 100,00%

57.323,63

50,00%

28.661,82

50,00%

28.661,82
 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%

51.449,15

100,00%

51.449,15
 29 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

6.458,68

100,00%

6.458,68
 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE 

FLUVIAL

100,00%

606.243,28

11,04%

66.929,26

24,15%

146.407,75

18,19%

110.275,65

23,64%

143.315,91

17,09%

103.606,98

5,89%

35.707,73
11,04% 23,22% 8,13% 22,96% 28,15% 6,5%

345.904,67 727.458,67 254.651,43 719.367,44 881.884,25 203.552,18

11,04% 34,26% 42,39% 65,35% 93,5% 100,0%

345.904,66 1.073.363,34 1.328.014,76 2.047.382,20 2.929.266,45 3.132.818,63

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

B.D.I.
22,23%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem


