
 MLOBATO ENGENHARIA LTDA

CNPJ: 24.342.072/0001-85 

Obra Bancos

Restaurante INC - Benjamin Constant SINAPI - 08/2022 - 

Amazonas

SICRO3 - 04/2022 - 

Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

27.362,80

100,00%

27.362,80

 2 FUNDAÇÕES 100,00%

73.202,96

80,00%

58.562,37

20,00%

14.640,59

 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

708.043,61

20,00%

141.608,72

80,00%

566.434,89

 4 PAREDES 100,00%

146.543,25

20,00%

29.308,65

80,00%

117.234,60

 5 REVESTIMENTO 100,00%

185.523,97

30,00%

55.657,19

60,00%

111.314,38

10,00%

18.552,40

 6 ESQUADRIAS 100,00%

299.741,15

50,00%

149.870,58

50,00%

149.870,58

 7 FERRAGENS 100,00%

6.678,69

100,00%

6.678,69

 8 VIDROS 100,00%

10.701,48

100,00%

10.701,48

 9 COBERTURA 100,00%

108.229,01

20,00%

21.645,80

80,00%

86.583,21

 10 PINTURAS 100,00%

80.759,81

80,00%

64.607,85

20,00%

16.151,96

 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%

87.834,60

30,00%

26.350,38

60,00%

52.700,76

10,00%

8.783,46

 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%

95.932,11

100,00%

95.932,11

 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%

2.127,14

100,00%

2.127,14

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%

31.351,58

100,00%

31.351,58

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

5.174,91

50,00%

2.587,46

50,00%

2.587,46

 16 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00%

25.941,20

50,00%

12.970,60

50,00%

12.970,60

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%

76.384,25

50,00%

38.192,13

50,00%

38.192,13

 18 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

10.928,45

100,00%

10.928,45

 19 BRISES METÁLICOS 100,00%

20.225,32

100,00%

20.225,32

 20 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%

67.369,29

80,00%

53.895,43

20,00%

13.473,86

 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%

5.246,34

70,00%

3.672,44

30,00%

1.573,90

 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 100,00%

2.994,76

50,00%

1.497,38

50,00%

1.497,38

 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%

1.386,20

100,00%

1.386,20

 24 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%

14.043,16

80,00%

11.234,53

20,00%

2.808,63

 25 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 100,00%

18.928,49

100,00%

18.928,49

 26 BANCADAS 100,00%

70.053,02

50,00%

35.026,51

50,00%

35.026,51

 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 100,00%

286.008,53

1,52%

4.360,18

13,86%

39.654,17

46,93%

134.233,10

37,68%

107.761,08

 27.1 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%

14.533,93

30,00%

4.360,18

30,00%

4.360,18

40,00%

5.813,57

 27.2 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%

21.231,14

20,00%

4.246,23

80,00%

16.984,91

 27.3 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%

117.646,64

30,00%

35.293,99

30,00%

35.293,99

40,00%

47.058,66

 27.4 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%

75.269,65

80,00%

60.215,72

20,00%

15.053,93

 27.5 Sistema de tratamento de Esgoto 100,00%

57.327,17

50,00%

28.663,59

50,00%

28.663,59

 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%

51.432,49

100,00%

51.432,49

 29 SERVIÇOS FINAIS 100,00%

6.458,68

100,00%

6.458,68

 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL 100,00%

606.211,38

11,03%

66.865,12

24,15%

146.400,05

18,19%

110.269,85

23,64%

143.308,37

17,09%

103.601,52

5,90%

35.766,47

11,04% 24,16% 18,19% 23,62% 17,09% 5,91%

345.831,50 756.784,18 569.749,03 740.105,98 535.281,26 185.066,69

11,04% 35,2% 53,38% 77,01% 94,09% 100,0%

345.831,49 1.102.615,67 1.672.364,70 2.412.470,67 2.947.751,94 3.132.818,63

2.563.263,82

569.554,81

3.132.818,63

M. LOBATO ENGENHARIA LTDA
MATHEUS FELIPE DE OLIVEIRA LOBATO

ENGENHEIRO CIVIL - CREA/AM nº 14529

B.D.I. Encargos Sociais

22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%

Mensalista: 70,64%

Cronograma Físico e Financeiro

Total sem BDI

Total do BDI

Total Geral

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

 
Avenida Jacira Reis Sala 08 A - São Jorge - Manaus / AM

 / heldersilva23@gmail.com 


