
 UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97 

Obra Bancos
REFORMA DO BLOCO DA FARMÁCIA VIVA - Não Desonerado SINAPI - 04/2023 - 

Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
 1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%

5.012,88
100,00%
5.012,88

 2 PAREDES E DIVISÓRIAS 100,00%
29.970,01

100,00%
29.970,01

 3 ESQUADRIAS 100,00%
25.060,75

80,00%
20.048,60

20,00%
5.012,15

 4 COBERTURA 100,00%
7.465,09

100,00%
7.465,09

 5 REVESTIMENTOS 100,00%
24.798,52

100,00%
24.798,52

 6 FORROS 100,00%
25.713,91

100,00%
25.713,91

 7 PINTURAS 100,00%
20.770,05

50,00%
10.385,03

50,00%
10.385,03

 8 PAVIMENTAÇÕES 100,00%
6.213,98

100,00%
6.213,98

 9 INSTALAÇÃO HIDRO-SANITÁRIA 100,00%
11.023,30

100,00%
11.023,30

 10 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00%
70.071,85

50,00%
35.035,93

50,00%
35.035,93

 11 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%
507,44

100,00%
507,44

 12 BANCADAS 100,00%
30.614,97

50,00%
15.307,49

50,00%
15.307,49

 13 CANTEIROS 100,00%
9.568,11

100,00%
9.568,11

 14 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
6.492,80

100,00%
6.492,80

 15 ADMINISTRAÇÃO 100,00%
28.711,01

15,53%
4.458,82

40,91%
11.745,67

43,56%
12.506,52

15,53% 40,91% 43,56%

46.906,80 123.535,21 131.552,66
15,53% 56,44% 100,0%

46.906,79 170.442,00 301.994,67

Porcentagem

Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

_______________________________________________________________
Orion Teixeira Carolino
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B.D.I. Encargos Sociais
22,23% Não Desonerado: 

Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%
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