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GERENCIAMENTO DE RISCOS 

Este documento estabelece os riscos potencias da contratação do objeto, e através do Mapa de 

Riscos identificar, avaliar e tratar os principais riscos que possam comprometer a efetividade do 

Planejamento da Contratação, da Seleção do Fornecedor e da Gestão Contratual ou que impeçam o 

alcance dos resultados que atendam às necessidades da contratação. 

 
MAPA DE RISCOS 

 
  FASE DE ANÁLISE 

(x) Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 
( ) Gestão do Contrato 

1.1 Planejamento da Contratação 
 

RISCO 01 Equipe de Planejamento da contratação não treinada na Legislação Específica 
Probabilidade: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( x ) Média ( ) Alta 
Id DANO 
1. Maior tempo demandado para elaboração da documentação legal da contratação; 
2. Erros potenciais referentes à ausência de informações legais específicas. 
Id Ação Preventiva Responsável 

1. 
Promover treinamento dos servidores da equipe de planejamento da contratação para 
conhecimento integral do processo e dos procedimentos necessários á contratação; Progesp 

2. Desenvolver plano contínuo para capacitação dos servidores. Progesp 

3. Solicitar assessoria técnica aos departamentos da UFAM. 
Equipe de 

Planejamento 
Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
Pesquisar na internet vídeos e tutoriais com conteúdos específicos que auxiliem o 
desenvolvimento das atividades. 

Equipe de 
Planejamento 

2. Pesquisar informações em sites de órgão governamentais. 
Equipe de 

Planejamento 
 

1.2 Seleção do Fornecedor 
 

RISCO 02 Fornecedor não habilitado para participação do processo licitatório. 
Probabilidade: ( x ) Baixa ( ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Id DANO 
1. Atraso do processo licitatório. 
Id Ação Preventiva Responsável 

1. 
Verificar as exigências e habilitações legais, fiscais, trabalhistas e qualificações 
estabelecidas em lei para participação do processo licitatório. Setor de licitações 

2. Dar ampla publicidade às exigências legais da contratação. Setor de licitações 
Id Ação de Contingência Responsável 
1. Averiguar antecipadamente a conformidade das habilitações do fornecedor. Setor de licitações 

 
RISCO 03 Falta de empresas participantes no processo licitatório. 
Probabilidade: (  ) Baixa ( X ) Média ( ) Alta 
Impacto: ( ) Baixa ( ) Média ( x ) Alta 
Id DANO 
1. Não contratação 
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Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Verificar a existência de empresas locais prestadora de serviços do objeto em questão 
e seu interesse em participar do processo licitatório, inclusive nos município do 
interior. 

Equipe de 
Planejamento 

2. Identificar fornecedores em sites governamentais e de controle da união. 
Equipe de 

Planejamento 
Id Ação de Contingência Responsável 

1. 
Averiguar durante as etapas iniciais do processo licitatório a existência de empresas 
habilitadas na região do processo licitatório. 

Equipe de 
Planejamento 

 
 

RESPONSÁVEL/RESPONSÁVEIS 

N° NOME LEGÍVEL SIAPE DEPARTAMENTO/SETOR ASSINATURA 
1 

Sandro Paulo Silva 
Rodrigues 

3276392 
Prefeitura do Campus 

Universitário 
 
 
 
 

2 
Paulo Artur Nery Dias 1221174 

Prefeitura do Campus 
Universitário 

 
 
 
 

3 Raimundo da Siva 
Furtado 

3276109 
Prefeitura do Campus 

Universitário 
 
 
 
 

 


