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Obra Bancos

REFORMA COBERTURA GINÁSIOS FEFF - NÃO DESONERADO SINAPI - 04/2024 - 

Amazonas

SBC - 05/2024 - 

Amazonas

SICRO3 - 01/2024 - 

Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS

 1 GINÁSIO POLIESPORTIVO 100,00%

58.227,36

25,00%

14.556,84

50,00%

29.113,68

25,00%

14.556,84
 1.1 MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE 100,00%

58.227,36

25,00%

14.556,84

50,00%

29.113,68

25,00%

14.556,84

 2 GINÁSIO PROAMDE 100,00%

55.827,92

25,00%

13.956,98

57,37%

32.028,36

17,63%

9.842,58
 2.1 MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO SIMPLES 100,00%

16.457,60

25,00%

4.114,40

75,00%

12.343,20

 2.2 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

100,00%

39.370,32

25,00%

9.842,58

50,00%

19.685,16

25,00%

9.842,58

 3 QUADRAS COBERTAS 100,00%

273.788,64

21,66%

59.303,84

68,68%

188.033,27

9,66%

26.451,53
 3.1 MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO 

INTERMEDIÁRIO

100,00%

79.515,97

25,00%

19.878,99

50,00%

39.757,99

25,00%

19.878,99

 3.2 FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO 

METÁLICO

100,00%

117.464,35

25,00%

29.366,09

75,00%

88.098,26

 3.3 TELHAMENTO COM TELHA METÁLICA TERMOACÚSTICA E = 30 MM, COM 

ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019

100,00%

30.000,75

100,00%

30.000,75

 3.4 PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, 

COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E 

IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 

AF_01/2020_PA

100,00%

19.011,43

25,00%

4.752,86

75,00%

14.258,57

 3.5 VIGA METÁLICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO 

ESTRUTURAL, COM CONEXÕES PARAFUSADAS, INCLUSOS MÃO DE 

OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PSA

100,00%

21.223,60

25,00%

5.305,90

75,00%

15.917,70

 3.6 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

100,00%

3.330,13

100,00%

3.330,13

 3.7 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

100,00%

3.242,41

100,00%

3.242,41

 4 GINÁSIO IDOSO FELIZ 100,00%

100.570,27

24,20%

24.341,46

59,02%

59.354,75

16,78%

16.874,07
 4.1 MANUTENÇÃO DE TELHADO - TELHA METÁLICA - ESTADO GRAVE 100,00%

23.920,65

25,00%

5.980,16

50,00%

11.960,33

25,00%

5.980,16

 4.2 FECHAMENTO LATERAL DE GINÁSIOS - TRAMA DE AÇO C/ TELHAMENTO 

METÁLICO

100,00%

42.687,36

25,00%

10.671,84

75,00%

32.015,52

 4.3 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) 

PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR 

DEMÃO). AF_01/2020_PE

100,00%

1.623,61

100,00%

1.623,61

 4.4 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM 

FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020_PE

100,00%

1.580,84

100,00%

1.580,84

 4.5 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO 

FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS 

(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMÃO). AF_01/2020

100,00%

30.757,81

25,00%

7.689,45

50,00%

15.378,91

25,00%

7.689,45

B.D.I. Encargos Sociais

22,23%

Não Desonerado: 

Horista: 114,44%

Mensalista: 70,71%
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 5 IMPLANTAÇAO E SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00%

72.438,21

80,57%

58.360,84

10,27%

7.439,23

9,16%

6.638,14
 5.1 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00%

2.884,40

100,00%

2.884,40
 5.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00%

2.884,40

100,00%

2.884,40
 5.3 Locação de andaime metálico tubular tipo torre 100,00%

17.424,00

33,30%

5.802,19

33,30%

5.802,19

33,40%

5.819,62
 5.4 EXECUÇÃO DE ESCRITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

100,00%

9.226,96

100,00%

9.226,96

 5.5 EXECUÇÃO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016

100,00%

6.833,92

100,00%

6.833,92

 5.6 EXECUÇÃO DE REFEITÓRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 

MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTOS. 

AF_02/2016

100,00%

5.279,92

100,00%

5.279,92

 5.7 EXECUÇÃO DE SANITÁRIO E VESTIÁRIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 

CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NÃO INCLUSO MOBILIÁRIO. 

AF_02/2016

100,00%

6.242,16

100,00%

6.242,16

 5.8 Linha de vida - 4 reaproveitamentos 100,00%

18.388,37

100,00%

18.388,37
 5.9 Carga e descarga de entulho 100,00%

3.274,08

25,00%

818,52

50,00%

1.637,04

25,00%

818,52
 6 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%

55.060,95

33,30%

18.335,30

33,30%

18.335,30

33,40%

18.390,36
30,66% 54,28% 15,06%

188.855,25 334.304,59 92.753,51

30,66% 84,94% 100,00%

188.855,25 523.159,83 615.913,35

_______________________________________________________________
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