
OBRA:

ENDEREÇO:

BDI:

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%

5.787,24  R$           5.787,24 

2 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 60,00% 40,00%

200.853,52  R$       120.512,11  R$         80.341,41 

3 ESTRUTURA METÁLICA 100,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%

499.362,56  R$         99.872,51  R$       199.745,02  R$       149.808,77  R$         49.936,26 

4 PAREDES 100,00% 80,00% 20,00%

125.984,94  R$       100.787,95  R$         25.196,99 

5 DIVISÓRIAS 100,00% 30,00% 70,00%

238.479,35  R$         71.543,81  R$       166.935,55 

6 ESQUADRIAS 100,00% 60,00% 40,00%

388.804,39  R$       233.282,63  R$       155.521,76 

7 FERRAGENS 100,00% 50,00% 50,00%

27.882,30  R$         13.941,15  R$         13.941,15 

8 VIDROS 100,00% 20,00% 80,00%

106.734,29  R$         21.346,86  R$         85.387,43 

9 COBERTURA 100,00% 80,00% 20,00%

106.718,41  R$         85.374,73  R$         21.343,68 

10 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%

179.992,29  R$         53.997,69  R$         53.997,69  R$         35.998,46  R$         17.999,23  R$         17.999,23 

11 FORROS 100,00% 40,00% 60,00%

169.142,57 90.868,44 136.302,65

12 PINTURAS 100,00% 15,00% 35,00% 15,00% 15,00% 20,00%

239.927,36  R$         35.989,10  R$         83.974,58  R$         35.989,10  R$         35.989,10  R$         47.985,47 

13 PAVIMENTAÇÕES 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%

379.455,45  R$       113.836,64  R$       113.836,64  R$         75.891,09  R$         75.891,09 

14 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%

171.462,13  R$         34.292,43  R$         34.292,43  R$         34.292,43  R$         68.584,85 

15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 30,00% 70,00%

50.071,11  R$         15.021,33  R$         35.049,78 

16 LOUÇAS SANITÁRIOS 100,00% 10,00% 20,00% 70,00%

35.068,44  R$           3.506,84  R$           7.013,69  R$         24.547,91 

17 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00% 50,00% 50,00%

10.412,66  R$           5.206,33  R$           5.206,33 

18 INSTALAÇÃO SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%

12.709,66  R$           6.354,83  R$           6.354,83 

19 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%

57.924,48  R$         57.924,48 

20 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00% 5,00% 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%

345.791,71  R$         17.289,59  R$         69.158,34  R$         86.447,93  R$         69.158,34  R$         69.158,34  R$         34.579,17 

21 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 30,00% 70,00%

46.960,98  R$         14.088,29  R$         32.872,69 

22
INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA 

INCÊNDIO
100,00% 60,00% 40,00%

51.597,70  R$         30.958,62  R$         20.639,08 

23
INSTALAÇÃO PROT. CONTRA 

DESCARGAS ATMOSFÉRICAS
100,00% 50,00% 50,00%

23.720,14  R$         11.860,07  R$         11.860,07 

24 COMUNICAÇÃO VISUAL  E TÁTIL 100,00% 100,00%

92.367,21  R$         92.367,21 

25 URBANIZAÇÃO 100,00% 100,00%

36.911,80  R$         36.911,80 

PASSAGENS COBERTAS

26 FUNDAÇÕES 100,00% 30,00% 70,00%

50.702,23  R$         15.210,67  R$         35.491,56 

27 ESTRUTURA METÁLICA 100,00% 30,00% 70,00%

31.551,63  R$           9.465,49  R$         22.086,14 

28 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%

26.830,17  R$         13.415,09  R$         13.415,09 

29 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%

10.889,39  R$           5.444,70  R$           5.444,70 

30 PAVIMENTAÇÕES 100,00% 30,00% 70,00%

27.113,56  R$           8.134,07  R$         18.979,49 

Não Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%

CRONOGRAMA FÍSICO E FINANCEIRO 
Construção do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais – FES em Manaus - AM

Av. Gen. Rodrigo Otávio, Setor Norte do Campus Universitário da UFAM, n° 3000 - Bairro Coroado, em Manaus/AM.

BLOCO FES - COMPLEMENTAÇÃO

ENCARGOS SOCIAIS :22,23%



INSTALAÇÕES EXTERNAS

31 INSTALAÇÃO DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00% 90,00% 10,00%

62.184,19  R$         55.965,77  R$           6.218,42 

32 INSTALAÇÃO ELÉTRICA 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%

202.907,52  R$         81.163,01  R$         60.872,26  R$         60.872,26 

33 INSTALAÇÃO DE TELECOMUNICAÇÃO 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%

14.737,48  R$           5.158,12  R$           5.158,12  R$           4.421,24 

34 INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 100,00% 50,00% 50,00%

8.543,45  R$           4.271,73  R$           4.271,73 

35 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00% 50,00% 50,00%

2.972,74  R$           1.486,37  R$           1.486,37 

36 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00% 30,00% 70,00%

6.916,43  R$           2.074,93  R$           4.841,50 

IMPLANTAÇÃO SERVIÇOS FINAIS

37 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00% 100,00%

7.489,27  R$           7.489,27 

38 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%

14.484,90  R$           7.242,45  R$           7.242,45 

39 SERVIÇOS FINAIS 100,00% 100,00%

37.217,44  R$         37.217,44 

ADMINISTRAÇÃO

40 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00% 0,36% 6,01% 7,90% 7,11% 7,34% 11,87% 14,45% 15,19% 12,36% 7,30% 5,23% 4,88%

202.093,32  R$              727,54  R$         12.145,81  R$         15.965,37  R$         14.368,84  R$         14.833,65  R$         23.988,48  R$         29.202,48  R$         30.697,98  R$         24.978,73  R$         14.752,81  R$         10.569,48  R$           9.862,15 

100,00% 0,36% 5,96% 7,84% 7,05% 7,88% 11,93% 14,35% 15,62% 13,08% 7,25% 5,19% 4,84%

 R$                4.310.756,41  R$               15.459,26  R$             257.062,47  R$             337.828,15  R$             304.117,95  R$             339.610,60  R$             514.147,19  R$             618.478,18  R$             673.494,85  R$             563.699,27  R$             312.506,63  R$             223.627,21  R$             208.753,18 

100,00% 0,36% 6,32% 14,16% 21,21% 29,09% 41,02% 55,37% 70,99% 84,07% 91,32% 96,50% 101,35%

 R$                4.310.756,41  R$               15.459,26  R$             272.521,72  R$             610.349,87  R$             914.467,82  R$          1.254.078,42  R$          1.768.225,61  R$          2.386.703,79  R$          3.060.198,64  R$          3.623.897,91  R$          3.936.404,54  R$          4.160.031,75  R$          4.368.784,93 

........................................................

MP CONSTRUÇÕES LTDA

Manuel Zumaeta Romero

Sócio - Administrador

CPF n°. 436.420.552-49, ID N°. 7144-D CREA/AM

Porcentagem

Custo com BDI de 22,23%

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado com BDI de 22,23%


		2024-10-03T09:39:55-0300




