CRONOGRAMA FISICO E FINANCEIRO

OBRA: Construgdo do Remanescente de obra do Bloco da Faculdade de Estudos Sociais — FES em Manaus - AM
ENDERECO: Av. Gen. Rodrigo Otavio, Setor Norte do Campus Universitario da UFAM, n° 3000 - Bairro Coroado, em Manaus/AM.
BDI: 22,23% ENCARGOS SOCIAIS : |N50 Desonerado: Horista: 114,44% / Mensalista: 70,71%
Item Descri¢éo I Total Por Etapa I 30 DIAS I 60 DIAS I 90 DIAS I 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS
BLOCO FES - COMPLEMENTAGAO
1 SERVIGOS PRELIMINARES 100,00% 100,00%
5.787,24 R$ 5.787,24
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 60,00% 40,00%
200.853,52 R$ 12051211 R$ 8034141
3 ESTRUTURA METALICA 100,00% 20,00% 40,00% 30,00% 10,00%
499.362,56 R$  99.87251 R$ 19974502 R$  149.808,77 R$  49.936,26
4 PAREDES 100,00% 80,00% 20,00%
125.984,94 R$ 10078795 R$  25.196,99
5 DIVISORIAS 100,00% 30,00% 70,00%
238.479,35 R$ 7154381 R$  166.93555
6 ESQUADRIAS 100,00% 60,00% 40,00%
388.804,39 R$ 23328263 R$ 15552176
7 FERRAGENS 100,00% 50,00% 50,00%
27.882,30 R$ 1394115 R$ 1394115
8 VIDROS 100,00% 20,00% 80,00%
106.734,29 R$ 2134686 R$ 8538743
9 COBERTURA 100,00% 80,00% 20,00%
106.718,41 R$ 8537473 R$ 2134368
10 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 10,00% 10,00%
179.992,29 R$ 5399769 R$  53997,69 R$ 3599846 R$  17.99923 R$  17.999,23
1 FORROS 100,00% 40,00% 60,00%
169.142,57 90.868,44 136.302,65
12 PINTURAS 100,00% 15,00% 35,00% 15,00% 15,00% 20,00%
239.927,36 R$ 3598010 R$  83.974,58 R$ 3598910 R$ 3598910 R$  47.98547
13 PAVIMENTAGOES 100,00% 30,00% 30,00% 20,00% 20,00%
379.455,45 R$ 11383664 R$ 11383664 R$ 7589109 R$ 7589109
14 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 20,00% 20,00% 20,00% 40,00%
171.462,13 R$ 3420243 R$ 3429243 R$ 3429243 R$ 6858485
15 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 30,00% 70,00%
50.071,11 R$ 1502133 R$  35.049,78
16 LOUGAS SANITARIOS 100,00% 10,00% 20,00% 70,00%
35.068,44 R$ 3.506,84 R$ 701369 R$  24547,91
17 INSTALAGAO HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
10.412,66 R$ 520633 R$ 5.206,33
18 INSTALAGAO SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
12.709,66 R$ 6.354,83 R$ 6.354,83
19 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
57.924,48 R$  57.92448
20 INSTALAGAO ELETRICA 100,00% 5,00% 20,00% 25,00% 20,00% 20,00% 10,00%
345.791,71 R$  17.28959 R$  69.15834 R$ 8644793 R$  69.15834 R$ 6915834 R$  34579,17
21 INSTALACAO DE TELECOMUNICACAO 100,00% 30,00% 70,00%
46.960,98 R$ 1408829 R$  32.872,69
» :zigﬁlaxg,&o DE COMBATE CONTRA T 0005 R
51.597,70 R$ 3095862 R$  20.639,08
» snas
23.720,14 R$ 1186007 R$  11.860,07
24 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 100,00% 100,00%
92.367,21 R$ 9236721
25 URBANIZAGAO 100,00% 100,00%
36.911,80 R$  36.911,80
PASSAGENS COBERTAS
26 FUNDAGOES 100,00% 30,00% 70,00%
50.702,23 R$ 1521067 R$ 3549156
27 ESTRUTURA METALICA 100,00% 30,00% 70,00%
31.551,63 R$ 9.46549 R$ 2208614
28 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
26.830,17 R$ 1341509 R$  13.41509
29 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
10.889,39 R$ 544470 R$ 5.444,70
30 PAVIMENTAGOES 100,00% 30,00% 70,00%
27.113,56 R$ 813407 R$  18.979,49




INSTALAGOES EXTERNAS

31 INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 90,00% 10,00%
62.184,19 R$ 5596577 R$ 6.218,42
32 INSTALAGAO ELETRICA 100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
202.907,52 R$ 8116301 R$ 6087226 R$  60.872,26
33 INSTALAGAO DE TELECOMUNICAGAO 100,00% 35,00% 35,00% 30,00%
14.737,48 R$ 515812 R$ 515812 R$ 4.421,24
34 INSTALACAO DE COMBATE A INCENDIO 100,00% 50,00% 50,00%
8.543,45 R$ 427173 R$ 4.271,73
35 INSTALAGAO HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
2.972,74 R$ 148637 R$ 1.486,37
36 INSTALAGAO SANITARIA 100,00% 30,00% 70,00%
6.916,43 R$ 207493 R$ 4.841,50
IMPLANTAGAO SERVICOS FINAIS
37 IMPLANTAGAO DA OBRA 100,00% 100,00%
7.489,27 R$ 7.489,27
38 SERVIGOS COMPLEMENTARES 100,00% 50,00% 50,00%
14.484,90 R$ 7.24245 R$ 7.242,45
39 SERVIGOS FINAIS 100,00% 100,00%
37.217,44 R$  37.217.44
ADMINISTRAGAO
40 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 0,36% 6,01% 7,90% 7,11% 7,34% 11,87% 14,45% 15,19% 12,36% 7,30% 5,23% 4,88%
202.093,32 R$ 72754 R$ 1214581 R$ 1596537 R$ 1436884 R$  14.83365 R$ 2398848 R$ 2020248 R$  30607,98 R$ 2497873 R$ 1475281 R$ 1056948 R$ 9.862,15
[ Porcentagem 100.00% 0.36% 5.06% 7.84% 7.05% 7.88% 11.03% 14.35% 15.62% 13.08% 7.25% 5.10% 4.84%
[ Custo com BDI de 22,23% 6.41] RS 1545026 | RS 257.062.47 | RS 337.82815| RS 304.117.95| RS 33961060 | RS 51414719 RS 618.478.18 | RS 673.494.85 | RS 563.699.27 | RS 31250663 RS 22362721 RS 208.753.18
I Porcentagem Acumulado 100.00% 0.36% 6.32% 16.16% 2121% 29.00% 41.02% 55.37% 70.99% 84.07% 91.32% 96.50% 101.35%
L Custo Acumulado com BDI de 22,23%) 6.41| RS 15.459.26 | RS 272.521.72| RS 610.349.87 | RS 914.467.82 | R$ 1.254.078.42 | R$ 68. 61 86.703.79 | R$ 3.060.198.64 | R$ 3.623.897.91| R$ 3.936.404.54 | R$ 4.160.031 R$ 4.368.784.93
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