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Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
T"R’" CONSTRUGAO DO RESTAURANTE UNIVERSITARIO SINAPI - 05/2024 - 20,06% N&o Desonerado:
CONSTRUCOES  DE COARI Amazonas Horista: 114,44%
SBC - 06/2024 - Mensalista: 70,71%
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 -
Amazonas
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00% 50,00% 50,00%
112.587,81____56293.91 _ 56203,91
2 FUNDAGOES 100,00% 50,00% 50,00%
109.463.76 54.731,88 54.731.88
3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
745.221.55 7452216 29808862 _ 372610.78
4 PAREDES 100,00% 50,00% 50,00%
153.011.42 76.505.71 76.505.71
5 REVESTIMENTOS 100,00% 40,00% 60,00%
176.585.52 70.634.21 105.951,31
6 ESQUADRIAS 100,00% 20,00% 30,00% 40,00% 10,00%
260.507.16 5210143 7815215 10420286 __ 26.050.72
7 FERRAGENS 100,00% 50,00% 50,00%
7.455,53 3.727.77 3.727.77
8 VIDROS 100,00% 20,00% 50,00% 30,00%
7.656,98 1.531.40 3.828.49 2.297,09
9 COBERTURA 100,00% 50,00% 50,00%
68.284,17 34.142,09 34.142,09
10 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
83.836.29 41.918.15 41.918.15
11 PAVIMENTAGOES 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
158.491.61 31.698,32 47.547.48 79.245.81
12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
96.317,08 19.263.42 28.895.12 28.895.12 19.263.42
13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 100,00%
1.764.54 1.764.54
14 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 100,00% 30,00% 40,00% 30,00%
32.694,17 9.808,25 13.077.67 9.808,25
15 INSTALAGAO HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
4.395,14 2.197.57 2.197.57
16 INSTALAGAO SANITARIA 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
24.329,45 4.865,89 7.298.84 12.164.73
17 INSTALAGOES ELETRICAS 100,00% 30,00% 30,00% 30,00% 10,00%
71.725,25 21.517.58 21.517.58 21.517.58 7.172,53
18 INSTALAGOES DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 10,00% 30,00% 60,00%
8.605,31 860,53 2.581,59 5.163,19
19 BRISES METALICOS 100,00% 50,00% 50,00%
41.528,33 20.764.17 20.764.17
20 ESTRUTURA METALICA 100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
B . 47.395,89 14.218.77 14.218.77 18.958,36
21 INSTALAGCAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 100,00% 100,00%
5.009,12 500912
22 INSTALAGAO DE GAS 100,00% 50,00% 50,00%
2.550,59 1.275.30 1.275.30
23 INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
1.37591 137591
24 IMPERMEABILIZAGAO 100,00% 10,00% 30,00% 30,00% 30,00%
19.805.81 1.980,58 5.941.74 5.941.74 5.941.74
25 COMUNICAGAO VISUAL E TATIL 100,00% 100,00%
16.656,71 o 16.656,71
26 BANCADAS 100,00% 10,00% 40,00% 50,00%
62.804,03 6.280,40 25.121.61 31.402,02
27 INSTALAGOES EXTERNAS 100,00% 20,00% 30,00% 50,00%
~ 194.984,11 ___38.996.82 58.495,23 97.492,06.
28 IMPLANTACAO DA OBRA 100,00% 100,00%
79.876.,77 ____79.876.77
29 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
12.834,62 1283462
30 ADMINISTRAGAO DA OBRA 100,00% 5,21% 7,18% 20,93% 33,06% 27,12% 6,50%
279.540,54 14.564.06 20.071.01 58.507,84 92.416.10 75.811.39 18.170.14
Porcentagem 5,22% 7,19% 20,88% 33,0% 27,15% 6,56%
Custo 150.734,73 207.599,53 602.990,40 952.814,46 783.854,64 189.301,39
Porcentagem Acumulado 5,22% 12,41% 33,29% 66,3% 93,44% 100,0%
Custo Acumulado 150.734,73 358.334,26 961.324,66 1.914.139,12 2.697.993,76 2.887.295,17
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