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Obra Bancos
CONSTRUÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 
DE COARI

SINAPI - 05/2024 - 
Amazonas
SBC - 06/2024 - 
Amazonas
SICRO3 - 01/2024 - 
Amazonas

Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 100,00%

112.587,81
50,00%

56.293,91
50,00%

56.293,91
 2 FUNDAÇÕES 100,00%

109.463,76
50,00%

54.731,88
50,00%

54.731,88
 3 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00%

745.221,55
10,00%

74.522,16
40,00%

298.088,62
50,00%

372.610,78
 4 PAREDES 100,00%

153.011,42
50,00%

76.505,71
50,00%

76.505,71
 5 REVESTIMENTOS 100,00%

176.585,52
40,00%

70.634,21
60,00%

105.951,31
 6 ESQUADRIAS 100,00%

260.507,16
20,00%

52.101,43
30,00%

78.152,15
40,00%

104.202,86
10,00%

26.050,72
 7 FERRAGENS 100,00%

7.455,53
50,00%

3.727,77
50,00%

3.727,77
 8 VIDROS 100,00%

7.656,98
20,00%

1.531,40
50,00%

3.828,49
30,00%

2.297,09
 9 COBERTURA 100,00%

68.284,17
50,00%

34.142,09
50,00%

34.142,09
 10 PINTURAS 100,00%

83.836,29
50,00%

41.918,15
50,00%

41.918,15
 11 PAVIMENTAÇÕES 100,00%

158.491,61
20,00%

31.698,32
30,00%

47.547,48
50,00%

79.245,81
 12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00%

96.317,08
20,00%

19.263,42
30,00%

28.895,12
30,00%

28.895,12
20,00%

19.263,42
 13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00%

1.764,54
100,00%
1.764,54

 14 APARELHOS E METAIS SANITÁRIOS 100,00%
32.694,17

30,00%
9.808,25

40,00%
13.077,67

30,00%
9.808,25

 15 INSTALAÇÃO HIDRÁULICA 100,00%
4.395,14

50,00%
2.197,57

50,00%
2.197,57

 16 INSTALAÇÃO SANITÁRIA 100,00%
24.329,45

20,00%
4.865,89

30,00%
7.298,84

50,00%
12.164,73

 17 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 100,00%
71.725,25

30,00%
21.517,58

30,00%
21.517,58

30,00%
21.517,58

10,00%
7.172,53

 18 INSTALAÇÕES DE ÁGUAS PLUVIAIS 100,00%
8.605,31

10,00%
860,53

30,00%
2.581,59

60,00%
5.163,19

 19 BRISES METÁLICOS 100,00%
41.528,33

50,00%
20.764,17

50,00%
20.764,17

 20 ESTRUTURA METÁLICA 100,00%
47.395,89

30,00%
14.218,77

30,00%
14.218,77

40,00%
18.958,36

 21 INSTALAÇÃO DE COMBATE CONTRA INCÊNDIO 100,00%
5.009,12

100,00%
5.009,12

 22 INSTALAÇÃO DE GÁS 100,00%
2.550,59

50,00%
1.275,30

50,00%
1.275,30

 23 INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO 100,00%
1.375,91

100,00%
1.375,91

 24 IMPERMEABILIZAÇÃO 100,00%
19.805,81

10,00%
1.980,58

30,00%
5.941,74

30,00%
5.941,74

30,00%
5.941,74

 25 COMUNICAÇÃO VISUAL E TÁTIL 100,00%
16.656,71

100,00%
16.656,71

 26 BANCADAS 100,00%
62.804,03

10,00%
6.280,40

40,00%
25.121,61

50,00%
31.402,02

 27 INSTALAÇÕES EXTERNAS 100,00%
194.984,11

20,00%
38.996,82

30,00%
58.495,23

50,00%
97.492,06

 28 IMPLANTAÇÃO DA OBRA 100,00%
79.876,77

100,00%
79.876,77

 29 SERVIÇOS FINAIS 100,00%
12.834,62

100,00%
12.834,62

 30 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 100,00%
279.540,54

5,21%
14.564,06

7,18%
20.071,01

20,93%
58.507,84

33,06%
92.416,10

27,12%
75.811,39

6,50%
18.170,14

5,22% 7,19% 20,88% 33,0% 27,15% 6,56%
150.734,73 207.599,53 602.990,40 952.814,46 783.854,64 189.301,39

5,22% 12,41% 33,29% 66,3% 93,44% 100,0%
150.734,73 358.334,26 961.324,66 1.914.139,12 2.697.993,76 2.887.295,17

B.D.I. Encargos Sociais
20,06% Não Desonerado: 

Horista: 114,44%
Mensalista: 70,71%

Cronograma Físico e Financeiro

Porcentagem
Custo
Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

  


