UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO CRONOGRAMA GERAL
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |PREDIO BIBLIOTECA 72.690,33 155.284,70 141.399,55 204.771,52 238.131,74 55,0 812.277,85
1 R — |
02 |INSTALAGOES EXTERNAS 34.222,28 57.037,13 28.395,19 8,1 119.654,60
1 e |
03 |URBANIZAGAO 31.927,22 21.284,81 19.097,81 35.094,96 33.544,63 95 140.949,43
1 R — |
04 |RESERVATORIO 17.399,53 26.333,65 27.210,68 14.217,31 58 85.161,16
1 |
05 |SUBESTAGCAO 48.761,17 69.618,01 28.701,10 100 147.080,27
1 e |
06 [IMPLANTACAO E SERV.COMPL. 743944 26.317,71 23 33.757,15
|—— |—
07 |ADMINISTRAGAO E TRANSPORTE 11.519,96 28.471,95 32.227,78 33.326,48 32.096,73 93 137.642,90
1 R — |
SUBTOTAL 123.576,95 305.424,44 345.713,93 357.499,92 344.308,12
SUBTOTAL ACUMULADO 123.576,95 429.001,39 774.715,32 113221524 1.476.523,36 100 1.476.523,36
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 [ESQUADRIAS 59.077,82 39.385,21 12,1 98.463,03
02 |FERRAGENS 204728 2.047,28 05 4.094,55
03 [VIDROS 8.736,78 1,1 8.736,78
04 |COBERTURA 4.855,50 08 4.855,50
05 [REVESTIMENTOS 536,22 536,22 0,1 1.072,44
06 [FORROS 3.469,94 3469,94 09 6.939,87
07 [PINTURAS 11.730,80 15.641,07 11.730,80 48 39.102,67
08 |PAVIMENTAGOES 6.242,90 08 6.242,90
09 |[ELEMENTOS DE GRANITO 8.167,57 8.167,57 20 16.335,13
10 |ELEMENTOS DE SERRALHERIA 64.881,75 27.806,47 14 92.688,22
11 |LOUGAS E METAIS 5.937,37 5.937,37 15 11.874,74
12 [INSTALAGAO ELETRICA 48.861,48 48.861,48 32.574,32 16.287,16 16.287,16 20,1 162.871,61
—
13 [INSTALAGAO TELECOMUNICAQAC; w 45 36.701,97
14 [INSTALAGAO COMB. INCENDIO “ 23 18.540,07
15 [INSTALAGAO SPDA w 36 29.436,15
16 [IMPERMEABILIZAGAO u 24 19.212,57
17 |COMUNICAGAO VISUAL E TATIL ﬂ 156 127.006,95
18 |ARMARIOS E BANCOS 78.019,49 33.436,93 137 111.456,42
*
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO PREDIO (continuagéo)
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
19 |EQUIPAMENTOS 16.646,28 20 16.646,28
|
SUBTOTAL 72.690,33 155.284,70 141.399,55 204.771,52 238.131,74
SUBTOTAL ACUMULADO 72.690,33 227.975,04 369.374,59 574.146,11 812.277,85 100 812.277,85
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |INSTALAGAO ELETRICA 3422228 57.037,13 22.814,85 95,3 114.074,26
1 e |
02 |[ESTACAO DE TRATAMENTO 3.979.45 33 3.979,45
|—
03 |INSTALAGAO AGUAS PLUVIAIS 1.600,89 13 1.600,89
|—
SUBTOTAL 3422228 57.037,13 28.395,19
SUBTOTAL ACUMULADO 3422228 91.259,41 119.654,60 119.654,60 100 119.654,60

Pag. 4/9



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO URBANIZACAO
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |ESTACIONAMENTO 9.239,05 9.239,05 461953 16,4 23.097,63
|
02 |JARDINAGEM 19.283,40 28.925,10 34,2 48.208,50
P
03 IMURO COM GRADE 9.858,76 6.572,51 17 16.431,27
P
04 |DEMOLIGOES 31.927,22 21.284,81 378 53.212,03
P
SUBTOTAL 31.927,22 21.284,81 19.097,81 35.094,96 33.544,63
SUBTOTAL ACUMULADO 31.927,22 53.212,03 72.309,84 107.404,80 140.949,43 100 140.949,43
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO RESERVATORIO
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL

01 [ESTRUTURA 10.560,62 15.840,93 310 26.401,55
02 |IMPERMEABILIZAGAO 1.471,94 981,30 29 2.453,24
03 |[ELEMENTOS DE SERRALHERIA 2.250,68 3.376,02 66 5626,70
04 [PINTURA 422060 6.33091 124 10.551,51
05 |PAVIMENTAGOES 232852 27 2.328,52
06 |INST. HIDRAULICA/INCENDIO 451039 9.020,77 451039 451039 265 2255193
07 |INSTALAGAO ELETRICA 2.889,04 34 2.889,04
08 [INSTALACAO SPDA 12.358,67 14,5 12.358,67

SUBTOTAL 17.399,53 26.333,65 27.210,68 14.217,31

SUBTOTAL ACUMULADO 17.399,53 43.733,17 70.943,85 85.161,16 100 85.161,16
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SUBESTACAO
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |[PINTURAS 7.844,25 53 7.844,25
|—
02 |INSTALAGCAO ALTA TENSAO 40.916,92 40.916,92 556 81.833,83
| —
03 |INSTALAGAO BAIXA TENSAO 2870110 2870110 39,0 57.402,19
1 ——
SUBTOTAL 48.761,17 69.618,01 28.701,10
SUBTOTAL ACUMULADO 48.761,17 118.379,18 147.080,27 147.080,27 100 147.080,27

Pag. 7/9



UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTACAO DA OBRA E SERVICOS COMPLEMENTARES
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |IMPLANTAGAO DA OBRA 7.439,44 220 7.439,44
|——
02 |SERVICOS FINAIS 26.317,71 78,0 26.317,71
|—
SUBTOTAL 743944 - - - 26.317,71
SUBTOTAL ACUMULADO 743944 743944 743944 743944 33.757,15 100 33.757,15
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS CAMPUS 2 DE ITACOATIARA - BLOCO 1 - ETAPA 3
CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO ADMINISTRACAO DA OBRA E TRANSPORTES
DISCRIMINAGAO MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 % SUBTOTAL
01 |ADMINISTRAGAO DA BRA 10.775,75 26.632,61 30.145,80 3117352 30.023,22 935 128.750,90
1 R — |
02 [TRANSPORTES 74421 1.839,34 2.081,98 215296 2.073,51 65 8.892,00

SUBTOTAL 11.519,96 28.471,95 32227,78 33.326,48 32.096,73

SUBTOTAL ACUMULADO 11.519,96 39.991,91 72.219,69 105.546,17 137.642,90 100 137.642,90
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