
Razão Social: JWL CONSTRUÇÕES DE EDIFÍCIOS LTDA

Nome Fantasia: JWL SERVIÇOS E SOLUÇÕES

CNPJ: 34.222.656/0001-70

DATA: 22/08/2020 Hora: 116,14% Mês: 73,09% 

 1 QUADRA POLIESPORTIVA DESCOBERTA  100,00%

 102.799,74

 60,55%

 62.240,76

 39,45%

 40.558,98

 1.1 SERVIÇOS PRELIMINARES  100,00%

 5.566,85

 100,00%

 5.566,85

 1.2 FUNDAÇÕES  100,00%

 1.384,36

 100,00%

 1.384,36

 1.3 ESTRUTURA METÁLICA E SERRALHERIA  100,00%

 22.368,16

 100,00%

 22.368,16

 1.4 FERRAGENS  100,00%

 421,64

 100,00%

 421,64

 1.5 PINTURAS  100,00%

 18.189,75

 100,00%

 18.189,75

 1.6 PAVIMENTAÇÕES  100,00%

 54.868,98

 60,00%

 32.921,39

 40,00%

 21.947,59

 2 IMPLANTAÇÃO  100,00%

 24.520,73

 73,05%

 17.912,28

 26,95%

 6.608,45

 2.1 IMPLANTAÇÃO DA OBRA  100,00%

 17.770,48

 100,00%

 17.770,48

 2.2 SERVIÇOS COMPLEMENTARES  100,00%

 141,80

 100,00%

 141,80

 2.3 SERVIÇOS FINAIS  100,00%

 6.608,45

 100,00%

 6.608,45

 3 ADMINISTRAÇÃO  0,00%

 39.246,05

 70,00%

 27.472,24

 30,00%

 11.773,82

 3.1 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA  100,00%

 39.246,05

 70,00%

 27.472,24

 30,00%

 11.773,82

 3.1.1 Administração da obra  100,00%

 37.717,95

 70,00%

 26.402,57

 30,00%

 11.315,39

 3.1.2 Transporte de insumos via fluvial/Manaus até Coari  100,00%

 1.528,10

 70,00%

 1.069,67

 30,00%

 458,43

 64,61%  35,39%

 107.625,27  58.941,25

 64,61%  100,0%

 107.625,27  166.566,52

Manaus, 25 de agosto de 2020.

Mês/Ano: 08/2020

BDI: 18,58%
OBRA: Construção de Ginásio - Fase 01: Construção de quadra sem cobertura, 

constando piso polido de concreto armado, alambrado, pintura e estruturas 

metálicas para fins esportivos, no Instituto de Saúde e Biotecnologia da 

Universidade Federal do Amazonas em Coari/AM
RCD ELETRÔNICO N.º 007/2020

Porcentagem

Custo

Porcentagem Acumulado

Custo Acumulado

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

BANCO DE DADOS:  SINAPI - 05/2020 - Amazonas

ENCARGOS SOCIAIS: Não Desonerado

_______________________________________________________________
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Responsável Técnica/Sócia da JWL Serviços e Soluções

 
Av. Autaz Mirim, n.º 322 - Tancredo Neves - Manaus / AM

(92) 99217-3249 / jwl.engenharia19@gmail.com


