UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS - UFAM
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA - DE
REFORMA E ADEQUAGCOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO RESUMO GERAL UFAM
11/06/2021
01 |REFORMA AUDITORIO DR. ZERBINI 24.729,89 16.771, 96 67.518,16 52.497,64 25.088,96 19.448,86 81,92 206.055,46
02 |INSTALACOES EXTERNAS 2.155,70 17.556,20 8,48 21.328,69
03 |IMPLANTACAO E SERV.COMPL. 5.509, 36 2,19 5.509,36
04 |ADMINISTRACAO DA OBRA 2.419,05 1.341,71 5.401,26 4.199,66 2.179,49 2.960, 30 7,41 18.630,81
SUBTOTAL 32.658,30 18.113,67 72.919,41 56.697,30 29.424,16 39.965,36
TOTAL ETAPA 50.771,97 129.016,71 69.389,52 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO SERVICOS GERAIS DA REFORMA GERAL 11/06/2021
01 [SERVICOS PRELIMINARES 1.872,09 0,91 1.872,09
06 |ESQUADRIAS 3.959,12 5.938,69 4,80 9.897,81
07 |FERRAGENS 482,54 723,82 0,59 1.206,36
08 |VIDROS 432,35 0,21 432,35
09 |COBERTURA 20.365,94 9,88 20.365,94
10 |REVESTIMENTOS 6.008,13 18.024,38 11,66 24.032,50
11 |FORROS 2.808,85 1,36 2.808,85
12 |PINTURAS 12.548,39 18.822,59 15,22 31.370,98
13 |PAVIMENTACOES 25.065,49 31.331,86 6.266,37 30,41 62.663,72
14 |ELEMENTOS DE GRANITO 1.871,04 0,91 1.871,04
16 |APARELHOS E METAIS 6.316,80 3,07 6.316,80
17 |INST. HIDRAULICA 304,05 0,15 304,05
18 |INST. SANITARIA 2.187,81 1,06 2.187,81
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO SERVICOS GERAIS DA REFORMA GERAL (CONTINUIDADE) 11/06/2021
19 |[INST. ELETRICA 1.209,93 4.839,71 2,94 6.049, 64
21 |INST. C. A INCENDIO 1.916,87 0,93 1.916,87
25 IMPERMEABILIZACAO 12.926,08 8.617,39 10,5 21.543,46
26 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL 11.215,19 5,44 11.215,19

SUBTOTAL 24.729,89 16.771, 96 67.518,16 52.497, 64 25.088,96 19.448,86
TOTAL ETAPA 41.501, 85 120.015,79 44.537,82 | 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO INSTALACOES EXTERNAS 11/06/2021
01 |URBANIZACAO 3.838,44 18,0 3.838,44
02 |COMUNICACAO VISUAL E TATIL 12.100, 99 56,74 12.100,99
03 |PAVIMENTACAO 1.616,78 2.155,70 1.616,78 25,27 5.389,26

SUBTOTAL - - - 1.616,78 2.155,70 17.556,20
TOTAL ETAPA - - 1.616,78 19.711,91 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO IMPLANTACKO DA OBRA E SERVIGCOS COMPLEMENTARES 11/06/2021
01 |IMPLANTACAO DA OBRA 4.452,60 80,82 4.452,60
03 |SERVICOS FINAIS 176,13 176,13 176,13 176,13 176,13 176,13 19,18 1.056,76

SUBTOTAL 4.628,73 176,13 176,13 176,13 176,13 176,13
TOTAL ETAPA 4.804,85 352,25 352,25 100,00
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UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

PREFEITURA DO CAMPUS UNIVERSITARIO - PCU/ DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA
REFORMA E ADEQUAGCOES PREDIAIS DO AUDITORIO DR ZERBINI

CRONOGRAMA FiSICO-FINANCEIRO ADMINISTRAGCAO DA OBRA 11/06/2021
01 |ADMINISTRACAO DA OBRA 2.419,05 1.341,71 5.401,26 4.199,66 2.179,49 2.960, 30 100,00 18.630,81
SUBTOTAL 2.419,05 1.341,71 5.401,26 4.199,66 2.179,49 2.960, 30
TOTAL ETAPA 3.760,76 9.600,92 5.139,79 100,00
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