UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97

Obra Bancos B.D.l. Encargos Sociais

Restaurante Universitario do ICSEZ [NAO DESONERADO] SINAPI - 07/2022 - 22,23% Néo Desonerado:
Amazonas Horista: 113,85%
SBC - 09/2022 - Mensalista: 70,64%
Amazonas
SICRO3 - 04/2022 -
Amazonas

Cronograma Fisico e Financeiro

Item Descrigao Total Por Etapa 60 DIAS 90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS
1 SERVICOS PRELIMINARES 100,00%
23.567.12
2 ESTRUTURA DE CONCRETO 100,00% 40,00%
421.616.41 25296985 16864656
3 ESTRUTURA METALICA 100,00% 80,00% 20,00%
129.656.18
4 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 20,00% 80,00%
154.065.81 30.813.16 123 252 65
5 ESQUADRIAS 100,00% 50,00% 50,00%
106.168.82 53 084 41 53 084 41
6 FERRAGENS 100,00% 100,00%
5.639.85 5.639.85
7 VIDROS 100,00% 100,00%
57.262.60 57.262 .60
8 COBERTURA 100,00% 20,00% 80,00%
115.251.57 23 050.31 92 201.26
9 REVESTIMENTOS 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
384.242.01 115.272.60 230.545 21 38 424 20
10 PINTURAS 100,00% 80,00% 20,00%
75.560.77 15112.15
1 PAVIMENTAGOES 100,00% 30,00% 60,00% 10,00%
208.165.77 62,449.73 124 899 46 20.816.58
12 ELEMENTOS DE GRANITO 100,00% 100,00%
77.708.93 77.708 93
13 ELEMENTOS DE SERRALHERIA 100,00% 100,00%
5.657.14 5657.14
14 APARELHOS E METAIS SANITARIOS 100,00% 100,00%
21.462.47 21.462 47
15 INSTALAQI?\O HIDRAULICA 100,00% 50,00% 50,00%
8.056.15
16 INSTALAQI?\O SANITARIA 100,00% 50,00% 50,00%
20.881.21 10.440.61 10.440 61
17 INSTALAQI?\O ELETRICA 100,00% 50,00% 50,00%
130.956.11 65.478 06 65 478 .06
18 INSTALAQI?\O DE COMBATE CONTRA INCENDIO 100,00% 70,00% 30,00%
_ ) 10.596.08 7.417.26
19 INSTALACAO PROT. CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS 100,00% 70,00% 30,00%
41.460.24 29 02217 12 438 07
20 INSTALAQI?\O DE AGUAS PLUVIAIS 100,00% 100,00%
6.152.05 6.152.05
21 INSTALAQI?\O DE AR CONDICIONADO 100,00% 100,00%
3.045.90 3.045.90
22 IMPERMEABILIZAC.AO 100,00% 80,00% 20,00%
42.078.95 33 663.16 8.415.79
23 COMUNICA(}AO VISUAL E TATIL 100,00% 100,00%
40.234.30
24 URBANIZAC}AO 100,00% 100,00%
13.247.00 13.247.00
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Porcentagem
Custo

Porcentagem Acumulado
Custo Acumulado

INSTALAGAO HIDRAULICA
INSTALAGAO DE COMBATE A INCENDIO
INSTALAGAO SANITARIA

INSTALAGAO DE AGUAS PLUVIAIS
INSTALAGAO ELETRICA

IMPLANTAGAO DA OBRA

SERVICOS FINAIS

ADMINISTRAGAO DA OBRA E TRANSPORTE FLUVIAL

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS

govb

CNPJ: 04.378.626/0001-97

100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
11.953.51 3.586.05 3.586.05 478140
100,00% 40,00% 30,00% 30,00%
11.927.08 4.770.83 357812 3.578.12
100,00% 20,00% 80,00%
32.058.47
100,00% 80,00% 20,00%
70.818.16
100,00% 30,00% 30,00% 40,00%
301.711.78 90.513.53 90.513.53 120.684 71
100,00% 100,00%
28.123.85 28 123 85
100,00% 100,00%
6.922.89 6.922 89
100,00% 11,87% 12,00% 18,15% 31,30% 17,48% 9,20%
298.802.12 35.467.81 35.856.25 54 232 58 93.525 .06
11,87% 12,0% 18,15% 31,3% 17,48% 9,2%
340.128,63  343.811,76  519.986,80  896.728,62  500.894,24  263.501,26
11,87% 23,87% 42,02% 73,32% 90,8% 100,0%
340.128,62  683.940,38 1.203.927,18  2.100.655,80  2.601.550,04  2.865.051,30
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