UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAZONAS
CNPJ: 04.378.626/0001-97

Obra Bancos B.D.l Encargos Sociais
REFORMA DO BLOCO DA FARMACIA VIVA - Nao Desonerado SINAPI - 04/2023 - 22,23% Nao Desonerado:
Amazonas Horista: 113,85%
Mensalista: 70,64%
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descrigao Total Por Etapa 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS
1 IMPLANTAGAO DA OBRA 100,00% 100,00%
5.012.88
2 PAREDES E DIVISORIAS 100,00% 100,00%
29.970.01 29 970.01
3 ESQUADRIAS 100,00% 80,00% 20,00%
25.060.75 20.048.60 5012 15
4 COBERTURA 100,00% 100,00%
7.465.09 7.465.09
5 REVESTIMENTOS 100,00% 100,00%
24.798.52 2479852
6 FORROS 100,00% 100,00%
25.713.91 25713 91
7 PINTURAS 100,00% 50,00% 50,00%
20.770.05
8 PAVIMENTAGOES 100,00% 100,00%
6.213.98 621398
9 INSTALAGAO HIDRO-SANITARIA 100,00% 100,00%
11.023.30 11.023.30
10 INSTALAGAO ELETRICA 100,00% 50,00% 50,00%
_ . 70.071.85
11 INSTALACAO DE COMBATE CONTRA INCENDIO 100,00% 100,00%
507.44 507 44
12 BANCADAS 100,00% 50,00% 50,00%
30.614.97 15.307.49 15.307.49
13 CANTEIROS 100,00% 100,00%
9.568.11
14 SERVICOS FINAIS 100,00% 100,00%
) 6.492.80
15 ADMINISTRACAO 100,00% 15,53% 40,91% 43,56%
28.711.01 4,458 82 11.745 67 12.506.52,
Porcentagem 15,53% 40,91% 43,56%
Custo 46.906,80 123.535,21 131.552,66
Porcentagem Acumulado 15,53% 56,44% 100,0%
Custo Acumulado 46.906,79 170.442,00 301.994,67
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