ALFA-X COMERCIO E SERVICOS LTDA
CNPJ: 40.996.561/0001-07

Obra Bancos B.D.I. Encargos Sociais
REFORMA COBERTURA GINASIOS FEFF - NAO DESONERADO SINAPI - 04/2024 - N&o Desonerado:
Amazonas Horista: 114,44%
SBC - 05/2024 - Mensalista: 70,71%
A I_ F A x Amazonas 22,23%
po SICROS - 01/2024 -
Amazonas
Cronograma Fisico e Financeiro
Item Descricdo Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS 90 DIAS
1 GINASIO POLIESPORTIVO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
58227 3R 14.556.84 29.113.68 14.556.84
1.1 MANUTENGAO DE TELHADO - TELHA METALICA - ESTADO GRAVE 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
58.227,36 14.556,84 29.113,68 14.556,84
2 GINASIO PROAMDE 100,00% 25,00% 57,37% 17,63%
55 827 92 13.956.98 32.028.36 984258
2.1 MANUTENCAO DE TELHADO - TELHA METALICA - ESTADO SIMPLES 100,00% 25,00% 75,00%
16.457,60 4.114,40 12.343,20
2.2 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 39.370,32 9.842,58 19.685,16 9.842,58
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
3 QUADRAS COBERTAS 100,00% 21,66% 68,68% 9,66%
272788 A4 59.303.84 188.033.27 26.451 .53
3.1 MANUTENGAO DE TELHADO - TELHA METALICA - ESTADO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
INTERMEDIARIO 79.515,97 19.878,99 39.757,99 19.878,99
3.2 FECHAMENTO LATERAL DE GINASIOS - TRAMA DE AGO C/ TELHAMENTO 100,00% 25,00% 75,00%
METALICO 117.464,35 29.366,09 88.098,26
3.3 TELHAMENTO COM TELHA METALICA TERMOACUSTICA E = 30 MM, COM 100,00% 100,00%
ATE 2 AGUAS, INCLUSO IGAMENTO. AF_07/2019 30.000,75 30.000,75
3.4 PILAR METALICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO ESTRUTURAL, 100,00% 25,00% 75,00%
COM CONEXOES SOLDADAS, INCLUSOS MAO DE OBRA, TRANSPORTE E 19.011,43 4.752,86 14.258,57
ICAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_01/2020 PA
35 VIGA METALICA EM PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AGO 100,00% 25,00% 75,00%
ESTRUTURAL, COM CONEXOES PARAFUSADAS, INCLUSOS MAO DE 21.223,60 5.305,90 15.917,70
OBRA, TRANSPORTE E IGAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 PSA
3.6 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) 100,00% 100,00%
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 3.330,13 3.330,13
DEMAO). AF_01/2020 PE
3.7 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 3.242,41 3.242,41
FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 PE
4 GINASIO IDOSO FELIZ 100,00% 24,20% 59,02% 16,78%
_ i 100 570 27 24.341.46 59.354.75 16.874.07
4.1 MANUTENGAO DE TELHADO - TELHA METALICA - ESTADO GRAVE 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
23.920,65 5.980,16 11.960,33 5.980,16
4.2 FECHAMENTO LATERAL DE GINASIOS - TRAMA DE ACO C/ TELHAMENTO 100,00% 25,00% 75,00%
METALICO 42.687,36 10.671,84 32.015,52
4.3 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) 100,00% 100,00%
PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR 1.623,61 1.623,61
DEMAOQ). AF_01/2020 PE
4.4 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 100,00%
FOSCO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM 1.580,84 1.580,84
FABRICA (POR DEMAOQ). AF_01/2020 PE
45 PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
FOSCO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS 30.757,81 7.689,45 15.378,91 7.689,45
(EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF_01/2020
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5 IMPLANTACAO E SERVICOS COMPLEMENTARES 100,00% 80,57% 10,27% 9,16%
72 43R 21 58.360.84 7.439.23 6.638.14
51 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00% 100,00%
2.884.40 2.884.40
5.2 PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 100,00% 100,00%
2.884.40 2.884.40
5.3 Locagéo de andaime metalico tubular tipo torre 100,00% 33,30% 33,30% 33,40%
17.424.00 5.802.19 5.802.19 5.819.62
5.4 EXECUQAO DE ESCRITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 9.226,96 9.226,96
AF_02/2016
55 EXECUQAO DE ALMOXARIFADO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, INCLUSO PRATELEIRAS. AF_02/2016 6.833,92 6.833,92
5.6 EXECUQAO DE REFEITORIO EM CANTEIRO DE OBRA EM CHAPA DE 100,00% 100,00%
MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO E EQUIPAMENTOS. 5.279,92 5.279,92
AF_02/2016
5.7 EXECUQAO DE SANITARIO E VESTIARIO EM CANTEIRO DE OBRA EM 100,00% 100,00%
CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA, NAO INCLUSO MOBILIARIO. 6.242,16 6.242,16
AF_02/2016
5.8 Linha de vida - 4 reaproveitamentos 100,00% 100,00%
18.388 37 18.388.37
5.9 Carga e descarga de entulho 100,00% 25,00% 50,00% 25,00%
3.274.08 818.52 1.637.04 818.52
6 ADMINISTRAQAO DA OBRA 100,00% 33,30% 33,30% 33,40%
55 0RN 05 18.335.30 18.335 30 18.390 36
Porcentagem 30,66% 54,28% 15,06%
Custo 188.855,25 334.304,59 92.753,51
Porcentagem Acumulado 30,66%! 84,94% 100,00%
Custo Acumulado 188.855,25 523.159,83 615.913,35
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